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 Resumen ejecutivo 
En este caso de negocio, se describe como a través de la presentación de una alternativa 
de inversión que consiste en el diseño e implementación de una planta de disposición y 
tratamiento para las llantas desechadas anualmente por el parque automotor en la ciudad de 
Bogotá, se busca aportar  a  la  solución  de  la  problemática  que  se  presenta  por  la  
acumulación  e  indebida disposición  final  de  estos  materiales;  se  calcula  que  anualmente  
se  generan  alrededor  de 3’546.555 llantas es decir 11.068 Tn/año aproximadamente, 
responsables de la generación de contaminación visual deterioro en el elemento aire, la emisión 
de malos olores, la propagación de vectores y el deterioro paisajístico del espacio público 
entre otros para los cuales no se cuenta con un mecanismo de tratamiento sostenible. 
El diseño de esta planta será posible mediante el aporte generado por nuestro sponsor 
(Alcaldía mayor de Bogotá) y contemplará el procesamiento de 709.311 llantas equivalentes al  
20% de la totalidad de las llantas desechadas anualmente en la ciudad de Bogotá en donde se 
espera recuperar 4.539 Tn/año de grano de caucho y 709 Tn/año de acero, materiales que 
comercialmente tendrían un valor de venta de $1350 $800 kilogramo respectivamente; así 
como también se espera contribuir a la disminución de la contaminación ambiental por 
residuos sólidos, la contaminación del elemento aire por eventos accidentales como las 
emisiones excesivas de CO2 producidas por los incendios, el cuidado y conservación de 
bienes de uso público y finalmente la propagación de los malos olores y vectores. 
 
 
 
  
Objetivos del trabajo de grado 
Objetivo General 
Desarrollar un proyecto de investigación dirigido al análisis y diseño de una planta de 
disposición ambiental con capacidad de tratamiento del 20% sobre el total de las llantas 
desechadas anualmente por el parque automotor en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta la 
metodología del PMBOK. 
Objetivos Específicos 
Implementar durante el desarrollo del documento todos los conocimientos adquiridos. 
Desarrollar la identificación del problema y alternativas de solución. 
Generar un presupuesto que cumpla las expectativas del sponsor. 
Satisfacer la necesidad del problema de negocio. 
Resolver asertivamente la problemática presentada en el proyecto de grado. 
Generar una rentabilidad considerable que justifique la realización del proyecto. 
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1. Formulación 
1.1 Planteamiento del problema 
Como ciudad capital, Bogotá en estos momentos está afrontando una de sus mayores 
problemáticas, debido al incremento que se ha venido presentando en la demanda  automotriz la 
cual estima que Colombia en el año 2015 se venderán aproximadamente entre 315.000 y 325.000 
vehículos y que para el año 2020  se contará con un total de 3,5 millones de automóviles, 
crecimiento que está directamente relacionado a la producción y desecho de llantas. 
De acuerdo a los informes generados por los entes de control se hace evidente que este 
aumento no presenta en la actualidad algún tipo de gestión que demuestre las alternativas de 
solución y de tratamiento existentes para el procesamiento de las llantas desechadas; informes 
que no tienen en consideración el registro de las 400.000 llantas en desuso producidas por los 
motociclistas, cifras que significativamente afectan la proporcionalidad y dimensión de la 
problemática, ya que estos datos están basados solo en la producción de desechos generados por 
los automóviles y camiones tanto privados como públicos. 
En Bogotá luego que las llantas cumplen su ciclo de vida, gran parte de estas son 
desechadas en espacios de uso público como techos, patios de casas, parques, calles, desagües y 
sitios clandestinos, por el desconocimiento general que se tiene en la sociedad sobre los 92 
puntos de recolección con los que cuenta la ciudad en donde se recolectan pero lamentablemente 
quedan almacenadas y no se les realiza ningún tipo de tratamiento, entre otros factores, los 
cuales han contribuido con el deterioro gradual socio-ambiental. 
 
  
1.2 Antecedentes del problema o necesidad 
En el año 2012 y 2013 en Bogotá no se mencionaba en los  medio de comunicación, con 
frecuencia,   la cantidad de llantas  desechadas por  el parque automotor de la ciudad de Bogotá, 
a pesar de existir entes de control  para verificar   la  disposición final de estos residuos sólidos y 
puntos de recolección y almacenaje  registrados para cualquier ciudadano. Debido al bajo nivel 
de información se omitía  esta problemática que actualmente, según comunicados del  Tiempo y  
la alcaldía Mayor de Bogotá,  ha causado daños por  más de 15.000,000.000 por  incendios 
descontroladas  de toneladas de este residuo.  
Según el proyecto de acuerdo 244 DE 2014 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá  
“La producción intensiva de llantas y los problemas para hacerlos desaparecer una vez han sido 
utilizados es uno de los más grandes y graves problemas ambientales de los últimos años en todo 
el mundo. Hoy en día existen formas y métodos para lograr un reciclado importante de estos 
productos, pero la faltan políticas que impulsen la recolección y la implementación de industrias 
que hagan la tarea de recuperar, de forma limpia, los componentes peligrosos de las llantas de 
vehículos y maquinarias.”. Esto nos indica que existen amplias oportunidades de negocio en esta  
área encaminados a  la disposición final de llantas y las  posibles materias primas que se pueden 
recuperar para su comercialización.   
La secretaria distrital de ambiente en su informe denominado “Diagnóstico ambiental 
sobre el manejo actual de llantas y neumáticos usados generados por el parque automotor de 
Santa Fe de Bogotá “establece cuatro alternativas de solución, sobre las cuales se realizó un 
estudio técnico y económico, que permitió seleccionar la mejor opción para el desarrollo de un 
diseño conceptual, que en la actualidad aún no se ha evidenciado.   Múltiples normas y políticas 
(Constitución política Art, 79.  Constitución política  Art 80,  Decreto Ley 2811 de 1974 artículo 
38, Ley 99 de 1993, numeral 10 del artículo 5°, Ley 99 de 1993, numeral 14 del artículo 5°,  
Decreto Ley 1421 de 1994,  RESOLUCIÓN 1457 DE 2010, RESOLUCIÓN 6981 DE 2011) en 
Bogotá establece la correcta manipulación de residuos sólidos  pero no se especifica una  
relación al  desperdicio de llantas.   
A finales del año 2014 se produjo un incendio en  una bodega de 5000 metros cuadrados 
ubicada en la localidad de Fontibón,  la cual contenía alrededor de 600.000 llantas de vehículos,  
considerado la emergencia  ambiental  más graves que ha sufrido Bogotá en las últimas década.  
Este documento constituye  el diseño de una planta de tratamiento de llantas  con  una 
capacidad de procesamiento de 4000 Toneladas anuales recuperando materias primas como el 
granulo de caucho y el acero para uso en obras civiles,  todo bajo los estándares de 
administración de proyectos que propone el Project Mangement Institute. 
1.2.1 Análisis de involucrados. 
Los interesados del proyecto están enmarcados en personas, grupos u organizaciones que 
mediante algún tipo de acción podrían verse afectados o afectar el progreso del proyecto. 
El desarrollo de todo el plan de gestión de los interesados permite definir una estrategia 
de comunicación para lograr precisar las necesidades de cada uno así como su injerencia en el 
desarrollo de cada uno de los entregables del proyecto, lo que permite puntualizar los planes de 
acción que se utilizarán para dar conocimiento acerca de los avances. Gestionar a los interesados 
se enmarca desde la identificación de estos hasta su nivel de poder y su influencia en el proyecto 
en donde luego de realizar el análisis correspondiente se establecen los interesados claves que 
son los más involucrados en la implementación del proyecto. 
Encontrar el balance en el proyecto para los interesados nos remite a una excelente 
creación de un plan de interesados lo que conlleva a lograr el éxito del proyecto y la satisfacción 
del interesado teniendo en cuenta lo anterior se debe tener en consideración lo siguiente: 
Realización de la identificación completa de todos los interesados inmersos  en el 
proyecto.  
Generación un plan de comunicaciones completo en donde los interesados obtengan 
medios de conocimiento sobre el avance del proyecto, y donde los interesados claves puedan 
generar opiniones que aporten al proyecto. 
Control y monitoreo sobre las intervenciones que realicen los interesados y generación de 
acciones correctivas para los interesados que se ausenten del proceso de desarrollo del proyecto. 
1.2.2 Identificación de interesados. 
1.2.2.1 Análisis de interesados. 
- Alcaldía mayor de Bogotá: Es nuestro principal interesado y patrocinador.  
- Ministerio de ambiente: El ministerio de ambiente gestionara las modificaciones o vacíos 
jurídicos a la ley que ya existe para el manejo de llantas desechadas. 
- Ministerio de transporte: El ministerio de transporte maneja los informes anuales sobre la 
cantidad de vehículos de transporte terrestre que maneja Bogotá. 
- Secretaria Distrital de ambiente: Para este ente es de gran interés el desarrollo de este 
proyecto puesto que vela por la sustentabilidad ambiental de la ciudad así como 
promueve gestiones para la disminución de la contaminación y la conservación de la 
biodiversidad y al llevarse a cabo el proyecto sería vital para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
- Asociación nacional de empresario de Colombia ANDI: Esta contempla los empresarios 
que manejan transporte en donde se producen llantas desechadas y por ende al no cumplir 
con la normativa podrían verse afectados. 
- Agencia nacional de licencias ambientales ANLA: Deben velar por garantizar que la 
implementación de la planta, está sujeta al licenciamiento, permisos y trámites 
ambientales que estos emiten por lo tanto realizaran la evaluación, seguimiento y control 
de la esta. 
- Agencia nacional de infraestructura ANI: Esta agencia será la encargada de coordinar, 
estructurar y evaluar la implementación de la planta y que está se encuentre dentro de los 
parámetros que las normas regulan mediante la distribución de funciones y competencias. 
- Fabricantes: Son interesados importantes, puesto que su gestión y la falta de conciencia 
alimentan el crecimiento de este problema ambiental. Mediante el proyecto tendrán 
alternativas de concientización para sus clientes y alternativas de procesamiento y 
tratamiento de las llantas usadas.  
- Comunidad: Es el principal afectado por la contaminación generada por la acumulación 
de las llantas desechadas. 
- Miembros del equipo del proyecto: Son los gestores del proyecto. 
1.2.2.2 Interesados claves.  
- Alcaldía Mayor de Bogotá: La alcaldía mayor de Bogotá este es uno de los mayores 
interesados puesto que la disminución de la contaminación producida por las llantas 
desechadas anualmente en la ciudad de Bogotá es uno de sus puntos a tratar esenciales en 
su plan de acción. 
- Ministerio de ambiente: Como ente regulador y velador del bienestar del ambiente para la 
comunidad en Bogotá este es uno de nuestros interesados claves.  
- Comunidad: La comunidad de Bogotá es la que se ve directamente afectada si no se 
soluciona esta problemática que está causando daños ambientales y a la salud de los 
mismos. 
Tabla 1 Matriz de Interesados 
 
 
 
 
Proyecto:
Fecha de Inicio:
Stakeholder:
Tipo:
De impacto positivo De impacto negativo
*  Generar y establecer acciones 
legales que comprometan al 
transporte de las l lantas desechadas 
a los puntos de recolección
Proyecto:
Fecha de Inicio:
Stakeholder:
Tipo:
De impacto positivo De impacto negativo
*  Regular y velar el cumplimiento de 
la normatividad respecto a la 
disposición de las l lantas 
desechadas  en la ciudad de Bogotá. 
Proyecto:
Fecha de Inicio:
Stakeholder:
Tipo:
De impacto positivo De impacto negativo
Disminición de la contaminación y 
proliferación de vectores causantes 
de enfermedades a la población 
Matriz de Stakeholder
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE DISPOSICIÓN AMBIENTAL CON CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL 20% SOBRE EL TOTAL DE LAS LLANTAS DESECHADAS 
ANUALMENTE POR EL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
Externo 
Objetivo o 
Resultados
Nivel de Interés Nivel de Influencia
Acciones Posibles
Estrategias
30/10/2015
Alcaldía Mayor de Bogotá
Diseñar e 
implementar para el 
30 de junio de 2019 
una planta de 
disposición 
ambiental para las 
l lantas desechadas 
anualmente en la 
ciudad de Bogotá 
Alto Alta
* liderar las políticas que rigen la 
normatividad de disposición de 
llantas desechadas.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE DISPOSICIÓN AMBIENTAL CON CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL 20% SOBRE EL TOTAL DE LAS LLANTAS DESECHADAS 
ANUALMENTE POR EL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
30/10/2015
Ministerio de ambiente 
Externo 
Objetivo o 
Resultados
Nivel de Interés Nivel de Influencia
Acciones Posibles
Estrategias
Comunidad 
Externo 
Generar canales de comunicación en 
donde se evidencia el avance del 
proyecto y su repercusión positiva en la 
sociedad.
Diseñar e 
implementar para el 
30 de junio de 2019 
una planta de 
disposición 
ambiental para las 
l lantas desechadas 
anualmente en la 
ciudad de Bogotá 
Medio Alto
Negativas ante las propuestas de 
modificación de normatividad.
* Organizar eventos de concientización, 
exponiendo los beneficios que conlleva 
el tratamiento de las l lantas 
desechadas asi como 
 * Falta de apoyo en la gestión de 
iniciativas asociadas al manejo de 
llantas desechadas en la ciudad de 
Bogotá.
Generar canales de comunicación en 
donde se evidencia el avance del 
proyecto y su repercusión positiva en la 
sociedad.
*Generar ajustes en la normatividad 
establecida para subsanar los vacios 
legales que se poseen en la 
actualidad respecto al manejo de 
llantas desechadas.
Diseñar e 
implementar para el 
30 de junio de 2019 
una planta de 
disposición 
ambiental para las 
l lantas desechadas 
anualmente en la 
ciudad de Bogotá 
Medio Medio
falta de colaboración por parte de la 
comunidad al l levar las l lantas 
esechadas en las calles a los puntos 
de recolección.
Objetivo o 
Resultados
Nivel de Interés Nivel de Influencia
Acciones Posibles
Estrategias
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE DISPOSICIÓN AMBIENTAL CON CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL 20% SOBRE EL TOTAL DE LAS LLANTAS DESECHADAS 
ANUALMENTE POR EL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
30/10/2015
1.2.3 Árbol de problemas. 
En la figura 1 descrita a continuación se evidencia el planteamiento de causa y efecto del 
problema principal planteado para el desarrollo del proyecto de grado. 
 
Figura 1 Árbol de problemas del caso de negocio 
. 
 
Se evidencia como problemática principal el procesamiento insuficiente de las 3’546.555 
llantas desechadas por el parque automotor en la ciudad de Bogotá por año, lo que origina altos 
niveles de contaminación que a su vez generan problemas asociados a estos, así como también se 
pierde una oportunidad de negocio que se podría aprovechar con la venta de las materias primas 
producto del procesamiento de las llantas desechadas. 
 
 
1.2.4 Descripción del problema o necesidad principal a resolver.  
En la actualidad, la ciudad de Bogotá no cuenta con la normatividad legal definida ni con 
el mecanismo ambiental sostenible que brinde una alternativa de solución adecuada para la 
disposición y tratamiento de 3’546.555 (11.068 Tn/año) llantas desechadas por el parque 
automotor en la ciudad, así como tampoco existe un mecanismo que permita la disminución en la 
contaminación del elemento aire, la mitigación de los riesgos en salubridad, y el deterioro en la 
calidad de vida de la comunidad. 
 
1.2.5 Árbol de objetivos.  
En la figura 2 se muestran los principales objetivos esbozados, con el fin de atender la 
problemática identificada: 
 
Figura 2 Árbol de objetivos  
 
1.2.6 Justificación del proyecto. 
La generación continua de este tipo de residuos sólidos, junto con los vacíos 
administrativos que se presentan en la Resolución 1457 de 2010 por medio de la cual se regula el 
plan pos-consumo de llantas, la falta de control y vigilancia por parte de las entidades 
gubernamentales, el desconocimiento general que se tiene en la sociedad sobre los 92 puntos de 
almacenaje de llantas con que cuenta la ciudad de Bogotá, la acumulación excesiva e indebida de 
estos residuos, conllevan a la aparición de accidentes ambientales que afectan el elemento aire 
por las emisiones excesivas de CO2, tal como ocurrió con el incendio que se presentó en la 
localidad de Fontibón en donde se incineraron 600 mil llantas afectando a más de 12.000 
personas presentando perdidas por alrededor de $15.000.000.000. 
Es por esto que el invertir en el diseño e implementación de esta planta de disposición y 
tratamiento de llantas, genera una oportunidad de negocio que permitirá a través del uso de 
tecnologías contribuir con la solución de esta problemática ya que esta tendrá una capacidad de 
procesamiento del 20% anual sobre la totalidad de las llantas en desuso, garantizando la 
recuperación de 4.539 Tn/ año de grano de caucho y 709 Tn/año de acero. 
1.3 Alternativas de solución 
La alternativa de solución planteada al problema de que se evidencia por la constante 
acumulación de llantas desechadas en la ciudad de Bogotá busca lograr el aprovechamiento del 
100% de materiales producidos al procesar estas llantas. Para llevar a cabo la implementación 
del proyecto es necesario contar con el apoyo de los entes reguladores tales como la agencia 
nacional de licencias ambientales, la agencia nacional de infraestructura y demás. 
Asi podemos evidenciar .que los parámetros de la alternativa de solución estan definidos 
por: 
El proyecto se desarrolla bajo la espectativa de venta de material producido luego del 
procesamiento de las llanats desechadas, 
Se contempla la adquisición de una planta procesadora de 1511Kg/h. 
Se cuenta con los antecedentes de éxito de la implementación de este tipo de alternativas 
de solución en otros países. 
1.3.1 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para la selección. 
1.3.1.1 Alternativa seleccionada. 
El proyecto contempla el diseño e implementación de una planta de disposición 
ambiental con capacidad de tratamiento del 20% sobre el total de las llantas desechadas 
anualmente por el parque automotor en la ciudad de Bogotá. La planta será implementada en la 
zona franca de occidente  la cual contará con 1542 m^2.  
1.3.2 Objetivos del proyecto.  
1.3.2.1 Objetivo General. 
Diseñar e implementar para junio de 2018 una planta de disposición ambiental para las 
llantas desechadas anualmente en la ciudad de Bogotá que permitan su tratamiento y posterior 
aprovechamiento. 
1.3.2.2 Objetivos Específicos.  
- Diseñar e Implementar en un periodo no mayor a dos años desde su iniciación, la planta 
de procesamiento para las llantas desechadas por el parque automotor en la ciudad de 
Bogotá 
- Lograr el aprovechamiento del  20% de las llantas desechadas por el parque automotor en 
la ciudad de Bogotá al año. 
- Desarrollar como mínimo una estrategia de cooperación con los interesados. 
 
 
 
1.4 Marco metodológico para realizar el proyecto de grado 
1.4.1 Fuentes de información. 
- Estudio realizados por la secretaria de movilidad. 
- Guía del PMBOK® quinta edición 
- Guía para el manejo de llantas usadas.  
1.4.2 Herramientas. 
- Información histórica del problema de negocio. 
- Sitios web con información relacionada. 
- Artículos informativos (periódicos revistas). 
- Éxito en  proyectos similares. 
- Encuestas realizadas. 
- Datos estadísticos. 
1.4.2 Supuestos. 
- El proyecto cuenta con los fondos comprometidos por el sponsor en la fechas 
establecidas. 
- Se cuenta con una evidencia de demanda del material producido al realizar el tratamiento 
de las llantas desechadas. 
- La fluctuación de las tasas no excederán el 10% de la tasa actual (2900). 
1.4.3 Restricciones. 
- Falta de ajustes a la normatividad 1457 que establece a los ciudadanos la recolección y 
transporte de las llantas desechadas en la ciudad de Bogotá a los 92 puntos de 
recolección. 
- Obstaculización del desarrollo del proyecto debido a demoras en el desembolso de 
recursos económicos por parte del sponsor. 
1.4.4 Entregables del trabajo de grado.  
1.4.4.1 Formulación. 
- Resumen Ejecutivo 
- Antecedentes del problema 
- Alternativas de solución  
- Objetivos del  proyecto  
1.4.4.2 Estudios y evaluaciones. 
- Estudio técnico 
- Estudio de mercado 
- Estudio de sostenibilidad 
- Estudio de riesgo 
- Estudio económico-financiero  
1.4.4.3 Planes de gestión. 
- Plan de gestión de control del proyecto 
- Plan de gestión de control de alcance. 
- Plan de gestión de control de tiempo. 
- Plan de gestión de control de la calidad. 
- Plan de gestión de control de recurso humano. 
- Plan de gestión de control de las comunicaciones. 
- Plan de gestión de control del riesgo. 
- Plan de gestión de control de las adquisiciones. 
- Plan de gestión de  control los interesados 
2. Estudios y evaluaciones 
2.1 Estudio técnico 
2.1.1 Institución/organización donde se presenta la necesidad o problema. 
Por tratarse de una problemática distrital, se hace evidente que la Institución en donde se 
presenta la necesidad de dar solución y/o tratamiento oportuno a esta coyuntura es la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, quien es la máxima autoridad administrativa del Distrito Capital; es este ente 
de control quien a través de su representante (Sr. Alcalde) deberá velar por el cumplimiento y 
ejecución de un plan de gobierno que se extiende por un periodo de 4 años y el cuál comprende 
entre otros aspectos situacionales específicos, el post-consumo de los neumáticos desechados por 
el parque automotor de la ciudad, la correcta disposición y uso del espacio público, la 
disminución de los índices de contaminación y el incremento de la seguridad pública. 
Para Octubre 27 de 2015, se informa que cada día más de 2.050 llantas terminan 
invadiendo el espacio público, así como tres de cada 10 llantas –750.000 de 2’500.000 cumplen 
su vida útil por año, terminando en andenes, separadores, parques, humedales e incluso frente a 
las casas.  
Ninguna autoridad sabe del todo qué está causando este fenómeno, pero lo cierto es que 
un vacío jurídico en la resolución del Ministerio de Ambiente que regula el manejo de llantas 
usadas tiene al Distrito, al Gobierno y a los empresarios del sector sin poder alcanzar un acuerdo 
para que haya un responsable claro en la recolección y correcta disposición de estos desechos. 
Fuente:(http://www.eltiempo.com/bogota/el-problema-de-las-llantas-en-
bogota/15317455) 
 
 
  
2.1.1.1 Factores culturales y ambientales de la organización. 
2.1.1.1.1 Misión de la organización. 
La Secretaría General asesora y asiste al Alcalde Mayor en el ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, formula políticas para el fortalecimiento de la función 
administrativa y la articulación de las entidades distritales, diseña instrumentos efectivos de 
coordinación y de gestión en el Distrito Capital para el mejoramiento continuo del servicio al 
ciudadano, la promoción del desarrollo institucional, la orientación de la gestión jurídica y 
judicial, la gestión disciplinaria interna, la gestión documental integral y la promoción, 
cooperación e internacionalización de Bogotá, apoyada en nuevas tecnologías de la información 
y de comunicaciones, con un equipo humano idóneo y con vocación de servicio a la comunidad.  
Fuente: (http://tic.bogota.gov.co/index.php/quienes-somos/mision-vision) 
 
2.1.1.1.2 Visión de la organización. 
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, responderá a los desafíos de la 
ciudad del futuro, consolidando el liderazgo en la gestión pública distrital, caracterizada por la 
excelencia y la efectividad requeridas, para materializar los principios del Estado Social de 
Derecho y alcanzando los más altos estándares de satisfacción ciudadana, siendo modelo para 
América Latina y el mundo Fuente: (http://tic.bogota.gov.co/index.php/quienes-somos/mision-
vision) 
 
 
2.1.1.1.3 Valores éticos de la organización. 
La solidaridad : la solidaridad ha sido asumida como un valor fundamental, puesto que 
supone tener conciencia de la existencia de las otras y de los otros, y en especial, de quienes no 
han recibido atención del Estado para mejorar sus condiciones de vida. 
Equidad: la equidad en la administración pública se relaciona con otros valores y 
principios como la justicia y la diversidad. Los seres humanos somos iguales en dignidad y por 
tanto debemos tener las mismas oportunidades para nuestro cabal desarrollo humano. Pero, a la 
vez, somos diversos: por esto la equidad también debe expresarse en reconocimiento, inclusión y 
ausencia de discriminación por cualquier condición o situación. 
Respeto: El respeto, en la administración distrital, se relaciona estrechamente con tres 
principios: La solidaridad, que supone tener conciencia de la existencia de las otras y de los 
otros, y en especial, de los habitantes de la ciudad en situación de pobreza y vulnerabilidad.  
La autonomía, que consiste en reconocer la dignidad de la condición humana para 
favorecer el ejercicio de la libertad y promover la autodeterminación individual y colectiva.  
La diversidad, que consiste en reconocer y asignar valor a las diferencias étnicas, 
ideológicas, religiosas, de género, culturales y generacionales. 
Probidad: En el ejercicio de lo público, y en especial en el manejo de los recursos 
colectivos, la probidad es un valor imprescindible. Este valor debe estar acompañado por la 
transparencia, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas, las veedurías y el control 
ciudadano. De hecho, es preciso que en la administración distrital todos actuemos siempre a 
sabiendas de que el Estado y los recursos que administramos son de todos y para todos, y que los 
ciudadanos y ciudadanas no deben ser ajenos a las decisiones sobre el manejo de lo que les 
pertenece. 
Trabajo en equipo: El trabajo en equipo es una de las principales necesidades en las 
entidades distritales, tanto dentro de cada una de ellas, como en sus relaciones con las demás. Así 
pues, vistas en conjunto, en sus mutuas relaciones e interdependencias, las entidades no están 
separadas; por el contrario, forman parte de una unidad: la que les confiere el hecho de 
pertenecer a la administración distrital y servir a un mismo proyecto de ciudad. 
Fuente: (http://transparenciabogota.gov.co/?wpfb_dl=3) 
2.1.1.2 Política de la organización. 
 Políticas desde el Plan de Gobierno 
Política de ordenamiento territorial 
Política pública por la calidad de vidas de niños, niñas y adolescentes. 
Política pública para las familias de Bogotá. 
Política pública en salud. 
Política pública de mujeres y equidad de género. 
Política del amor. 
Política pública para el envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital. 
Política pública de reparación integral a las víctimas. 
Política de retorno y reubicación. 
Política pública para garantizar los derechos de todos y todas. 
Política pública de lectura y fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas en Bogotá. 
Política pública al emprendedor y al empresario. 
Política de trabajo decente y digno en el Distrito Capital. 
Política de hábitat. 
Política de infancia y adolescencia. 
Política criminal juvenil y el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 
Dentro de las cuales se destaca un eje central como lo es el servicio a la ciudadanía con 
enfoque de derechos: 
La Política Pública de Servicio a la Ciudadanía busca garantizar el derecho de la 
ciudadanía a un servicio digno, efectivo, de calidad y oportuno que permita satisfacer sus 
necesidades y mejorar la calidad de vida. 
Acorde con el objetivo del Plan de Desarrollo Bogotá Humana de orientar la prestación 
del servicio a la ciudadanía desde un enfoque de derechos, incluyente, transparente y de calidad, 
mediante Decreto 197 de 2014 el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, expidió la Política 
Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 
En la norma están consignadas las líneas estratégicas que dotan a la ciudad de 
instrumentos para avanzar en una nueva perspectiva de servicio, donde se conjugan el 
mejoramiento, los nuevos dispositivos y una prospectiva de quince años. 
La nueva política define el servicio como un derecho y factor de interacción con la 
Administración y establece como finalidad la satisfacción de la ciudadanía en su demanda de 
información, trámites y servicios, para lo cual fortalece el Sistema Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía y determina responsabilidades de las entidades, lideradas por la Dirección Distrital 
de Servicio a la Ciudadanía. 
Es por ello que recoge los lineamientos y discusiones de las entidades que conforman el 
Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y tiene como meta mejorar la gestión y calidad del 
servicio. 
Establece el Decreto, entre otros, los siguientes principios: Respeto, transparencia, 
participación, equidad, diversidad, identidad, solidaridad, corresponsabilidad, territorialidad, 
cobertura, accesibilidad, inclusión, innovación, oportunidad y la ciudadanía como Razón de ser. 
La Política orienta a las entidades a sensibilizar a la ciudadanía como veedores de un 
servicio transparente y oportuno; garantizar la infraestructura física y tecnológica de los puntos 
de atención para que sean accesibles a toda la población; fortalecer los modelos internos para 
brindar respuestas más oportunas, integrales y de calidad a las solicitudes y mayor articulación 
entre las instituciones para el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía. 
De igual manera, establece que la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, quien 
lidera la Política, deberá crear el Observatorio Social de Servicio a la Ciudadanía para incentivar 
la investigación y el diseño de estrategias encaminadas a conocer en profundidad las necesidades 
y demandas de la ciudadanía y así garantizar trámites y servicios acorde con sus necesidades. 
Fuente: (http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/servicio-al-ciudadano) 
2.1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización. 
Objetivo General: El Plan de Desarrollo Bogotá Humana tiene como objetivo general 
mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con 
énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se 
buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económica, espacial y 
cultural, por medio del aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los 
derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía 
popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la 
promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y las 
ciudadanas. 
A su vez, el Plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua, 
minimizando las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y protegiendo en forma 
prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad, como base de un nuevo modelo de 
crecimiento urbano basado en la sostenibilidad ambiental, que incluye la revitalización de los 
espacios urbanos y rurales como expresión del uso democrático del suelo, y la promoción de un 
sistema de transporte multimodal. 
El Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana también fortalecerá lo público como 
principio del Estado social de Derecho, mediante el fomento de la participación y decisión de la 
ciudadanía, la eficacia y eficiencia administrativa, la transparencia y lucha contra la corrupción y 
la seguridad ciudadana como baluarte de la convivencia. 
Objetivos específicos por eje: Eje1: Una ciudad que reduce la segregación y la 
discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo. 
Que no exista una niñez desamparada o desatendida. 
Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural. 
Destacar los principios de igualdad, equidad y diversidad. 
Ampliar las capacidades que permitan a la ciudadanía la apropiación de saberes. 
Incrementar la capacidad financiera y económica de los más pobres. 
Generar trabajo decente y digno como el principal mecanismo para que la población 
bogotana pueda gozar con autonomía de sus derechos. 
Reconocer y garantizar el ejercicio, restablecimiento y reparación de los derechos para 
toda la ciudadanía. 
Construir un territorio donde se garantice el acceso equitativo a la ciudad. 
Fortalecer el tejido productivo de la ciudad con énfasis en la economía popular. 
Visibilizar al territorio rural como parte integral de la sustentabilidad de la ciudad y de la 
región 
Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. 
Visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar la naturaleza en el centro de las 
decisiones para la planeación del desarrollo de la ciudad.  
Construir un sistema de movilidad con enfoque ambiental y humano. 
Reducir la vulnerabilidad de la ciudad y los grupos humanos respecto al cambio climático 
y los desastres naturales. 
Promover cambios culturales y facilitar las condiciones para la transformación de la 
ciudad. 
Reducir la cantidad de basuras y escombros que produce la ciudad. 
Mejorar las condiciones ambientales y sanitarias en las veinte localidades de Bogotá D.C, 
favoreciendo la calidad de vida y la salud de la población. 
Consolidar el proceso de integración de Bogotá con la región. 
Eje 3: Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público. 
Construir un nuevo modelo de participación ciudadana. 
Fortalecer la gobernabilidad democrática local. 
Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Distrito Capital. 
Construir territorios de paz con seguridad ciudadana. 
Garantizar una estructura administrativa distrital eficiente y comprometida con las 
necesidades de la ciudadanía. 
Fuente: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/Documentos/PLAN-DESARROLLO2012-2016.pdf. 
2.1.2 Descripción general de la organización. 
La Administración Distrital está conformada por 13 sectores, los cuales cuentan con 
entidades adscritas o vinculadas. Los trece sectores son; Sector Gestión Pública compuesto por la 
Secretaría General y El Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASC); Sector 
Gobierno compuesto por la Secretaría de Gobierno, el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial 
de Bomberos, Sector Hacienda, Planeación, Desarrollo Económico, Educación, Salud, 
Integración Social, Cultura Recreación y Deporte, Ambiente, Movilidad, Hábitat y Sector 
Mujeres. 
Las entidades adscritas son: el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal; 
Fondo de Prevención y Atención Emergencias FOPAE; Fondo de Vigilancia y Seguridad FVS; 
Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital; Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías 
y Pensiones FONCEP; Instituto para la Economía Social IPES; Instituto Distrital de Turismo 
IDT; Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. 
También son entidades adscritas el Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS; 22 
Hospitales; Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON; Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte IDRD; Orquesta Filarmónica de Bogotá; Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural IDPC; Fundación Gilberto Alzate Avendaño; Instituto Distrital de las Artes; Jardín 
Botánico José Celestino Mutis; Instituto de Desarrollo Urbano IDU; Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial; Caja de Vivienda Popular y la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
Por otra parte, encontramos las entidades vinculadas dentro de las cuales están: la Lotería 
de Bogotá; la Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región; la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas; Capital Salud EPS-S; Canal Capital; Transmilenio S.A.; 
Terminal de Transportes S.A.; Empresa de Renovación Urbana ERU; Metro vivienda; Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB; Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
ETB; y la Empresa de Energía de Bogotá EEB. 
Fuente: http://www.bogota.gov.co/gobierno/estructura-general-del-distrito-capital 
 
2.1.3  Direccionamiento Estratégico. 
Ver anexo en 
fuente:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIV
O&p_NORMFIL_ID=21&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME 
  
2.1.4 Mapa de procesos-Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
 
Figura 3 Mapa de procesos Alcaldía Mayor de Bogotá 
  
 
2.1.5 Estructura organizacional y orgánica – alcaldía mayor de Bogotá. 
 
 
Figura 4 Estructura organizacional Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
 Figura 5 Estructura orgánica de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
2.1.6 Análisis y descripción del producto. 
Se diseñará una planta de tratamiento, que contará con 30 componentes para su 
funcionamiento, los cuales permitirán el procesamiento del 20% del total de las llantas 
desechadas por el parque automotor en el Distrito Capital.  
Esta planta de tratamiento estará ubicada en Colombia, en el departamento de 
Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá específicamente en la zona franca de occidente y contará 
con una superficie de funcionamiento de 1542 m^2, visualizado en la figura 7 y 8.  
 Figura 6 Ubicación de la planta de tratamiento. Bogotá DC 
 
 
Figura 7 Ubicación Satelital zona franca de Occidente 
 
2.1.6.1 Especificaciones generales de los componentes principales del producto. 
Transportador de alimentación primaria: transportadora de entrada para los neumáticos de 
carga en trituradora primaria. 
Pantalla principal: Separa material de gran tamaño. 
Transportadora de material de gran tamaño: Devuelve el material de gran tamaño de 
nuevo a la trituradora primaria. 
Granulador RSS Hopper: Proporciona flujo constante de material de tamaño al 
granulador. 
Granulador RSS Transportadores: Transporta el granulo 
Imán cruzado de la correa (# 1): Elimina el metal  
Granulador de descarga Tabla - Elimina textil y se mueve el material a la siguiente cinta 
transportadora. 
Molino Primario RSS Transportadores - Mueve fichas en molino. 
Molino Primario - Reduce los chips de miga de goma. 
Rollos de doble velocidad, refrigerado por agua, velocidad variable, de accionamiento 
hidráulico 
Imán cruzado de la correa (# 2) - separador de imán para la eliminación de metal. 
Molino Primario de descarga Tabla - Elimina textil y se mueve el material de tamaño al 
siguiente transportador. 
Bellas Molino Transportadores - Mueve polvo de neumático a las bellas molino. 
Bellas Mill - Reduce el polvo de neumático a la buena miga. 
Rollos de doble velocidad, refrigerado por agua, velocidad variable, de accionamiento 
hidráulico 
Bellas Transportadores pantalla Mill - Mueve polvo de neumático a la pantalla de la 
coctelera. 
Imán de tambor (# 1) - separador magnético tipo Rotary para la eliminación de metal. 
Pantalla Final - pantalla cubierta Multi para separar el exceso de tamaño del material. 
Oversize Volver Blower - sistema de soplador para volver sobre-tamaño del material de 
multa molino. 
Fibra Separador Tabla - tres puntos eliminación textil. 
Aprobación de la gestión del producto Blower - Blows polvo de neumático de la estación 
de ensacado. 
Imán de tambor (# 2) - separador de tipo de imán giratorio para extracción de metal fino 
Estación de ensacado - Para la carga de material de acabado en súper sacos. 
Estación de ensacado de dos posiciones, con portón flop y escala de peso. 
Sistema enfriador de agua - Chiller para la refrigeración de los rodillos de laminación y 
rodamientos. 
Sistema de circulación controlada por termostato 
Compresor de aire / secadora - suministro de aire comprimido a la casa de bolsa y varios 
puntos de trabajo. 
Fibra / Colector de Polvo Equipo - Ventilación y filtración para la eliminación de polvo y 
textil. 
Trabajo Pato con 12 puntos de eliminación de polvo / textil, bolsa de la casa filtro,  
Campana extractora 
Eléctrico / Sistema de control electrónico - Varias cajas de MCC y de control. 
 
 Figura 8 Planos ubicación de maquinaria y componentes  de la planta de tratamiento 
 
2.1.7 Metas, objetivos, desempeño y criterios de éxito del proyecto. 
2.1.7.1 Metas/objetivos. 
Tabla 2 Objetivo general del proyecto 
 
 
 
META/OBJETIVO DESCRIPCIÓN
Diseñar e implementar para el 30 de 
Junio de 2018 una planta de 
disposición ambiental para las 
llantas desechadas anualmente en 
la ciudad de Bogotá que permitan 
su tratamiento y posterior 
aprovechamiento 
Se genera una alternativa de 
inversión (planta de tratamiento) 
que tendrá una capacidad de 
procesamiento de 2214 Tn/año, que 
representan el 20% de la totalidad 
de llantas desechadas anualmente 
en la ciudad de Bogotá, y generará  a 
su vez 4539 Tn/año de granulo de 
caucho y 709 Tn/año de acero 
comercializables.
2.1.7.2 Desempeño del proyecto. 
Informes periódicos sobre el avance en la ejecución del proyecto con el propósito de 
identificar las desviaciones y evaluar los cursos de acciones existentes, permitiendo la 
comparación entre lo planeado y lo ejecutado.  
Implementación de las métricas de medición (Indicadora de eficacia, eficiencia, 
efectividad, calidad, productividad, económica y/o financiera) 
Seguimiento del control integrado de cambios mediante reuniones y juicio de expertos. 
Implementación del Plan de Comunicaciones. 
2.1.7.3 Criterios de éxito.  
Cumplir con los tiempos de implementación de la planta de tratamiento (531 días). 
Lograr el aprovechamiento del  20% de las llantas desechadas por el parque automotor en 
la ciudad de Bogotá al año. 
Satisfacer las expectativas del retorno de inversión de nuestro sponsor. 
Lograr el punto de equilibrio en el año 2019. 
2.1.8 Estado del arte. 
La inadecuada disposición y post-consumo de las llantas desechadas por parque 
automotor, se refleja en el apilamiento de este tipo de residuos en tiraderos clandestinos, 
dispersas en los parques, carreteras y demás espacios de uso público, convirtiéndose en una 
problemática a nivel de gobierno, ya que uno de los principales riesgos la contaminación de la 
tierra así como ambiental debido a la alta probabilidad de que estas llantas se incendien 
generando uno de los impactos negativo socio-económicos de  mayor magnitud, por la emisión 
de ácido sulfúrico y nítrico gaseoso a la atmosfera, que tienen repercusiones en la piel, ojos y las 
membranas mucosas, afectando el sistema nervioso, central entre otros efectos. Así mismo otros 
efectos de la no manipulación o tratamiento de estas llantas se da en la propagación de vectores, 
el deterioro del espacio público y el incremento de la inseguridad en la ciudadanía. 
Las alternativas de gobierno, se están enfocando a la integración, participación y 
articulación de las diferentes entidades adscritas al gobierno y los usuarios, buscando el beneficio 
conjunto y en especial el del ciudadano en particular. El ajuste en la normatividad vigente, 
mayores controles y el estimar asignación de recursos de inversión para atacar y solucionar esta 
problemática son los aspectos de apoyo para cumplir con el fin. 
2.1.8.1 Ventajas y desventajas. 
Ventajas: Los materiales dispuestos para la construcción de la planta se encuentran en la 
ciudad de Bogotá lo que disminuye costos de insumos. 
La empresa proveedora de la maquinaria brinda capacitación completa para los operarios. 
Se garantiza el aprovechamiento de la materia prima producida después del 
procesamiento de las llantas desechadas. 
Se cuentan con 92 puntos de recolección en donde se encuentra la materia prima 
necesaria para procesar el 20 % de las llantas desechadas anualmente en la ciudad de Bogotá. 
Desventajas: Por la falta de conciencia de la ciudadanía no se transportan las llantas 
desechadas en las calles a los puntos de recolección lo que disminuye las llantas desechadas a 
tratar. 
Mínimas emisiones de CO2 al realizar el tratamiento de las llantas desechadas. 
 
 
 
 
2.1.8.2 Diseño conceptual de la solución. 
Evaluadas las alternativas por medio de las cuales se puede afrontar esta problemática, se 
establece que la opción más apropiada y con mayor beneficio es llevar a cabo el diseño e 
implementación de una planta que permita la disposición y tratamiento del 20% de la totalidad 
las llantas desechadas anualmente por el parque automotor en la ciudad de Bogotá,  
Esta planta de tratamiento industrial a través de sus diferentes etapas de procesamiento 
tales como la pre-trituración, granulado, molienda, limpieza y separación, permitirá la 
transformación y recuperación del granulado de caucho con un tamaño ≤ a 4mm así como el de 
acero, material que se espera sea comercializado apalancándose en la normativa existente 
(Resoluciones 1457 de 2010, 6981 de 2011, entre otras ) y que servirá como materia prima y/o 
suministro para la elaboración de otros productos como la fabricación de tapetes, el 
mejoramiento en calidad de las vías, el asfalto para espacios deportivos, las suelas de calzado, los 
pisos entre otros usos industriales.  
Esta alternativa de inversión sugiere que además de la construcción de la infraestructura 
en donde se establecerá la planta de tratamiento  y la puesta en marcha de esta, se gestione la 
participación de los diferentes interesados que permitan la construcción de programas de 
concientización y generación de cultura sobre la disposición final adecuada de este tipo de 
residuos sólidos, así como se gestione el cumplimiento normativo por parte de los diferentes 
actores que interactúan con estas llantas en desuso garantizando de esta manera el suministro 
requerido de materia prima para el funcionamiento de la planta. 
 
 
 
2.2 Estudio de mercado 
A continuación se  presentan los datos más significativos del estado actual del producto y 
la demanda en territorio nacional e internacional, con el objetivo de estipular el precio de venta 
para caracterizar un producto competitivo en el mercado actual. 
2.2.1 Población. 
Con base en los reportes realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Ciudad de Bogotá se  realizará  el aprovechamiento de llantas usadas como 
materia prima del asfalto para la construcción de la malla vial del país,  el beneficio energético 
en calderas industriales y centrales térmicas, uso en canchas sintéticas entre otros. 
Nuestro nicho de mercado son las empresas que realizan construcción de obras civiles  y 
para  todo  tipo  de  materiales  de  construcción (Véase tabla 3),  entre ellos  mezclas  asfálticas  
mejoradas  con  granulo  de  caucho  GCR;  es  allí donde la producción de   este material cobra 
gran importancia para atender así  la  alta  demanda  asociada  a    las  obras  de  infraestructura 
vial de  la  Ciudad.  
Según el  informe de la Superintendencia de Sociedades y la Cámara Colombiana de  
Infraestructura al 2013 existen 1.471 registros de firmas de construcción de obras civiles en todo 
el país, de esta cantidad, 235 corresponde a empresas grandes, 561 son empresas medianas, 628 
son pequeñas empresas y el 47  son microempresas. 
En la siguiente tabla se listan las 30 de  las principales firmas de construcción de obras 
civiles únicamente en la ciudad de Bogotá.  
 
 
 
Tabla 3 Formas de construcción de obras civiles en la ciudad de Bogotá 
 
JULIO CORREDOR Y CÍA. LTDA. 
JULIO CORREDOR Y CIA. LTDA.  
CONSTRUCTORAS EN BOGOTA 
ADECOS DE COLOMBIA  
CYPRES CASAS Y PREFABRICADOS S.A.  
EUROAMBIENTES ARQUITECTURA Y DISEÑO  
AQUASOFT S.A  
AMARILO S.A.  
PROICOPOR LTDA.  
CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.  
NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES LTDA.  
ARCILLAS DE LA SABANA  
AB CASALISTA LTDA  
CONSTRUCTORAS EN ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 
LTDA. 
ARTE LADRILLERO ARCA LTDA.  
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES JOSÉ SILVINO 
ABRIL  
GEOESTRUCTURAS  
JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA. S.A.  
AMBIENTTI CONSTRUCTORA  
DISEÑOS INTEGRADOS LTDA.  
CONSTRUCCIONES JOSÉ MAXIMILIANO  
A & P INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA  
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.  
PLACA LISTA MÓDULOS PREFABRICADOS LTDA.  
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.  
CEP CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.  
CONSTRUCCIONES ARRECIFE S.A.  
LIMOR CONSTRUCCIONES S.A.  
CONSTRUCTORA LACORAZZA & MÉNDEZ LTDA.  
FLOR CONSTRUCTORES S.A.S.  
 
En la tabla 4 se observa el crecimiento económico en Colombia enfocado a  la 
construcción de Obras  Civiles notando un aumento del 44%  a finales del año 2014 con relación 
al índice del año 2013. Estudio tomado de la asociación nacional de empresarios en Colombia 
ANDI  según el Balance General del año 2014 
 
Tabla 4 Crecimiento económico en Colombia entre el año 2013 y 2014 
 
 
2.2.2  Dimensionamiento de la demanda. 
Actualmente la demanda nacional de granulo de caucho en la industria del asfalto bordea 
las 2.700 toneladas anuales, que se importan del Brasil, Perú y Chile y 500 Toneladas de acero 
propias del territorio Nacional. 
Empresas  Colombianas Pioneras en el reciclaje de llantas  como  los son “Mundo 
Limpio” y “Ecology Rubber” donde su demanda mensual  se aproxima a las 1000 toneladas de 
Granulo de caucho reciclado, ofreciendo  sus productos a superficies seguras para parques, 
baldosas a base de caucho y venta para construcciones de vías  y edificios.   
2.2.3  Dimensionamiento de la oferta. 
De acuerdo al histórico de datos proporcionados por las plantas de tratamiento en 
Antioquia, el Valle del Cauca y las especificaciones técnicas de la maquinaria, se estima una 
producción de 1,5 Toneladas por Hora de GCR  alrededor de 60 horas  a la semana, 240 horas  al 
mes y  2880 horas al  año. La planta de tratamiento ofrecerá alrededor de 18 Toneladas por  día   
de GCR, es decir,  4320 Toneladas anuales. No se tiene en cuenta el tiempo de mantenimiento 
para los equipos destinados. Se calcula que en un futuro la planta podrá trabajar los 7 días a la 
semana aumentando su capacidad de producción y un tiempo de horas de trabajo máximo de 18. 
2.2.4  Precios. 
La planta de disposición ambiental para el tratamiento de Llantas  tiene como resultado 
dos productos claves para su comercialización, el granulo de caucho reciclado o GCR y el acero. 
Se realiza una investigación de mercado a nivel nacional   y en la tabla 5 se obtiene la estimación 
de precios de venta  por kilogramo, toda la información  se apoya en estudios de factibilidad  
realizados por Universidades en Colombia y el precio  comercial de cada producto indicado por 
las   plantas de tratamiento “Mundo limpio” en la ciudad de Medellín y “Grupo Renova” en 
Cundinamarca.  
 
Tabla 5  Estimación de precios de venta  por kilogramo de GCR y Acero 
 
Ubicación Universidad o 
Empresa 
Herramienta Nombre del estudio 
o  fuente 
Precio por Kg de 
GCR y Acero COP 
Bogotá Universidad 
Nacional  
Estudio de Mercado Diseño y Desarrollo 
de la fase de 
implementaciones la 
planta recicladora de 
llantas EQUAL 
ENVIROMENT 
1.100  
900 
Boyacá Universidad 
EAN 
Encuestas realizada a las 
empresas de 
construcción. 
Creación de una empresa 
dedicada al reciclaje de 
llantas a través de su 
trituración 
1.370  
850 
Bucaramanga Universidad 
de Santander  
Encuestas realizada a las 
empresas de asfalto 
Plan de negocio de una 
empresa pulverizadora 
de caucho de llanta 
usada para la industria 
del asfalto  
1.400 
900 
 
Cundinamarca Grupo Renova  Estudio de Mercado 
propio 
Estudio de Mercado  
Empresa Grupo Renova  
1.392 
770 
Antioquia Mundo 
Limpio 
Estudio de Mercado Estudio de Mercado 
empresa Mundo Limpio 
1.380  
800 
 
Como se evidencia  en el cuadro anterior el precio  en pesos Colombianos oscila 
alrededor de los 1350 para el GCR y 800 para el acero.  
Para conocer el precio real del Kilogramo de GCR y acero a ofrecer se tendrá como 
referencia los precios de venta de GCR en el mercado internacional  realizado por la Universidad 
Politécnica de Ecuador donde se evidencia el precio por kilogramo puesto en sitio. 
Tabla 6 Precio de venta internacional de GCR por kilogramo puesto en sitio 
 
País Precio por Kg, Dólares 
Indonesia 1,00  
Canadá  0,59  
China 0,66  
EEUU 0,37  
México 0,24  
Colombia 0,85  
 
Como resultado final se tendrá  un precio competitivo considerando  los costos de 
producción,  distribución y  venta del producto. 
2.2.5 Punto de equilibrio Oferta y Demanda. 
La cantidad de GCR y acero vendidas  a firmas de construcción de obras civiles, centrales 
térmicas e industriales y empresas proveedoras de canchas sintéticas son las variables utilizadas 
en el siguiente análisis, determinando la cantidad que se deben vender para que el  proyecto sea 
rentable. En la tabla 7 se compara los egresos, donde incluyen los costos de operación, 
producción y venta, versus los ingresos  totales  determinando el Total neto anual. 
 
Tabla 7 Análisis de viabilidad del proyecto dependiendo la cantidad de ventas anuales de 
GCR y Acero 
 
Tonela
das de 
llantas 
Anual 
Tonel
adas 
Acero 
Anual 
Tonel
adas 
GCR 
Anual 
Egresos $ Ingresos $ Total Neto $ Viabilidad  
714,3 75 500  2.110.000.000  735.000.000  -1.375.000.000  No 
Rentable 
1428,6 150 1000  2.173.300.000  1.470.000.000  -     703.300.000  No 
Rentable 
2142,9 225 1500  2.238.499.000  2.205.000.000  -    33.499.000  No 
Rentable 
2857,1 300 2000  2.305.653.970  2.940.000.000            634.346.030   
Rentable 
3571,4 375 2500  2.374.823.589  3.675.000.000              1.300.176.411   
Rentable 
4285,7 450 3000 2.446.068.297  4.410.000.000  1.963.931.703   
Rentable 
5000,0 525 3500 2.519.450.346  5.145.000.000  2.625.549.654   
Rentable 
5714,3 600 4000  2.595.033.856  5.880.000.000  3.284.966.144   
Rentable 
6428,6 675 4500  2.672.884.872  6.615.000.000   3.942.115.128   
Rentable 
7142,9 750 5000   2.753.071.418  7.350.000.000    4.596.928.582   
Rentable 
7857,1 825 5500 2.835.663.560  8.085.000.000  5.249.336.440   
Rentable 
8571,4 900 6000 2.920.733.467  8.820.000.000  5.899.266.533   
Rentable 
 
Con base en  la variable ingresos determinado por las ventas realizadas de GCR y acero 
anuales, se determina que para que el proyecto sea rentable se debe vender mínimo 2000 
Toneladas de granulo de caucho  y 300 toneladas de Acero dando un Total neto anual  
aproximado a  635 Millones de Pesos, estando dentro de la demanda actual en el territorio 
Nacional.  
2.3 Estudio de sostenibilidad 
2.3.1 Social. 
Este proyecto, es una propuesta de negocio ligada al Eje 3 del Plan de Desarrollo 2012 – 
2016 del Distrito Capital, el cual busca a una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público a 
través del cumplimiento de sus políticas: 
Garantizar una estructura administrativa distrital eficiente y comprometida con las 
necesidades de la ciudadanía. 
Construir un nuevo modelo de participación ciudadana. 
Fortalecer la gobernabilidad democrática local. 
Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Distrito Capital. 
Esta iniciativa a parte de buscar el desarrollo del componente financiero, se equiparará 
con la combinación de las metas económicas, ecológicas y sociales (ver tabla 8), satisfaciendo 
las necesidades básicas de la comunidad, garantizando la protección ambiental y logrando la 
participación y empoderamiento de la gente, teniéndolos como actores principales del desarrollo 
y gestión de esta solución innovadora, que beneficiará la Distrito Capital en general. 
 
Tabla 8 Componentes del enfoque social 
Componente del 
enfoque  
Elementos de la gestión  social Descripción  
Gestión operativa y 
social 
Ambiente laboral  Sensibilización de género para a toma 
de decisiones.                        - 
Promoción de acciones para 
empoderamiento de líderes.              - 
Desarrollo de capacidades 
(institucionales, poblacionales).     
Seguridad  Definición de reglamentos normativos 
y operativos.                 - Modelos de 
gestión administrativa, financiera, 
social y ambiental.         
Capacitación Desarrollo de capacidades para 
operación.                                                                                
- Mecanismos de control donde se 
describa el avance de los procesos.           
Comportamiento y valores  Marco normativo local definido.  
 
 
2.3.2  Ambiental. 
2.3.2.1 Análisis del entorno. 
El entorno en el cual el proyecto se piensa desarrollar principalmente es la zona franca de 
occidente, puesto que genera el mayor impacto en cuanto a factores ambientales positivos para 
lograr la implementación y puesta en marcha de la planta. La ubicación estratégica en medio de 
la Avenida Troncal de Occidente, a sólo 20 km del Aeropuerto Internacional El Dorado (ver 
figura  9), la agilidad en las operaciones aduaneras, condiciones de seguridad  y los proyectos de 
altas especificaciones técnicas permiten aumentar la competitividad y potenciar el caso de 
negocio.  
 
Figura 9 Entorno del proyecto 
 
En la tabla 9 se evidencia el análisis PESTLE con el cual se logró realizar un análisis 
profundo  y planificación estratégica para definir el contexto en el que se desenvuelve el 
proyecto. Se realizó el desglose de  factores a nivel social, económico, ambiental y jurídico que 
ayudaron a identificar las fortalezas y debilidades que el proyecto maneja. Así como los planes 
de acción de mejora para factores negativos o potencialización de  factores positivos que 
lograrán acercar el proyecto a ser sostenible. 
 
Tabla 9 Análisis PESTLE 
 
 
 
Entorno I P Im C Cr
M
n
N I P Mp
Ubicación Transporte
Limitaciones al llevar 
el producto recogido 
a la planta, debido a 
la ubicación de esta.
X X
Aumento de costos y 
retraso en la 
producción
El proveedor de transporte 
debe conocer la ubicación 
de la planta y la cantidad 
de llantas que debe llevar al 
dia 
Externo Clima 
Retrasos en la 
construccion de la 
planta 
X X
Puede retrasar los 
procesos de 
levantamiento de 
infraestructura y 
ensamble de 
maquinaria 
(estaciones)
Se debe preveer el clima 
que se maneja en los meses 
del año 
Ubicación Aire 
Disminución en los 
niveles de 
contaminación 
X X
Al disminuir la 
contaminacion 
producida por los 
neumaticos 
desechados genera 
productividad para 
el pais y mejora la 
calidad de vida ( 
salud) de los 
habitantes de 
Bogota .
Generar campañas a la 
poblacion en donde se 
informe de  la existencia de 
la nueva forma de 
tratamiento y 
aprovechamiento de estos 
neumaticos desechados 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los negativos?
Factor
Descripción del 
factor en el entorno 
del proyecto
Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto?
Entorno I P Im C Cr
M
n
N I P Mp
Ubicación Legal
 Demoras en la 
expedicion de 
permisos  y trámites 
ambientales asi 
como en licencias de 
construcción.
X X
Prorroga el inicio de 
implementación de 
la planta.
Verificación previa del 
cumplimiento de requisitos 
exigidos para la 
implementacion de la 
planta por los entes 
reguladores.
Externo Tecnología 
Disponibillidad de 
alta tecnología e 
innovacion en el 
aprovechamiento de 
llantas desechadas. 
X X
Aumenta el èxito del 
proyecto generando 
una mayor utilidad y 
recuperando la 
inversión, asi como 
proyectando la 
planta a una 
expanción en cuanto 
a su capacidad de 
tratameinto. 
Al generar éxito la planta 
propuesta, se podrían 
establecer plantas 
adicionales que reduzcan 
de manera significativa la 
contaminación generada 
por la acumulación de 
llantas desechadas.
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los negativos?
Factor
Descripción del 
factor en el entorno 
del proyecto
Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto?
 2.3.3 Análisis de riesgos. 
Incluye los procesos relacionados para realizar la panificación, identificación análisis, 
respuesta de los riesgos así como su seguimiento y control del proyecto diseño e implementación 
de una planta de disposición ambiental con capacidad de tratamiento del 20% sobre el total de las 
llantas desechadas anualmente por el parque automotor en la ciudad de Bogotá. La metodología 
a desarrollar se define en reuniones puntuales con los líderes de proceso, la técnica a utilizar es la 
lluvia de ideas por medio de la cual se  llevará a cabo la identificación de los riesgos que podrían 
afectar tanto de manera positiva como negativa la gestión de cada una de las áreas a las que 
pertenecen, así mismo por medio de la utilización de actas de reunión se recopiló la información 
con la finalidad de lograr llevar a cabo un análisis de la información, determinando la 
probabilidad de ocurrencia, la determinación de las acciones a tomar en pro a la mitigación de 
materialización de los mismos así como la valoración y su interpretación. Por medio de las 
siguientes acciones se realizará la identificación y análisis de riesgos:  
Identificación preliminar mediante listas de verificación diseñadas por un grupo de 
expertos con gran experiencia en el diseño e implementación de plantas de tratamientos de 
llantas. 
Uso de  lenguaje sencillo en la identificación del riesgo propio de la actividad que se 
realiza. 
Agrupamiento de riesgos por  tema, afinidad o actividad.  
Análisis WHAT-IF (¿qué pasa si?) identificando y evaluando  el planteamiento de una 
respuesta a las preguntas formuladas por el equipo del proyecto, estimando el riesgo  e 
identificando la respuesta preliminar contras estos eventos. 
Definición del responsable del riesgo identificado.  
Establecer responsables de los riesgos, clasificándolos inicialmente de acuerdo a su buen 
criterio, por lo tanto el riesgo descrito es perceptivo ya que en ocasiones no se cuenta con una 
base de datos que indique un registro de eventos, estrategias de respuesta al riesgo y métodos de 
monitorio y control de riesgos. 
2.3.4 Análisis de impactos.  
2.3.4.1 Cálculo de huella de carbono. 
- Flujo de entradas y salidas para todo el ciclo de vida del proyecto  
 
Figura 10 Flujo de entradas y salidas en la fase de diseño 
 
Figura 11 Flujo de entradas y salidas en la fase de Implementación y adecuación 
 Figura 12 Flujo de entradas y salidas en la fase de operación 
 
- Insumos, equipos o materias primas estratégicos para la implementación del proyecto (Ver 
tablas 10, 11,12).  
Tabla 10 Entradas y salidas en la etapa de diseño 
Entradas Salidas 
Recurso Humano Vertimientos residuales  
Combustible   
Agua    
Energía eléctrica  
 
Tabla 11 Entradas y salidas en la etapa de implementación 
Entradas Salidas 
Concreto Residuos metálicos 
Material Metálico   Residuos peligrosos 
Maquinas Planta Vertimientos 
Recurso Humano   
 
Tabla 12 Entradas y salidas en la etapa de operación 
Entradas Salidas 
Llantas Emisiones 
Recurso Humano  Residuos orgánicos  
Agua   
Combustible  
 
- Cantidades del flujo de entradas y salidas priorizadas en cada fase  y cálculo de  la huella 
de carbono  
Duración etapa de Diseño: 80 Días, 8 horas por día, ver tabla 13 y tabla 14 
Tabla 13 Cantidades del flujo de entradas y salidas en la etapa de diseño 
Entradas Cantidad Salidas Cantidad 
Recurso Humano  25 Vertimientos residuales   500 Litros 
Combustible  400 Galones    
Agua  4000 Litros      
Energía eléctrica  10KW   
 
- Huella de Carbono en CO2  para el ciclo de vida del proyecto 
- Recurso Humano 0,41KgCO2/h 
- Combustible: Factor de conversión10,6kWh/l Factor de emisión 0,2628 Kg de 
CO2 eq/kWh 
- Agua: 0,788 Kg de CO2 eq/m3 de agua 
- Energía eléctrica: 0,3060kg de CO2/kWh 
 
 
 
Tabla 14 Cantidad de Kilogramos de CO2 generados en la etapa de diseño 
Entradas Cantidad 
Recurso Humano 670KgCO2  
Combustible  4235 KgCO2  
Agua  3,2KgCO2  
Energía eléctrica  3,0KgCO2 
Total  4911,2 KgCO2 
 
- Duración etapa de Implementación y adecuación: 230  Días, 8 horas por día, (ver tabla 15 
y 16) 
Tabla 15 Cantidades del flujo de  entradas y  salidas en la etapa de implementación 
Entradas Cantidad Salidas Cantidad 
Concreto 20000Kg Residuos metálicos  300Kg 
Material Metálico  4500Kg   Residuos peligrosos  1000Kg 
Energía eléctrica 700KWH  Vertimientos  3000Litros 
Recurso Humano  100   
  
Concreto: 900 (Kg de CO2/Tonelada) 
Material metálico 69 kg de CO2 /ton Metal Pro 
Energía eléctrica 0.2375kg de CO2 /kWh.  
Recurso Humano 0,41KgCO2/h 
Vertimientos 0,6Kg de CO2/L 
Residuos metálicos 0,26Kg de CO2/Ton 
 Residuos peligrosos 0,26Kg de CO2/Ton 
 
 
Tabla 16 Cantidad de Kilogramos de CO2 generados en la etapa de implementación 
Concreto 18000Kg de CO2 
Material Metálico  310Kg de CO2 
Recurso Humano  77280Kg CO2 
Energía eléctrica 166,25 Kg de CO2 
Vertimientos 1800Kgde CO2 
Residuos metálicos 78Kg de CO2 
 Residuos peligrosos 126Kg de CO2 
Total  79760Kg de CO2 
 
Huella de carbono Ciclo de Vida del proyecto aproximadamente 84671,2 Kg de CO2 
- Funcionamiento de la planta en operación por un periodo de un año 
 
Tabla 17 Flujo de entradas y salidas en la etapa de operación 
Entradas Cantidad Salidas Cantidad 
Llantas 11068Toneladas /Año Emisiones --------- 
Recurso Humano 50 C/Año Residuos orgánicos   32000Kg 
Agua  15000Litros/Año      
Combustible 2000Litros/Año   
 
 
Llantas: Desconocido se asocia a la cantidad de personas que se necesitan para la 
creación de una llanta (3personas 334 g CO2/h) 
Recurso Humano 0,41KgCO2/h 
Combustible: Factor de conversión 10,6kWh/l Factor de emisión 0,2628 Kg de CO2 
eq/kWh 
Agua: 0,788 Kg de CO2 eq/m3 de agua 
Residuos Orgánicos 0,26 TCO2 eq/ tonelada residuos 
Tabla 18 Cantidad de Kg de CO2 generados en la etapa de operación 
Llantas 11068Kg de CO2 
Recurso Humano  59860Kg CO2 
Agua 77280Kg CO2 
Combustible 5571Kg de CO2 
Emisiones ----------- 
Residuos Orgánicos 8320Kg de CO2 
Total  162099Kg de CO2 
 
La Huella de carbono generada por un año de operación de la planta de tratamiento es  
aproximadamente 162099 Kg de CO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.4.2 Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto. 
Tabla 19 Estrategia de manejo de indicadores 
 
 
2.3.4.3 Normativa Ambiental. 
La planta de tratamiento del 20% de llantas desechadas anualmente en la ciudad de 
Bogotá es un proyecto que se llevará a cabo en la zona franca de la ciudad de Bogotá. La 
autoridad competente para realizar el trámite de la licencia ambiental es Agencia nacional de 
licencias ambientales ANLA. La matriz de normatividad (ver tabla 20) describe los requisitos 
que debe poseer el proyecto a nivel legal para ser viable. 
 
 
Nombre de la estratégia
Principales Actividades de la 
estratégia
Objetivo Meta
Indicador (Formula de 
calculo)
Tipo de 
indicador
Contratación por competencias.
Generar un proceso de 
contratación integral y 
transparente evitando los 
intereses particulares 
Uso de transporte recubierto para el 
desplazamiento del granulo de caucho y 
acero.
Recubrir la carga con un material 
polietirénico evitando su 
circulación y/o emisión de las 
particulas de manera no controlada
Uso de cercas vivas. 
Hacer siembras alrrededor de la 
planta contribuyendo con la 
disminución de la contaminación 
por las emisiones de Co2
Compra de luminarias ahorradoras tipo led.
Remplazar las luminaria 
convencionales o de luz amarilla 
con el propósito de reducir costos 
por luz
Uso de agua lluvias .
lograr la recolección de aguas 
lluvias para realizar trabajos varios 
como limpieza reduciendo de esta 
manera costos por uso del agua
Calibración maquinaria.
Realizar los mantenimiento 
preventivos programados, 
garantizando la efectividad en el 
procesamiento del material
Uso de geo-membranas, geo-textil.
Sobreponer en la superficie de 
almacenamiento este tipo de 
membranas para evitar filtraciones 
y contaminaciones en el subsuelo
Revisiones técnico-mecánicas.
Dar cumplimiento a la 
normatividad nacional vigente, 
contribuir con la disminución en la 
generación de Co2
Implementación del programa de 
segregación.
Realizar la separación adecuada 
de los residuos en situ.
Implementación de grupos de control que 
supervisen el cumplimiento de las 
estrategias de sostenibilidad.
Mecanismos que generen y regulen 
métodos de comunicación para los 
trabajadores de la empresa (Sugerencias, 
respeto a aportes y nuevas ideas).
TALLER DE ESTRATÉGIAS DE MANEJO E INDICADORES
Orientar el desarrollo de las 
actividades organizacionales hacia 
una operación más limpia en igualdad 
de oportunidades para todas las 
partes, fomentando el desarrollo 
social, equitativo, la utilización y 
aprovechamiento consiente de los 
recursos.  
Permitir la participación abierta de 
los empleados, sindicatos y 
respectivos entes de control 
demostrando efectividad y 
transparencia en la gestión a 
desarrollarse
Reducir para el 2019 el 10% 
sobre los costos operacionales
Presentar anualmente los 
informes de gestión
Capacitar al 100% de los 
empleados en temas como 
cargos laborales, salud 
ocupacional, medio ambiente 
etc
Incremetar para el 2021 en un 
5% la productividad de la planta
1. M³ de agua consumidos 
en el periodo anterior - M³ 
agua consumidos en el 
periodo actual
2. Costo por consumo de 
agua en el periodo 
anterior - Costo por 
consumo de agua en el 
periodo actual
3. Kw/h consumidos en el 
periodo anterior - Kw/h 
consumidos en el periodo 
actual
4. Costo por consumo de 
energía eléctrica del 
periodo anterior - Costo 
por consumo de energía 
eléctrica del periodo actual
5. Soportes de 
elaboración, presentación 
y entrega de los informes
6. Cronogramas de 
calibración y revisión 
técnico-mecánica
7. Actividades 
programadas de 
capacitación e inducción / 
Actividades ejecutadas
8. Total de toneladas 
producidas en la vigencia 
anterior / Total de 
toneladas producidas en 
la presente vigencia
1. Efecto
2. Efecto
3. Efecto
4. Efecto
5. Gestión
6. Gestión
7. Gestión
8. 
Productividad
Tabla 20 Matriz de normatividad 
 
 
FECHA DE 
INSPECCIÓN: 
CARGO
:
CUMPLE VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN
SI NO
CIRCULAR
Circular Unificada 
de 2004
2004 REQUISITOS DE AFILIACIONES Instrucción A
Reúne en una sola las diferentes circulares dadas por este 
despacho durante el desarrollo del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. Incluye instrucciones para el 
empleador (afiliación a ARL, exámenes ocupacionales, 
solicitud de asesoría a las ARL, medidas de seguridad). 
También establece el mecanismo para el pago de multas y 
las sanciones consideradas.  
Reporte extemporáneo de ATEP por parte de las 
empresas
Empresas desafiliadas automáticamente por no pago a las 
ARL
Control sobre la clasificación y cotización de las empresas 
afiliadas
Reclasificación de las empresas.
X
Se verificó los estados de afiliación 
del personal y todos cuentan con la 
misma al sistema.
Aplica
CIRCULAR Circular 1 de 2003 2003 SALUD OCUPACIONAL Instrucciones 1_13.
Vigilancia y control para la afiliación, promoción y 
prevención en riesgos profesionales.
Control de evasión y elusión, Desafiliación automática y 
cobro coactivo, Devolución en dinero, bienes y servicios a 
las empresas, Examen médico ocupacional, Suministro de 
personal, dependencias o departamentos de salud 
ocupacional, Vigilancia, control y asesoría a los programas 
de salud ocupacional, Derecho de las empresas a solicitar 
asesoría en SO, Brigadas y planes de emergencia, 
Medidas de seguridad personal (EPP), Sanciones.
X
Se revisan pagos de aportes y 
afiliación a la ARL certificó que se 
este realizando envió de información 
vía e-mail, a cerca de estos temas.
Aplica
CONSTITUCIÓN 
Constitución 
Política Nacional de 
Colombia de 1991
1991 DERECHOS FUNDAMENTALES Art. 25
El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 
todas sus modalidades, de la especial protección del 
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas.
X
se verificó las hojas de vida de los 
trabajadores y todos tienen contrato 
individual de trabajo.
Aplica
CONSTITUCIÓN 
Constitución 
Política Nacional de 
Colombia de 1992
1992 DERECHOS FUNDAMENTALES Art. 44
Son derechos fundamentales la vida, integridad física, 
salud, seguridad social, alimentación equilibrada, nombre y 
nacionalidad.
X
Se encuentra el reglamento interno 
del trabajo publicado, y se han dado 
capacitaciones.
Aplica
CONSTITUCIÓN 
Constitución 
Política Nacional de 
Colombia de 1993
1993 DERECHOS FUNDAMENTALES Art. 48
Se garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la 
participación de los particulares, ampliará progresivamente 
la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la 
prestación de los servicios en la forma que determine la 
Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades 
públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se 
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones 
de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. En 
materia pensional se respetarán todos los derechos 
adquiridos.
Parágrafo 1: A partir del 31 de julio de 2010, no podrán 
causarse pensiones superiores a veinticinco (25) 
SMMMLV, con cargo a recursos de naturaleza pública.
X
Se verificó que todo el personal se 
encuentre afiliado al sistema de 
seguridad social.
Aplica
CONSTITUCIÓN 
Constitución 
Política Nacional de 
Colombia de 1994
1994 DERECHOS FUNDAMENTALES Art. 49
La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas 
las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud. Toda persona tiene 
el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de 
su comunidad.
X
Se verificó que todo el personal se 
encuentre afiliado al sistema de 
seguridad social, se desarrollan 
programas de vigilancia 
epidemiológica y capacitaciones.
No Aplica
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:  HSEQ
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Certificados de afiliación del trabajador al sistema de 
seguridad social y realización de exámenes médicos 
ocupacionales.
Norma informativa. Divulgación y charlas informativas de 
las entidades proveedoras del servicio entre otros, 
afiliación del personal. 
Contrato individual de trabajo.
Cumplimiento de las disposiciones legales, reglamento 
interno de trabajo, formación y capacitación de los 
colaboradores. 
 JERARQUÍA DE 
LA NORMA
 NÚMERO/FECHA AÑO  TÍTULO ARTÍCULO  APLICACIÓN ESPECÍFICA
Certificación de afiliación al sistema de seguridad social 
y reporte de planillas del pago de la E.P.S, AFP y ARL. 
Norma informativa
Certificación de afiliación al sistema de seguridad social 
y reporte de planillas del pago de la E.P.S,  se 
promueven hábitos de vida saludables.
Continuación  de la Tabla 20 
 
 
 
CONSTITUCIÓN 
Constitución 
Política Nacional de 
Colombia de 1995
1995 DERECHOS FUNDAMENTALES Art. 53
Principios mínimos fundamentales: irrenunciabilidad a los 
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 
garantía la seguridad social, la capacitación, el 
adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor 
de edad. Los convenios internacionales del trabajo 
debidamente ratificados, hacen parte de la legislación 
interna.
X
Se publica reglamento interno de 
trabajo y  se divulga.
Aplica
CONSTITUCIÓN 
Constitución 
Política Nacional de 
Colombia de 1996
1996 DERECHOS FUNDAMENTALES Art. 54
Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 
requieran. El Estado debe garantizar a los minusválidos el 
derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
X
De acuerdo con la matriz de riesgos 
se montó una matriz de capacitación 
para los trabajadores en donde 
también se incluyeron otras 
capacitaciones.
Aplica
CONSTITUCIÓN 
Constitución 
Política Nacional de 
Colombia de 1997
1997 DERECHOS FUNDAMENTALES Art. 79
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano.
X
Se tiene publicada la política de no 
alcohol, drogas y cigarrillo a demás 
se colocará en la inducción. Se 
separan los residuos generados 
asegurando su disposición final.
Aplica
DECRETO 93 de 1998 1998 Plan Nacional de atención de desastres Informativo
Adopción del Plan Nacional PAD. (plan nacional para la 
prevención y atención de desastres) en sus artículos del 1 
al 9.
X
YA se cuenta con un plan de 
emergencias, y señalización 
adecuada para la misma.
Aplica
DECRETO 195 de 2005 2005 S&SO- exposición a campos electromagnéticos Informativo
Por el cual se adopta límites de exposición de las personas 
a campos electromagnéticos, se adecuan procedimientos 
para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan 
otras disposiciones. Se recomienda la adopción de los 
niveles de referencia de emisión de campos 
electromagnéticos definidos por la Comisión Internacional 
para la Protección de la Radiación No Ionizante, Icnirp, ente 
reconocido oficialmente por la OMS, con énfasis en la 
protección de ciudadanos. Se exige declaración de 
conformidad de emisión radioeléctrica (plazo vence en 
agosto de 2007), señalización de las zonas de exposición, 
condiciones de medición, obligación de medidas de 
control, incluyendo la aplicación de alturas y distancias 
seguras, condiciones para medición, condiciones para 
instalación de estaciones.
X
Norma informativa, se dará 
cumplimiento cuando se presente el 
caso.
No Aplica
DECRETO 231 de 2006 2006 ACOSO LABORAL Art. 1
Corríjase el parágrafo 1 art 9 de la Ley 1010 de 2006, en la siguiente 
forma:
Parágrafo 1. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo 
a los requerimientos de la presente ley, dentro de 3 meses siguientes a 
su promulgación, y su incumplimiento será sancionado 
administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador 
deberá abrir un escenario para escuchar las opiniones de los 
trabajadores en la adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales 
opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de 
subordinación laboral.
X
Se publica reglamento interno de trabajo y 
actas del comité de convivencia.
Aplica
Las restricciones para mujeres embarazadas y menores 
de edad se documentan en el reglamento interno de 
trabajo.
Programa de capacitación y entrenamiento
Política de No alcohol, drogas y tabaco, separación de 
residuos
Plan de emergencia, MEDEVAC, protocolo y 
señalización de áreas de trabajo, simulacros, 
conformación de brigadas para atención de desastres. 
Norma informativa, se dará cumplimiento cuando se 
presente el caso.
Divulgación del Reglamento Interno de trabajo, comité de 
convivencia.
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DECRETO 510 de 2003 2003 PENSIONES Art 1
Por medio del cual se reglamentan parcialmente los 
artículos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 14 de la Ley 797 de 2003
Base de cotización
Administradoras del Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad.
X
Planillas de pago de seguridad 
social muestra que se paga la base 
de cotización establecida.
Aplica
S&SO- programa de salud ocupacional Art. 1
El presente Decreto determina las bases de organización y 
administración gubernamental y, privada de la Salud 
Ocupacional en el país, para la posterior constitución de un 
Plan Nacional unificado en el campo de la prevención de 
los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo 
y en el del mejoramiento de las condiciones de trabajo.
X
Se esta implementando un sistema 
de gestión integral 
No Aplica
SALUD OCUPACIONAL Art. 2 - 9
Objeto, normas y organización de la salud ocupacional:
Definiciones,
Constitución y responsabilidades,
Contenido programas de salud ocupacional.
X
Se esta implementando un sistema 
de gestión integral 
Aplica
SALUD OCUPACIONAL Art. 8
Objeto, normas y organización de la salud ocupacional:
Reglamento de higiene y seguridad. 
X
Se revisan registros de inducción al 
personal donde se divulga el 
reglamento de higiene, esta 
implementando un sistema de 
gestión integral 
Aplica
S&SO- programa de salud ocupacional Art. 3
Campo de aplicación de las normas sobre Salud 
Ocupacional. Las disposiciones sobre Salud Ocupacional 
se aplicarán en todo lugar y clase de trabajo, cualquiera 
que sea la forma jurídica de su organización y prestación; 
así mismo regularán las acciones destinadas a promover y 
proteger la salud de las personas. Todos los empleadores, 
tanto públicos como privados, contratistas, subcontratistas 
y trabajadores, así como las entidades públicas y privadas 
estarán sujetas a las disposiciones que sobre la 
organización y la administración de la Salud Ocupacional 
se establecen en este Decreto y en las demás 
disposiciones complementarias que expidan los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social. 
X
Se esta implementando un sistema 
de gestión integral 
Aplica
S&SO- programa de salud ocupacional Art. 6
Todas las entidades públicas y privadas que desarrollen 
actividades de Salud Ocupacional en el país están en la 
obligación de suministrar la información requerida en este 
campo por las autoridades gubernamentales de Salud 
Ocupacional, conforme, al sistema de información que se 
establezca para tal efecto.
X
No se ha requerido información por 
parte de ninguna organización.
No aplica
SALUD OCUPACIONAL Art. 24
Objeto, normas y organización de la salud ocupacional:
Responsabilidades de empleadores.
X
Se esta implementando un sistema 
de gestión integral y se tiene afiliado 
al personal
aplica
S&SO- programa de salud ocupacional Art. 24
Los patronos o empleadores, en concordancia con el 
artículo 84 de la Ley 9 de 1979 y el Código Sustantivo del 
Trabajo y demás disposiciones complementarias, las 
cuales se entienden incorporadas a este Decreto y en 
relación con los programas y actividades que aquí se 
regulan, tendrán las siguientes responsabilidades.
X
Se esta implementando el sistema 
de gestión. Se esta realizando los 
controles derivados de la matriz de 
peligros y riesgos.
aplica
SALUD OCUPACIONAL Art. 26
Objeto, normas y organización de la salud ocupacional:
Información de riesgos y programa de educación,
Servicios privados de salud ocupacional,
Coordinación,
Vigilancia y sanciones.
X
Se encuentra  la implementado el 
sistema de gestión.
aplica
S&SO- programa de salud ocupacional Art. 30
Los Programas de Salud Ocupacional de las empresas se 
deberán contener las actividades que resulten de los 
siguientes contenidos mínimos: a) Subprograma de 
medicina preventiva, 
b) Subprograma de medicina del trabajo, c) Subprograma 
de higiene y seguridad industrial.
X
Se esta llevando a cabo análisis y 
seguimiento a los Subprogramas del 
sistema de salud y seguridad en el 
trabajo
aplica
DECRETO 614 de 1984 1984 SALUD OCUPACIONAL Art. 31
Objeto, normas y organización de la salud ocupacional:
Responsabilidades de los trabajadores y asesorías en 
salud ocupacional.
X
Se encuentra  la iImplementación del 
procedimiento evaluación de 
responsabilidades, matriz de perfil 
de cargo
aplica
DECRETO 692 de 1994 1994 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Informativo
Definición del Sistema General de Seguridad Social 
Integral
Sistema General de Pensiones.
X
Se verificó que todo el personal se 
encuentre afiliado al sistema de 
seguridad social, además las 
definiciones del mismo  se 
encuentran en la inducción.
aplica
DECRETO 614 de 1984 1984
Norma nacional informativa, a nivel de empresa se esta 
Implementando el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo
Implementación del sistema de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo.
Divulgación del reglamento de Higiene y seguridad 
industrial mediante la inducción HSEQ
Implementación del sistema de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo.
Norma de carácter informativo, se dará cumplimiento 
cuando se presente algún requerimiento de información
Afiliación del personal y desarrollo del sistema de salud 
y seguridad en el trabajo
Desarrollo del sistema de salud y seguridad en el trabajo 
Desarrollo del sistema de salud y seguridad en el trabajo 
Implementación, análisis y seguimiento a los 
Subprogramas del sistema de salud y seguridad en el 
trabajo
Implementación del procedimiento evaluación de 
responsabilidades, matriz de perfil de cargo
Certificados de afiliación a un AFP de todos los 
trabajadores, sobre la base de cotización que es el 
salario
Se divulga la definición en la inducción y cuenta con 
Certificados de afiliación a un AFP, ARL, E.P.S de 
todos los trabajadores
Continuación  de la Tabla 20 
 
DECRETO 806 de 1998 1998 S&SO-afiliaciones Art. 58
Afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la 
prestación de los beneficios. Es requisito para la afiliación 
y permanencia en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud que el trabajador dependiente se encuentre 
afiliado y permanezca como tal, en el sistema de riesgos 
profesionales.
Art 58 derogado por el Dec 1703 de 2002
X
se verificó que todo el personal se 
encuentre afiliado al sistema de 
seguridad social.
aplica
DECRETO 0919 de 1989 1989 PREVENCIÓN DE DESASTRES Art. 12
Organiza el sistema nacional para la atención y prevención 
de desastres y vincula a las entidades y personas privadas 
que por su objeto y funciones tengan relación con las 
actividades de prevención y atención de desastres y 
calamidades
Determina que para los efectos del Sistema Integrado de 
Información, las entidades públicas o privadas encargadas 
de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras 
civiles de gran magnitud o que desarrollen actividades 
industriales o de cualquier naturaleza que sean peligrosas 
o de alto riesgo, así como las que específicamente 
determine la Oficina Nacional para la Atención de 
Desastres, debe realizar análisis de vulnerabilidad, que 
contemplen y determinen la probabilidad de la presentación 
de desastres en sus áreas de jurisdicción o de influencia, o 
que puedan ocurrir con ocasión o a causa de sus 
actividades, y las capacidades y disponibilidades en todos 
los órdenes para atenderlos.
Determina los elementos del planteamiento de operaciones 
en caso de situaciones de desastre.
X
YA se cuenta con un plan de 
emergencias, y señalización 
adecuada para la misma.
aplica
DECRETO 933 de 2003 2003 CONTRATO DE APRENDIZAJE Informativo
Por medio del cual se reglamenta el Contrato de 
Aprendizaje y se dictan otras disposiciones.
X
No se cuenta con aprendices por el 
número de empleados 
No aplica
DECRETO 1127 de 1991 1991 CONTRATACIÓN DE PERSONAL Art. 3 y 21
Reglamenta los Art 3 y 21 de la Ley 50 de 1990, incluyendo 
prorroga de contratos a término fijo entre 30 días y un año. 
Respecto a los programas de capacitación, establece que 
deben corresponder a dos horas dentro de la jornada de 
trabajo de 48 horas semanales, que pueden acumularse 
hasta por un año. Incluyen actividades recreativas, 
culturales, deportivas y de capacitación (incluyendo de 
salud ocupacional), procurando integración de 
trabajadores, mejoramiento de la productividad y 
relaciones laborales, programadas durante la jornada pero 
sin afectar el normal funcionamiento de la empresa. La 
asistencia de los trabajadores es obligatoria. La ejecución 
puede ser a través del SENA, cajas de compensación, 
centros culturales, de estudio e instituciones que presten el 
servicio.
X
Se revisan registro de 
capacitaciones y divulgaciones, 
sobre salud y seguridad en el 
trabajo.
aplica
DECRETO 1464 de 2005 2005 AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO DE APORTES Art. 1
Autoliquidación y pago de aportes. Los aportantes 
obligados al pago de los aportes a los que se refieren la 
Ley 21 de 1982, Ley 89 de 1988, Ley 119 de 1994, 
deberán presentar con la periodicidad, en los lugares y 
dentro de los plazos que corresponda, conforme a lo 
señalado en los art 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 24 del Dec 
1406 de 1999, las declaraciones de autoliquidación y pago 
al SENA, ICBF, cajas de compensación familiar y ESAP, 
para las escuelas industriales e institutos técnicos 
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, 
distritales y municipales.
X
se verificó el pago de aportes de 
seguridad social a tiempo
aplica
Certificados de afiliación a un AFP, ARL, E.P.S de 
todos los trabajadores
Implementación del plan de emergencias, capacitación 
del mismo, programa de simulacros
La empresa no tiene el número de empleado suficientes 
para contratar aprendiz
Programa de capacitación y soportes de asistencia
Certificados de pagos de seguridad social
 Continuación  de la Tabla 20 
DECRETO 1465 de 2005 2005 S&SO- pagos Informativo
Las Administradoras del Sistema de Seguridad Social 
Integral y el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación 
Familiar, deberán permitir a los aportantes el pago de sus 
aportes mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes, por medio electrónico, la cual será adoptada 
mediante resolución expedida por el Ministerio de la 
Protección Social.
X
Se verifico los pagos al sistema de 
seguridad social.
aplica
DECRETO 1515 de 1998 1998 PENSIONES Art 1
Regular la garantía de pensiones, incluyendo las pensiones 
de riesgos profesionales y los casos de seguros 
previsionales.
X
Se verifico los pagos al sistema de 
seguridad social.
aplica
DECRETO 1530 de 1996 1996 RIESGOS PROFESIONALES
Art 5, 9, 10,12,13 y 
15
Afiliaciones (centros de trabajo, reclasificación)
Investigación de muertes por ATEP
Intermediarios de seguros
Labores de prevención y promoción de la ARL
Prestaciones por riesgos profesionales
Contratación de programas de salud ocupacional por parte 
de la empresa
Empresas de servicios temporales (afiliación, PSO, 
cotizaciones, reporte de ATEP, exámenes ocupacionales)
X
Se verifico los pagos al sistema de 
seguridad social.
aplica
DECRETO 1607 de 2002 2002 S&SO-clasificación de riesgos profesionales Informativo
Por el cual se modifica la tabla de clasificación de 
actividades económicas para el Sistema General de 
Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones
X
La empresa se encuentra afiliada a 
ARL POSITIVA en donde se 
encuentra clasificada I y V
aplica
DECRETO 1703 de 2002 2002 S&SO-afiliaciones Art. 2
Promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El presente decreto se aplica a las entidades promotoras 
de salud, E.P.S y demás entidades obligadas a 
compensar, EOC, aportantes y en general a todas las 
personas naturales o jurídicas que participan del proceso 
de afiliación y pago de cotizaciones en el régimen 
contributivo del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y a los Regímenes Excepcionados y Especiales, 
cuando haya lugar.
Art. 15 Derogado por el Art. 15 del Decreto Nacional 3615 
de 2005 (Afiliación Colectiva)
X
Se verifico los pagos al sistema de 
seguridad social.
aplica
DECRETO 1772 de 1994 1994 AFILIACIÓN RIESGOS PROFESIONALES Art2,4,10,13
Afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales
Cotización al Sistema General de Riesgos Profesionales
Formularios de afiliación 
X
Se verifico los pagos al sistema de 
seguridad social.
No aplica
DECRETO 1832 de 1994 1994 ENFERMEDAD PROFESIONAL Informativo
Adopta la Tabla de 42 Enfermedades Profesionales y la 
relación de causalidad con factores de riesgo ocupacional.
X
Ya se cuenta con una matriz de 
identificación de peligros y riesgos y 
programas de vigilancia 
epidemiológica para las más 
importantes..
aplica
DECRETO 1834 de 1994 1994 CONSEJO NACIONAL DE RIESGOS PROFESIONALES Art. 1
Por el cual se reglamenta la integración y funcionamiento 
del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales
Las ARL diferentes al ISS, por intermedio de sus 
asociaciones gremiales, reconocidas por la autoridad 
competente, deben presentar al Presidente de la 
República, para cada periodo, terna de candidatos para 
integrar el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.
X
se tiene solo como información, no 
se han presentado enfermedades 
profesionales.
No aplica
DECRETO 1931 de 2006 2006 S&SO- pagos Informativo
Por medio del cual se establecen las fechas de 
obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes y se modifica parcialmente el 
Decreto 1465 de 2005 
Derogado parcialmente por el Decreto Nacional 728 de 
2008
X
Se verifico los pagos al sistema de 
seguridad social.
aplica
DECRETO 2053 de 1999 1999 S&SO-prevención de accidentes parte III
Se promulga el:
-Convenio 174: sobre prevención de accidentes 
industriales mayores, adoptado en la 80a. reunión de la 
Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993. 
X
Se tiene un procedimiento para la 
identificación de peligros y riesgos y 
matriz con controles definidos.  Se 
ejecutan programas de riesgos  
prioritarios
aplica
Certificación del pago de aportes mediante la planilla   
Certificados de pago y afiliación de los trabajadores a 
un AFP Póliza seguros para personal
Certificados de pago y afiliación de los trabajadores a 
una ARL
La empresa por su actividad económica queda 
clasificada en riesgo  III   al sistema general de riesgos 
profesionales
Certificados de afiliaciones de todos los trabajadores  al 
sistema de seguridad social
Certificados de afiliaciones de todos los trabajadores  al 
sistema de seguridad social
Identificación de las enfermedades a las que están 
expuestos los trabajadores mediante la Matriz de 
Peligros y Riesgos
Se tiene como información en caso de que se presente 
una enfermedad profesional
Certificados de pago de seguridad  social mediante la 
planilla
Identificación de los factores de riesgo que pueden 
generar AT  alos trabajadores,  mediante la Matriz de 
Peligros y Riesgos
2.3.5 Sostenibilidad económica. 
El diseño e implementación de la planta para la disposición y tratamiento ambiental del 
20% de la totalidad de las llantas desechadas anualmente por el parque automotor en la ciudad de 
Bogotá, asegurará un crecimiento económico benéfico y equitativo para todos los actores 
participantes, ofreciendo oportunidades labores, dinamizando el ecosistema de manera 
económica y social generando condiciones de productividad y competitividad. 
 
Tabla 21 Criterio seleccionados y descripción determinando la viabilidad del proyecto 
 
 
 
 
 
Criterio Descripción 
Retorno de la inversion 
Mediante la comercialización del 
producto final (materia prima) se 
garantiza nuevos ingresos para la 
planta lo que impulsara la iniciativa 
de creación de nuevas planta de 
tratamiento, asi como la generación 
de una mayor oferta laboral y un 
compromiso con la disminución de la 
contaminación ambiental.
Valor presente neto 
Se pretende obtener una 
rentabilidad del 20% de utilidades 
netas posterior a los pagos 
correspondientes que se deban 
realizar, asegurando con esto un 
crecimiento económico de la planta .
Estimulación económica 
Impacto economico postivo para la 
ciudad.                                                        
Demanda significativa del material 
procesado.
 2.3.6 Matriz de registro de riesgos. 
Tabla 22 Matriz de registro de riesgos 
 
 
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 
INSTALACIO
NES
AMBIENTAL
ECONÓMICO
S (COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES
OTROS
VALORACIÓ
N IMPACTO / 
PROBABILID
AD
VALORACIÓ
N GLOBAL
PLAN DE 
RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO
TECNOLÓGICO
Fugas de particulas 
generadas despues del 
procesamiento de las 
llantas
1C 0C 1C 2C 0C 1C 0 13 L Mitigar
1. Asegurar que el espacio de 
tratamiento de las llantas posea 
contencion para evitar fugas al aire 
del material procesado.          2. 
Realizar controles sobre el estado 
de  las instalaciones fisicas de 
contencion del material procesado.                                        
BIOLÓGICOS Aparición de plagas 1D 3D 1D 1D 1D 1D 0 19 M Eliminar  
1, Efectuar fumigaciones continuas 
sin perjudicar las condiciones de 
salud de los empleados con el fin 
de eradicar las plagas que puedan 
aparacer por el almacenamiento de 
las llantas antes de su 
procesamiento .
TECNOLÓGICO Corto circuito 1B 2B 0B 2B 2B 1B 0 12 L Mitigar 
1, Realizar pruebas de calidad en 
el momento de recibir la 
maquinaria que opera en el 
procesamiento de la llantas.          2. 
pruebas periodicas de rendimiento 
a las maquinas.
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOSVALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
Continuacion  derecha  tabla 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSON
AS
DAÑOS 
A 
INSTALA
CIONES
AMBIENT
AL
ECONÓM
ICOS 
(COSTOS
)
TIEMPO
IMAGEN 
Y 
CLIENTE
S
OTROS
9 6 9 13 6 9 0 VH ≥ 28
10 19 10 10 10 10 0 H 24 - 27
4 12 2 12 2 4 0 M 17 - 23
Continuacion inferior  tabla 22 
 
Continuacion inferior derecha tabla 22 
 
GEOLÓGICO Sismo 3B 3B 1B 2B 2B 0B 0 16 L Mitigar 
1. Creación de una infraestructura 
sólida capaz de resistir en caso de 
un sismo.                                                                     
                       2. Capacitar al 
personal sobre el manejo de la 
situacón.                3. Realizar 
simulacros trimestralmente.                               
                4. Implementación de 
salidas de emergencias.
TECNOLÓGICO Incendios 1C 3C 4C 2C 2C 2C 0 22 M Mitigar 
Creación de planes de atención a 
emergencias así como verificación 
de estado de extinguidores.
DE ORIGEN 
NATURAL
Descargas eléctricas 1B 1B 0B 1B 1B 1B 0 4 N Eliminar  
1. Implementacion de condiciones 
de seguridad para los operarios y 
maquinaria que soporten una 
tomerta electrica para evitar daños 
permanentes.
16 16 4 12 12 2 0 L 6 - 16
9 18 22 13 13 13 0 N  1 -  5
4 4 2 4 4 4 0
2.3.7 Matriz de involucrados.  
Tabla 23 Matriz de interesados 
 
2.3.8 Matriz de influencia. 
Tabla 24 Matriz de influencia 
 
 
GRUPO INTERES PROBLEMA PERCIBIDO
·  Garantizar una estructura 
administrativa distrital eficiente y 
comprometida con las 
necesidades de la ciudadanía.
·  Construir un nuevo modelo de 
participación ciudadana.
·  Fortalecer la gobernabilidad 
democrática local.
·  Recuperar la confianza 
ciudadana en las instituciones 
del Distrito Capital.
Ministerio de 
Ambiente, Ministerio 
de Transporte, 
Secretaría Distrital 
de Ambiente, ANDI, 
ANI, Secretaría de 
Movilidad, 
Fabricantes
Contribuir como entidades 
adscritas al gobierno nacional al 
cumplimiento del Plan de 
Desarrollo y Plan de Gobierno 
en general.
Comunidad en 
general
Encontrar soluciones dinámicas, 
accesibles y de impacto ante la 
problemática identificada.
Alcaldía Mayor de 
Bogotá
Vacíos normativos, 
inexistencia de alternativas de 
solución, contaminación del 
elemento suelo y aire, uso 
inadecuado del espacio de 
uso público, incremento del 
nivel de inseguridad, 
propagación de vectores
 2.3.9 Matriz resumen de sostenibilidad. 
Tabla 25 Matriz resumen de sostenibilidad 
 
CATEGORÍA
SUB. 
CATEGORÍA
ELEMENTOS
TIR
El retorno de la inversión 
se dará en XXX
Duración
El proyecto tiene una 
duración de XXX días.
Transporte
Uso de medios de 
movilización para la 
materia prima a procesar
Energía
Energía utilizada, 
emisiones de CO2 
Retorno de la energía 
limpia.
Agua Consumo del agua
Residuos
Reciclado, eliminación, 
reutilización, basura
Prácticas laborales 
y un trabajo digno
Empleo, relaciones de 
dirección/laborales, salud 
y seguridad, capacitación 
y educación, aprendizaje 
organizacional, diversidad 
e igual de oportunidades
Sociedad y 
consumidores
Apoyo de la comunidad, 
política 
pública/cumplimiento, 
Derechos humanos
No discriminación, 
libertad de acción.
Comportamiento 
ético
Prácticas de adquisición e 
inversión, rendición de 
cuentas, transparencia y 
anticorrupción.
Económica/Financiero
Ambiental
Social
2.4 Estudio económico-financiero 
El objetivo de este estudio es identificar  y determinar los entregables, los recursos del 
proyecto, los egresos e ingresos y el presupuesto del mismo, proporcionando una visión global 
de la estructura final del proyecto.  
 
2.4.1 Estructura de desglose del trabajo (EDT). 
 
Figura 13 EDT/WBS 
 
2.4.2 Definición del nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta control. 
Para gestionar y llevar un control continuo sobre el proyecto se identificaron y definieron 
las cuentas de control y planeación en el tercer nivel de la EDT como se observa en la figura 14.    
Cada una de ellas cuenta con una fecha de iniciación y terminación, costo asignado, 
recursos. 
 Figura 14 Identificación de las cuentas de control en la EDT 
 
2.4.3 Estructura de desagregación de recursos. 
La estructura de desglose de recursos del proyecto comprende los materiales, insumos, 
herramientas para la adecuación, montaje  y puesta en marcha de la planta de tratamiento de 
llantas; también  todas aquellas personas que intervienen en  los  estudios preliminares,  
Ingeniería Básica y detallada, proceso de adquisición y compras, adecuación de la infraestructura  
y  montaje de la planta de tratamiento.  
En la figura 15 se muestra la estructura de desglose de recursos para el proyecto, el cual 
está distribuido en cuatro bloques: Talento Humano, materiales, equipos  y herramientas. 
 Figura 15 Estructura de desglose de recursos 
2.4.4 Estructura de desagregación de costos. 
El desglose de costos identificará los distintos elementos que constituyen el costo total 
del proyecto. El valor se encuentra  asignado en pesos para cada elemento.  
En la figura 16  está distribuida en bloques de trabajo donde se identifica el costo total del 
proyecto y el costo por bloque de trabajo.  
Planta de tratamiento de 
Llantas 
Talento 
Humano 
Grupo 
Administrativo 
Auxiliar 
adminisitrativo 
Abogado 
Contador 
Auxiliar 
Financiero 
Grupo de 
Ingenieria 
Ingeniero 
Electronico 
Ingeniero Civil 
Ingeniero 
Mecanico 
Ingeniero Civil 
Ingeniero 
Electrico 
Arquitecto 
Diseñador 
Equipo Tecnico 
Tecnico 
electronico 
Tecnico 
Mecanico 
Auxiliar de Obra 
Tecnico en 
Logistica 
Equipo de 
Gestión 
Gerente del 
Proyecto 
Equipo de 
Poyecto 
Otras 
dependecias 
Especialista 
Planta de 
Tratamiento 
Comunicador 
Social 
Materiales 
Contruccion 
Comunicacion 
Equipos 
Informaticos 
Especializados 
Herramientas  
Medicion 
Contruccion 
 Figura 16 estructura de desagregación del costo 
 
2.4.5 Presupuesto del proyecto. 
En la tabla 26 se presenta el presupuesto del proyecto destinando un total parcial  de 
$5.938.863.145 para la ejecución del proyecto,  de los cuales  se destinó del total parcial un 4%  
para reserva de contingencia y el 1.5% para  reserva de gestión.  Dando como resultado total 
$6235.806.302. 
Tabla 26 Presupuesto del proyecto 
 
EDT Nombre de Tarea Costo 
1 Diseño e Implementación de una planta de 
disposición con capacidad de tratamiento para 
el 20% de las llantas desechadas anualmente en 
la ciudad de Bogotá 
5.938.863.144,96 $ 
1.1 Inicio Proyecto 0,00 $ 
1.2 Gerencia del Proyecto 404.932.485,12 $ 
1.2.1 Gestión de la Integración del Proyecto 4.227.272,96 $ 
1.2.1.1 Sistema de Control de Cambio 1.009.090,94 $ 
Planta de Tratamiento de 
Llantas  $5.938.862.982 
Estudios 
Preliminares            
$ 12.000.000 
Ingenieria 
Basica                
$ 14.200.000 
Ingenieria 
Detallada                   
$ 29.500.000 
Compras                        
$1'024.522.000 
Adecuacion de  la 
infraestructura                
$ 1'135.000.000 
Montaje de la 
Planta               
$3'.317.455.000 
Estudio de 
Operación               
$ 1.364.000 
Gerencia    del 
Proyecto          
 $ 404.933000 
1.2.1.2  Ciclo de Vida del Proyecto 968.181,84 $ 
1.2.1.3 Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto 2.250.000,08 $ 
1.2.1.4  Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto 0,00 $ 
1.2.2 Gestión del Alcance 15.995.000,32 $ 
1.2.2.1 Definición del Alcance 2.472.727,33 $ 
1.2.2.2 Identificación de los Requisitos 3.997.272,64 $ 
1.2.2.2.1  Determinación de los Requisitos 1.600.000,04 $ 
1.2.2.2.2 Análisis de los Requisitos 1.600.000,04 $ 
1.2.2.2.3  Desarrollo de la Matriz de Trazabilidad de 
Requisitos 
797.272,74 $ 
1.2.2.3 Generación de la EDT / WBS 8.904.545,92 $ 
1.2.2.3.1 Identificación de Hitos 2.009.090,96 $ 
1.2.2.3.2 Identificación de Entregables 2.009.090,96 $ 
1.2.2.3.3 Identificación de Puntos de Control 645.454,56 $ 
1.2.2.3.4 Desagregación de la EDT / WBS 2.281.818,25 $ 
1.2.2.3.5 Generación del Diccionario EDT / WBS 1.959.090,97 $ 
1.2.2.4 Actualización de los Documentos del Proyecto 620.454,54 $ 
1.2.2.5 Aprobación de la EDT/WBS 0,00 $ 
1.2.3 Gestión de Tiempo 9.054.545,92 $ 
1.2.3.1 Definición del Plan de Gestión del Cronograma 2.545.454,63 $ 
1.2.3.2 Definición de Actividades 2.927.272,96 $ 
1.2.3.2.1 Identificación de las Actividades 2.009.090,97 $ 
1.2.3.2.2 Estimación de la Duración de las Actividades 918.181,84 $ 
1.2.3.3 Generación de las Precedencias 1.736.363,68 $ 
1.2.3.3.1 Asignación de los Recursos de las Actividades 1.736.363,69 $ 
1.2.3.4 Definición de la línea Base de Tiempo 1.845.454,56 $ 
1.2.3.4.1 Elaboración del Cronograma 827.272,72 $ 
1.2.3.4.1.1 Seguimiento y Control del Cronograma 827.272,75 $ 
1.2.3.4.2 Definición del Cronograma de Red 1.018.181,84 $ 
1.2.3.4.2.1 Determinación de Holguras 372.727,28 $ 
1.2.3.4.2.2 Identificación de la Ruta Crítica 645.454,56 $ 
1.2.3.4.2.3 Aprobación del Cronograma 0,00 $ 
1.2.4 Gestión de los Costos 16.572.728,32 $ 
1.2.4.1 Estudio Mercado 9.009.091,20 $ 
1.2.4.1.1 Análisis del Entorno (Interno/Externo) 1.636.363,69 $ 
1.2.4.1.2 Análisis DOFA 954.545,48 $ 
1.2.4.1.3 Trabajo de Campo (Encuesta) 2.147.727,36 $ 
1.2.4.1.4 Recopilación e Interpretación de la Información 2.784.090,95 $ 
1.2.4.1.5 Elaboración del informe final 1.486.363,66 $ 
1.2.4.2 Plan de Gestión del Costo 7.563.637,12 $ 
1.2.4.2.1 Estimación de los Costos 1.000.000,00 $ 
1.2.4.2.1.1 Tipificar los Recursos 727.272,75 $ 
1.2.4.2.1.2 Definir los Recursos 272.727,28 $ 
1.2.4.2.1.3 Aprobación de los Costos 0,00 $ 
1.2.4.2.2 Estudio Financiero 6.563.637,12 $ 
1.2.4.2.2.1 Estimación del Presupuesto del Caso Negocio 1.818.181,87 $ 
1.2.4.2.2.2 Construcción del Flujo de Fondos 1.218.181,84 $ 
1.2.4.2.2.3 Alternativas de Financiamiento 2.581.818,25 $ 
1.2.4.2.2.4 Determinación de los Indicadores Financieros 945.454,56 $ 
1.2.4.2.2.5 Aprobación Financiera 0,00 $ 
1.2.5 Gestión de la Calidad 5.972.727,68 $ 
1.2.5.1 Plan de Gestión de la Calidad 1.763.636,41 $ 
1.2.5.2 Definición de las Métricas de Calidad 1.763.636,41 $ 
1.2.5.3 Control de la Gestión de la Calidad 2.445.454,61 $ 
1.2.6 Gestión del Recurso Humano 4.840.909,44 $ 
1.2.6.1 Plan de Gestión del Recurso Humano 1.422.727,31 $ 
1.2.6.2 Definición de Roles o Perfiles del Equipo 513.636,38 $ 
1.2.6.3 Asignación de las Responsabilidades 695.454,56 $ 
1.2.6.4 Definición del Histograma del Recurso Humano 695.454,56 $ 
1.2.6.5 Definición de los Indicadores de Rendimiento 1.513.636,41 $ 
1.2.6.6 Aprobación del Recurso Humano 0,00 $ 
1.2.7 Gestión de la Comunicación 3.461.363,84 $ 
1.2.7.1 Planificación de la Gestión de las Comunicaciones 1.772.727,33 $ 
1.2.7.2 Actualización a los Documentos del Proyecto 1.506.818,20 $ 
1.2.7.3 Información del Desempeño del Trabajo 181.818,19 $ 
1.2.8 Gestión de Riesgos 10.045.455,36 $ 
1.2.8.1 Plan de Gestión de los Riesgos 5.386.363,79 $ 
1.2.8.2 Registro de Riesgos 909.090,92 $ 
1.2.8.3 Elaboración de la Matriz de Riesgos 1.931.818,22 $ 
1.2.8.4 Definición de la Respuesta a los Riesgos 909.090,92 $ 
1.2.8.5          Definición del Plan de Contingencia a los 
Riesgos 
909.090,92 $ 
1.2.9 Gestión de Adquisiciones 331.776.143,36 $ 
1.2.9.1 Plan de Gestión de las Adquisiciones 302.318.182,40 $ 
1.2.9.2 Estudio de Adquisición de Alternativas de la 
Ingeniería de Detalle y Administrativos 
5.890.909,44 $ 
1.2.9.2.1 Identificación y Selección de Proveedores 2.727.272,96 $ 
1.2.9.2.1.1 Materiales y Suministros 2.727.272,96 $ 
1.2.9.2.2 Acuerdos de Adquisición 2.227.272,80 $ 
1.2.9.2.3 Generación del Calendario de Recursos 936.363,68 $ 
1.2.9.3 Estudio de las Alternativas Tecnológicas de 5.995.454,72 $ 
Adquisición para la Planta 
1.2.9.3.1 Identificación y Selección de Proveedores 3.636.363,84 $ 
1.2.9.3.2 Acuerdos de Adquisición 836.363,66 $ 
1.2.9.3.3 Generación del Calendario de Recursos 1.522.727,31 $ 
1.2.9.4 Control de Adquisiciones 17.571.591,68 $ 
1.2.9.4.1 Control del Calendario de Recursos 781.818,19 $ 
1.2.9.4.2 Verificación de Especificaciones 16.517.045,97 $ 
1.2.9.4.3 Solicitud y Aceptación de Cambios de la Planta 272.727,28 $ 
1.2.10 Gestión de Interesados 2.986.363,52 $ 
1.2.10.1 Registro y Selección de Interesados 545.454,56 $ 
1.2.10.2 Plan de Gestión de Interesados 804.545,48 $ 
1.2.10.3 Tramitar la Participación de los Interesados 1.636.363,66 $ 
1.2.10.4 Aprobación de la Propuesta de Inversión por los 
Interesados 
0,00 $ 
1.3 Estudios Preliminares 11.999.544,32 $ 
1.3.1 Estudio y Aplicación del POT 2.781.818,27 $ 
1.3.2 Estudio de Título 2.581.818,27 $ 
1.3.3 Selección de Terreno 2.501.818,24 $ 
1.3.4 Estudio Socio-Ambiental 4.134.090,24 $ 
1.3.5 Entrega de Estudios Preliminares 0,00 $ 
1.4 Ingeniería Básica de Infraestructura para la 
Instalación de la Planta 
14.201.420,80 $ 
1.4.1 Trámite de permisos, licencias y paz y salvos 1.806.818,24 $ 
1.4.2 Estudio Topográfico 3.636.363,52 $ 
1.4.2.1 Estudio de Suelos 2.245.454,56 $ 
1.4.2.2 Establecimiento de linderos 545.454,56 $ 
1.4.2.3 Medición y Comprobación del área 845.454,56 $ 
1.4.2.4 Entrega del Estudio Topográfico 0,00 $ 
1.4.3 Estudio Civil 1.936.363,68 $ 
1.4.3.1 Análisis de Sismo resistencia 1.372.727,36 $ 
1.4.3.2 Determinación de las Especificaciones para las 
Adquisiciones 
563.636,36 $ 
1.4.3.3 Entrega del Estudio Civil 0,00 $ 
1.4.4 Estudio Hidráulico 2.918.750,08 $ 
1.4.4.1 Análisis de la Red Hidráulica 2.268.750,08 $ 
1.4.4.2 Determinación de las Especificaciones para las 
Adquisiciones 
650.000,00 $ 
1.4.4.3 Entrega del Estudio Hidráulico 0,00 $ 
1.4.5 Estudio Eléctrico 3.903.124,80 $ 
1.4.5.1 Análisis de la Red Eléctrica 3.253.124,80 $ 
1.4.5.2 Determinación de las Especificaciones para las 
Adquisiciones 
650.000,00 $ 
1.4.5.3 Entrega Estudio Eléctrico 0,00 $ 
1.5    Ingeniería Detallada de Infraestructura para 
la Instalación de la Planta 
29.498.864,64 $ 
1.5.1 Diseño Arquitectónico 9.709.091,20 $ 
1.5.1.1 Planos Arquitectónicos 4.045.454,72 $ 
1.5.1.2 Planos de Detalle 5.663.636,48 $ 
1.5.1.3 Entrega Planos Arquitectónicos 0,00 $ 
1.5.2 Diseño de la Red Eléctrica 8.250.000,00 $ 
1.5.2.1 Plano Eléctrico 5.113.636,48 $ 
1.5.2.2 Elaboración de Cometidas 2.113.636,32 $ 
1.5.2.3 Distribución de Cargas 1.022.727,28 $ 
1.5.2.4 Entrega Plano Eléctrico 0,00 $ 
1.5.3 Diseño Hidráulico 11.539.772,16 $ 
1.5.3.1 Plano de las Redes Sanitarias 9.267.045,12 $ 
1.5.3.2 Distribución de Cargas 2.272.727,36 $ 
1.5.3.3 Entrega del Plano Hidráulico 0,00 $ 
1.5.4 Generación del Informe de las Especificaciones 
para las Adquisiciones 
0,00 $ 
1.6 Compras 1.024.412.467,20 $ 
1.6.1 Generación de la Orden de Trabajo 18.831.818,24 $ 
1.6.2 Generación de la Orden de Compras 502.287.482,88 $ 
1.6.3 Generación de la Facturación 503.293.173,76 $ 
1.7 Adecuación de la Infraestructura para la 
Instalación de la Planta 
1.134.999.961,60 $ 
1.7.1 Implementación del Diseño Arquitectónico 1.074.999.951,36 $ 
1.7.2 Implementación de la Red Eléctrica 30.000.000,00 $ 
1.7.3 Implementación de la Red Hidráulica 30.000.000,00 $ 
1.8 Montaje de la Planta 3.317.454.602,24 $ 
1.8.1 Diseño del Plan de Pruebas de la Planta 4.545.454,40 $ 
1.8.2 Instalación de las Estaciones 3.306.999.971,84 $ 
1.8.3 Ejecución del Plan de Pruebas 5.909.091,20 $ 
1.8.4 Entrega de Instalación Planta 0,00 $ 
1.9 Estudio de Operación 1.363.636,32 $ 
1.10 Cierre del Proyecto 0,00 $ 
 
 
 
 
 
 2.4.6 Presupuesto del proyecto 
En la tabla 27 se  evidencia el  Presupuesto detallado del proyecto incluyendo mano de 
obra  y Gerencia del proyecto. 
Tabla 27 Presupuesto detallado del caso de negocio 
Descripción Unidades Cantidad  Valor 
Parcial 
Valor Total 
 Terreno para Bodega     1 1124522280 1124522280 
Estudios          
Estudios Previos  1 1 11.999.544,3
2  
10000000 
Licencia ambiental 1 1 4200000 4200000 
Licencia de construcción 1 1 12000000 12000000 
Diseño arquitectónico  1 1 5209091,2 14000000 
Diseño Estructural  1 1 4500000 5500000 
Diseño Eléctrico 1 1 8.250.000 6000000 
Diseño Hidrosanitario 1   11539772,16 4000000 
Preliminares         
Campamento M2 100 85000 8500000 
Instalación eléctrica 
provisional 
  1 2500000 2500000 
Instalación hidráulica 
provisional 
  1 1500000 1500000 
Instalación Sanitaria 
Provisional  
  1 1500000 1500000 
Cercamiento Provisional 
con tela de cerramiento  
Ml 350 8500 2975000 
Señalización preventiva Ml 200 7500 1500000 
Excavaciones          
Excavación    1 40000000 40000000 
Perfilada y compactación de 
subrasantes 
  1 2100000 2100000 
Recebo   1 33500000 33500000 
Nivelación de terreno de 1 a 
15 cm 
M2 1000 4200 4200000 
Retiro de escombros, tierras 
y sobrantes 
M3 1100 20000 22000000 
Obras de drenaje          
Filtro para drenaje 
subterráneo 
ML 200 100000 20000000 
Llenos         
Lleno apisonado con 
material del sitio 
M3 410 14500 5945000 
Lleno en afirmado M3 85 58000 4930000 
compactado 
Cimentación         
Plitos de cimentación   1 24000000 24000000 
Acero confinamiento   1 23000000 23000000 
Concreto Confinamiento   1 2200000 2200000 
Retiro de Material  y 
residuos  
  1 265000 265000 
Concreto zapata   1 4250000 4250000 
Concreto Viga de amarre   1 7875000 7875000 
Acero de refuerzo zapatas y 
vida de amarre 
  1 6800000 6800000 
Mano de Obra    1 70000000 70000000 
Estructura en concreto y 
acero Fc=280 Kg/Cm2 
        
Concretos de  columnas  M3 77 625000 48125000 
Concreto de Vigas  M3 36 625000 22500000 
Acero de refuerzo columnas KG 15000 4500 67500000 
Acero de refuerzo vigas KG 17000 4500 76500000 
Otros   1 25000000 25000000 
Cubierta         
Estructura Metálica para 
cubierta  
KG 35000 8100 283500000 
Revoques, Enchapes y 
acabados 
        
Estuco Plástico M2 1200 6500 7800000 
Pintura interior M2 1200 8900 10680000 
Pintura Exterior M2 1200 14500 17400000 
Revoque impermeabilizados M2 950 21500 20425000 
Estuco y pintura en vigas y 
columnas 
ML 730 6800 4964000 
Carpintería Metálica y de 
madera 
        
Puerta principal M2 36 320000 11520000 
Celosía  fija ML 120 150000 18000000 
Instalaciones Eléctricas         
Protección general de 
circuitos 
  1 450000 450000 
Acometida eléctrica   1 7000000 7000000 
 Tablero cuatro circuitos   1 1500000 1500000 
Salida lámpara + roseta   14 200000 2800000 
Salida Toma corrientes   13 350000 4550000 
Sistema puesta a tierra   1 1200000 1200000 
Instalaciones 
Hidrosanitarias 
        
Sistemas de bombeo    1 14000000 14000000 
Red sanitaria y sistema de   1 10650000 10650000 
agua potable 
Red de aguas lluvias   1 7620000 7620000 
Obras Exteriores         
Pintura demarcación de vías 
y señalización  
ML 300 5000 1500000 
Concreto para pavimentos M3 300 522700 156810000 
Anden de concreto  M2 450 39000 17550000 
Otros   1 30000000 30000000 
Varios         
Aseo Final   1 1500000 1525884 
Equipo Contra incendio   1 6000000 6000000 
Planta de Tratamiento          
Instalación de Planta 
D1500T (1500 Kg Hora) 
  1  
 
 
 
3592030981 
 
 
 
 
3592030981 
Instalación de Triturador 
SC1412R 
  1 
Actualización para conexión 
de D1500t  a Cracker Mill 
System 
  1 
Capacitación y puesta en 
marcha de planta 
  1 
 
En la tabla 28 se observa el resumen del presupuesto para el caso de negocio.  
Tabla 28 Presupuesto del caso de negocio 
Entregable Costo 
Gerencia del Proyecto 404.932.485,12 $ 
Estudios Preliminares 11.999.544,32 $ 
Ingeniería Básica de Infraestructura para la 
Instalación de la Planta 
14.201.420,80 $ 
Ingeniería Detallada de Infraestructura para la 
Instalación de la Planta 
29.498.864,64 $ 
Compras 1.024.412.467,20 $ 
Adecuación de la Infraestructura para la 
Instalación de la Planta 
1.134.999.961,60 $ 
Montaje de la Planta 3.317.454.602,24 $ 
Estudio de Operación 1.363.636,32 $ 
 
 
2.4.7 Fuentes y usos. 
El proyecto será financiado completamente  por la Alcaldía Mayor de Bogotá proyectado 
en $6235.806.300 para ser ejecutado en 17,5 Meses.  
En la tabla  29 se evidencia la Fuentes, la inversión realizada para: estudios previos, 
básicos y detallados  y los costos de operación. Se evidenciara el monto actual para la reserva de 
contingencia  y gestión a partir de la evaluación de riesgos. 
 
Tabla 29 Fuente y usos 
FUENTES USOS 
FUENTES INVERSIÓN USOS COSTOS 
Inversión para el 
Proyecto Planta de 
Disposición 
ambiental   
 $                  6.235.806.300,00  Gerencia del Proyecto      $       404.932.485,12  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Estudios Preliminares     $         11.999.544,32  
Ingeniería  Básica    $         14.201.420,80  
Ingeniería Detallada   $         29.498.864,64  
Compras  $     1.024.412.467,20  
Adecuación de la Infraestructura  $     1.134.999.961,60  
Montaje de la Planta  $     3.317.454.602,24  
Estudio de Operación  $           1.363.636,32  
Reserva de Gestión  $             89.082.944,73  
Reserva de Contingencia   $           237.554.519,29  
Total Financiación  $                  6.235.806.300,00  Total Proyecto  $     6.235.806.302,00  
 
2.4.8 Evaluación financiera. 
El diseño e implementación de una planta de disposición ambiental para el tratamiento 
del 20% de llantas de la ciudad de Bogotá  tiene un   presupuesto planeado total de  $ 
6235.806.300. El precio de venta estimado por cada kilogramo de Granulo de Caucho y Acero 
está en el orden de los  1350 y 800 pesos respectivamente ($1350000 Pesos Tonelada de Granulo 
de Caucho y $800000 Tonelada de Acero, no se tiene en cuenta el precio por tratamiento de 
llantas). 
 Para el proyecto en general se estiman ventas mínimas de $ 3.087.000.000 anuales 
resultado de la comercialización de   2100 Toneladas de GCR y 315 Toneladas de acero, 
procesando alrededor de 3000 Toneladas de llantas  anuales en Bogotá. En la tabla 30  se 
desglosa los anteriores precios y cantidades.   
 
Tabla 30 Ingreso anual por venta de GCR y acero 
Precio de Venta por Producto y cantidad de llantas 
procesadas 
  Toneladas de GCR Toneladas de Acero 
Toneladas de llantas procesadas 3000 2100 315 
Precio Ton GCR      1.350.000   
Precio Ton Acero       800.000 Ingreso Anual    3.087.000.000 
 
2.4.8.1 Flujo de caja de inversiones del proyecto. 
El flujo de caja de inversiones se generó con base en el  presupuesto y  el cronograma del 
proyecto,  se inicia con  una inversión  de 460 Millones de pesos  durante los dos primeros 
trimestre del año 2016. A medida que el proyecto se desarrolle, se debe iniciar  la etapa de 
adecuación de la infraestructura al final del cuarto trimestre del primer año donde se observa que 
se debe obtener el 91.5 % del presupuesto total del proyecto. En la figura 17 se observa el 
comportamiento del flujo de caja de inversiones del proyecto   con periodos de tiempo  
determinada en años para visualizar  su conducta a un nivel general.  
 Figura 17 Flujo de caja de inversiones del proyecto 
 
 
2.4.8.2 Flujo de caja de costos de operación del producto del proyecto. 
Los costos de operación se encuentran  realacionados  directamente a  la cantidad de 
llantas procesadas anualmente. Con base en esto y como se observa en la tabla 31 a un nivel 
mayor de produccion de granulo de caucho y acero los costos de operaciòn aumentan 
proporcionalmente, esta variable va ligada a los  recursos humanos necesario para el 
funcionamiento de la planta  y dependen del  tiempo en que la maquinaria se encuentra en 
operacion.   
 
Tabla 31 Costos de operación del proyecto 
Toneladas de llantas 
(Anual 
Toneladas Acero 
(Anual) 
Toneladas GCR 
(Anual) 
Costos de Operación 
(Anual) 
714,3 75 500  $  2.110.000.000  
1428,6 150 1000  $  2.173.300.000  
2142,9 225 1500  $  2.238.499.000  
2857,1 300 2000  $  2.305.653.970  
3571,4 375 2500  $  2.374.823.589  
4285,7 450 3000  $  2.446.068.297  
5000,0 525 3500  $  2.519.450.346  
5714,3 600 4000  $  2.595.033.856  
6428,6 675 4500  $  2.672.884.872  
7142,9 750 5000  $  2.753.071.418  
7857,1 825 5500  $  2.835.663.560  
8571,4 900 6000  $  2.920.733.467  
 
En la tabla 32 se observan los costos de operación durante los 6  primeros años de 
funionamiento de la planta, procesando alrededor de 4000 Toneladas de Llantas anualmente. En 
tabla contigua se visualiza  los costos de Operación en el primer año  de funcionamiento y se 
realiza una proyecciòn  aumentando  los costos en un 2 % anualmente ( basados en los datos de 
operación y mantenimiento  de la planta de tratamiento de “Mundo Limpio”). 
 
Tabla 32 Costos de operación durante los primeros 6 años 
Año Ton  de 
llantas  
Ton Acero  Ton GCR  Costo de 
Operación (Pesos 
Colombianos) 
 Costos de Operación 1 Año (Pesos 
Colombianos) 
1 4000 420 2800 2118100000 Costos de 
producción 
500000000 
2 4000 420 2800 2160462000 Recurso Humano  154000000 
3 4000 420 2800 2203671240 Mantenimiento 
Anual 
700600000 
4 4000 420 2800 2247744665 Servicios Públicos  200000000 
5 4000 420 2800 2292699558 Otros 160500000 
6 4000 420 2800 2338553549 Transporte 403000000 
  Total 2118100000 
 
En la figura 18 se observa el flujo de caja de costos de operación del producto del 
proyecto  realizando una proyección en  los primeros 6 años, así mismo, junto con flujo de 
ingresos se conocerá los márgenes de utilidad del proyecto.  
 
Figura 18  Flujo de caja de costos de operación 
 
2.4.8.3 Flujo de caja de ingresos del proyecto. 
Los ingresos de efectivo son resultado de las ventas de la materia prima generada como 
lo es el granulo de caucho y el acero  (no se tiene en cuenta  ingresos como el precio de venta por 
tonelada de llanta procesada a terceros, ventas de activos fijos, préstamos bancarios o nuevos 
aportes de capital.  
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Flujo de caja costos de operación 
Para este proyecto se estima un flujo de caja de ingresos donde se logre ventas anuales 
entre 2800 y 3500 Toneladas de GCR y entre 420 y 550  Toneladas de acero, se espera un punto 
de equilibrio máximo de 18 meses previos  a su implementación. A medida que el producto sea 
comercializado se podrá aumentar la cantidad de llantas procesadas y el tiempo de 
funcionamiento de la maquinaria  esperando ingresos futuros mayores  a los registrados en la 
tabla 33.  
Tabla 33 ingresos del producto del proyecto durante los primeros 6 años 
Año Toneladas de llantas  
Procesadas 
Toneladas 
Acero Vendidas  
Toneladas 
GCR Vendidas 
Ingresos  
1 4000 420 2800  $         4.116.000.000  
2 4000 420 2800  $         4.116.000.000  
3 4000 420 2800  $         4.116.000.000  
4 5000 525 3500  $         5.145.000.000  
5 5000 525 3500  $         5.145.000.000  
6 5000 525 3500  $         5.145.000.000  
 
En la figura 19 se observa el flujo de caja de ingresos del proyecto  realizando una 
proyección en  los primeros 6 años, así mismo, junto con flujo de ingresos se conocerá los 
márgenes de utilidad del proyecto.  
 
 
Figura 19 Flujo de caja de ingresos 
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2.4.8.4 Comparativo del flujo de caja de ingresos y  costos de operación. 
La rentabilidad es la relación existente entre los  ingresos adquiridos por el proyecto en el 
trascurso del tiempo y los gastos necesarios para que el producto del proyecto continúe en 
funcionamiento. En la tabla 34 y la figura20  se relaciona el flujo de caja de ingresos y los costos 
de operación del proyecto durante los primeros 6 años de funcionamiento (se incluye el capex 
del proyecto determinado en el primer y segundo año) 
 
Tabla 34 Valor neto del proyecto 
Año Ton  de 
llantas  
Ton 
Acero  
Toneladas 
GCR 
Ingresos  ($) Egresos ($) Total ($) 
1 0 0 0 0 1180222280 -1180222280 
2 0 0 0 0 4758640865 -4758640865 
3 4000 42
0 
2800 4116000000 2118100000 1997900000 
4 4000 42
0 
2800 4116000000 2160462000 1955538000 
5 4000 42
0 
2800 4116000000 2203671240 1912328760 
6 5000 52
5 
3500 5145000000 2247744664 2897255335 
7 5000 52
5 
3500 5145000000 2292699558 2852300441 
8 5000 52
5 
3500 5145000000 2338553549 2806446450 
 
 
Figura 20 Flujo de caja de ingresos y costos 
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 En la figura 21 se observa el flujo de caja neto del proyecto desde el inicio de su ciclo de 
vida y  realizando una proyección de 6 años  con base en el flujo de caja de ingresos y costos de 
operación.  
 
Figura 21 Valor neto del proyecto 
 
 
2.4.8.5 Flujo de caja de ingresos del proyecto – tasa de expectativa del inversionista. 
La Alcaldía Mayor de Bogotá siendo el único y principal Sponsor del proyecto y teniendo 
como referencia las plantas de tratamiento ubicadas implementadas en la ciudad de Medellín y 
en el Valle del Cauca, proyectos anteriores  de la Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Javeriana y Universidad EAN, se proyecta  una utilidad del 21%, al lograr la 
finalización de los objetivos del proyecto. 
2.4.8.6 Resultado evaluación financiera del proyecto. 
Con base en los resultados obtenidos en el flujo de ingresos y egresos del proyecto., la 
elaboración del presupuesto, cronograma de actividades y el flujo de caja de inversiones se 
 $(6.000.000.000,00)
 $(5.000.000.000,00)
 $(4.000.000.000,00)
 $(3.000.000.000,00)
 $(2.000.000.000,00)
 $(1.000.000.000,00)
 $-
 $1.000.000.000,00
 $2.000.000.000,00
 $3.000.000.000,00
 $4.000.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8
Valor Neto del Proyecto 
calcula los siguientes indicadores en la tabla 35  para determinar la viabilidad del proyecto :TIR, 
VAN  y Análisis costo-beneficio esperado, en donde se obtienen los siguientes resultados: 
 
Tabla 35 Indicadores financieros 
TIR 32% 
TIO 21% 
VAN $ 2.127.976.774 
VP Flujos + $ 18.032.896.097 
VP Flujos - $ 14.017.366.496 
Costo-Beneficio 1,29 
 
Se comprueba que el proyecto es viable  y cumple con las condiciones dadas por el 
inversionista. 
2.4.8.7 Análisis de sensibilidad. 
Se realizara el análisis de sensibilidad donde se evaluaran dos escenarios, uno optimista 
en donde se  obtengan altos  indicadores financieros  y uno pesimista donde los ingresos  por 
ventas sean inferiores. 
Escenario optimista: En la tabla 36 se relacionan los ingresos obtenidos por la 
comercialización  elevada de granulo de caucho y acero (entre  5000 y 7000 Toneladas de GCR, 
entre 800 y 1100 Toneladas de acero anualmente) y la relación con los  costos de operación. Se 
espera una TIR aproximada del 63 %. 
 
 
 
 
Tabla 36 Análisis de sensibilidad escenario optimista 
Año Ton llantas  Ton Acero  Ton GCR  Ingresos  Egresos Total  
1 0 0 0 0 1180222280 - 1.180.222.280 
2 0 0 0 0 4758640865   4.758.640.865 
3 8000 840 5600 8232000000 4236200000   3.995.800.000 
4 8000 840 5600 8232000000 4320924000  3.911.076.000 
5 8000 840 5600 8232000000 4407342480 3.824.657.520 
6 10000 1050 7000 10290000000 4495489329  5.794.510.670 
7 10000 1050 7000 10290000000 4585399116  5.704.600.883 
8 10000 1050 7000 10290000000 4677107098     5.612.892.901 
9 10000 1050 7000 10290000000 4770649240  5.519.350.759 
10 10000 1050 7000 10290000000 4866062225      5.423.937.774 
 TIR 63% 
 
Escenario pesimista: en la  tabla 37 se relacionan los ingresos obtenidos pormenores 
ventas de granulo de caucho y acero (entre  500 y 7000 Toneladas de GCR, entre 80 y 110 
Toneladas de acero anualmente) y la relación con los  costos de operación. Si se llegase a obtener 
menos ingresos por ventas se esperaría una TIR de 3%. 
 
Tabla 37 Análisis de sensibilidad escenario pesimista 
Año Ton de 
llantas  
Ton 
Acero  
Ton GCR  Ingresos  Egresos Total  
1 0 0 0 0 1180222280 -    1.180.222.280 
2 0 0 0 0 4758640865 -   4.758.640.865 
3 800 84 560 823200000 635430000  187.770.000 
4 800 84 560 823200000 648138600 175.061.400 
5 800 84 560 823200000 661101372  162.098.628 
6 1000 105 700 1029000000 674323399   354.676.600 
7 1000 105 700 1029000000 687809867  341.190.132 
8 1000 105 700 1029000000 701566065 327.433.935 
9 1000 105 700 1029000000 715597386  313.402.613 
10 1000 105 700 1029000000, 729909334  299.090.666, 
  TIR 3% 
Con base en los resultados obtenidos se estima en la evaluación financiera un escenario 
intermedio (realista) para este proyecto, donde se logre ventas anuales de  3500 Toneladas de 
GCR y entre 550  toneladas de acero. 
2.5 Aprobación del proyecto  
2.5.8 Requerimiento de aprobación del proyecto. 
Para lograr llevar a cabo la aprobación y éxito de este proyecto, se requiere inicialmente 
generar conciencia de beneficio en los interesados así como garantizar el apoyo económico por 
parte de los mismos con el propósito de cumplir con sus expectativas financieras futuras (TIO), 
así como con la circulación óptima del material a procesar, el aprovechamiento adecuado de la 
capacidad instalada y la comercialización del producto final para lograr las retribuciones 
esperadas. 
2.5.9 Nombramiento del gerente del proyecto. 
Gloria Parra es nombrada como PM para el Diseño e Implementación de una Planta de 
Disposición con capacidad de Tratamiento para el 20% de las llantas desechadas anualmente en 
la ciudad de Bogotá. Este contará con el respaldo de un grupo de Especialistas y Profesionales 
adecuados en las diferentes áreas de conocimiento como el gerente financiero John Fredy Vega 
Leal y el gerente de operación Iván Mauricio Velasquez Salazar los cuales son de vital 
importancia para este proyecto. Gloria Parra  se encargará de la planificación, ejecución y 
seguimiento del proyecto, así como del tratamiento a los riesgos, la disminución de la 
incertidumbre, la generación de los informes de avance y la aprobación tanto del presupuesto 
como de los movimientos financieros durante la etapa de ejecución. 
3 Planificación del proyecto 
3.1 Línea base del alcance 
3.1.1. Declaración detallada del alcance. 
El diseño e implementación de la planta de disposición ambiental final para las llantas 
desechadas anualmente por el parque automotor, es un proyecto que se desarrolla como la 
propuesta más adecuada de solución a una problemática ya determinada con la que se busca dar 
tratamiento al 20% de este tipo de residuo sólido desechado en el mismo periodo de tiempo.  
Este proyecto contará con el apoyo económico de los interesados identificados, 
garantizará la venta del material producido, así como permitirá el cumplimiento de las 
expectativas financieras de los gestores del proyecto y los inversionistas. 
Esta alternativa de negocio se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, y se tienen previstos 
como lugares opcionales de instalación de esta la zona franca occidental o terrenos ubicados en 
las afueras de Bogotá. Para llevar a cabo con éxito la implementación del proyecto es necesario 
cumplir con sus diferentes entregables en donde encontramos la gerencia del proyecto, los 
estudios preliminares, la ingeniería básica y de detalle de infraestructura para la instalación de la 
planta, las compras, los estudios de operación entre otras, de las cuales se destacan la adecuación 
del espacio físico y la adquisición e instalación de la alternativa tecnológica, entregables que 
resultarán como el producto del proyecto. 
Esta planta de 1542 m^2 contará con 13 estaciones de trabajo que permitirán el 
procesamiento adecuado de las llantas, dando como resultado la recuperación de subproductos 
como el granulo de caucho y acero en una dimensión ≤ a 4mm aptos de comercialización y 
distribución. 
 
3.1.2 Estructura de desglose del trabajo. 
 
Figura 22 EDT/WBS 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 Diccionario de la EDT. 
Tabla 38 Diccionario de la EDT 
 
 
 
 
EDT NOMBRE DEL ELEMENTO DEFINICIÓN FUENTE
1
Diseño e Implementación de una planta de disposición con capacidad de 
tratamiento para el 20% de las llantas desechadas anualmente en la ciudad de 
Bogotá
Nombre de la propuesta de inversión que se establece como 
respuesta directa a una problemática que se vive por la 
inadecuada disposición ambiental final de las llantas desechadas 
anualmente por el parque automor en la ciudad de Bogotá.
Propio
1.1 Gerencia del Proyecto
Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requerimientos del mismo.
Presentación Introducción 
a la Gerencia de 
Proyectos, Diapositiva 27
1.1.1 Gestión de la Integración del Proyecto
Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, 
cambiar, unificar, y coordinar los diversos procesos y 
actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de 
procesos de la dirección de proyectos.
PMBOOK-Glosario-Pag. 
546
1.1.2 Gestión del Alcance
Proceso que garantiza que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto 
con éxito.
PMBOOK- Capt 5-Pag 
105
1.1.3 Gestión de Tiempo
Incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en 
plazo del proyecto
PMBOOK-Capt 6-Pag 
141
1.1.4 Gestión de los Costos
Incluye los procesos relacionionados con planificar, estimar, 
presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 
controlar los costos de modo que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado.
PMBOOK-Capt 7-Pag 
193
1.1.5 Gestión de la Calidad
Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante 
que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 
calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades para 
las que lo lleva a cabo.
PMBOOK-Glosario-Pag 
546
1.1.6 Gestión del Recurso Humano
Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el 
equipo del
proyecto.
PMBOOK-Glosario-Pag 
546
1.1.7 Gestión de la Comunicación
Incluyen los procesos requeridos para garantizar que la 
planificación, recopilación, creación, distribución, 
almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 
disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 
adecuados.
PMBOOK-Glosario-Pag 
546
1.1.8 Gestión de Riesgos
Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la 
gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 
planificación de respuesta y control de los riesgos de un 
proyecto.
PMBOOK-Glosario-Pag 
546
1.1.9 Gestión de Adquisiciones
Incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de 
los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del 
equipo del proyecto.
PMBOOK-Glosario-Pag 
546
1.1.10 Gestión de Interesados
Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, 
grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por 
el proyecto, para analizar las espectativas de los interesados y su 
impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión 
adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los 
interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto.
PMBOOK-Glosario-Pag 
546
1.2 Estudios Preliminares
Son aquellos que nos permiten realizar la verificacion del ambito 
urbanistico la revision del estado inmobiliario y la eleccion de la 
seleccion de alternativas de terreno  para poder definir los 
diseños y procedimientos del proyecto.
Propio
1.2.1 Estudio y Aplicación del POT
Verificación del ámbito urbanistico en donde una se puede 
ubicar una empresa de acuerdo a su objeto social.
 
1.2.1 Estudio y Aplicación del POT
Verificación del ámbito urbanistico en donde una se puede 
ubicar una empresa de acuerdo a su objeto social.
 
1.2.2 Estudio de Título
Corresponde a la revisión sobre los folios de las matriculas 
inmobiliarias que lleva a cabo un abogado para verificar 
hipotecas, gravámenes y prohibiciones  con las que cuenta una 
propiedad.
Propio
1.2.3 Selección de Terreno Elección de una de las alternativas de adquisición de terrenos. Propio
1.2.3 Estudio Socio-Ambiental
Procedimiento técnico que permite conocer los impactos 
ambientales generados por la ejecución de un proyecto en su 
entorno.
Propio
1.3 Ingeniería Básica de Infraestructura para la Instalación de la Planta
Determinacion de  caracteristicas fundamentales para el montaje 
de infraestructura.
Propio
1.3.1 Trámite de permisos, licencias y paz y salvos Requerimientos para la iniciacion de estudios y diseños. Propio
1.3.2 Estudio Topográfico
Es un estudio que provee la representación gráfica de la 
superficie del suelo, sus formas y detalles.
Propio
1.3.3 Estudio Civil
Se encarga de la creación, la inspección, la preservación y 
evaluación de las obras de infraestructura a construirse teniendo 
en cuenta la prevención de accidentes
Propio
1.3.5 Estudio Eléctrico
Se encarga del montaje de la red electrica segura que no 
interfiera con el montaje de la infraestructura, garantizando el 
soporte de potencia y energia suficiente para el funcionamiento 
adecuado de los medios que lo requieran
Propio
1.4 Ingeniería Detallada de Infraestructura para la Instalación de la Planta
Da como resultado los documentos técnicos necesarios de los 
diferentes diseños requeridos para la puesta en marcha de la 
construcción y/o levantamiento de una obra
Propio
1.4.1 Diseño Arquitectónico
Permite teniendo en cuenta los requerimientos del cliente la 
defición de los espacios físicos en un área determinada
Propio
1.4.2 Diseño de la Red Eléctrica
Define el uso, distribución e instalación de la forma en como será 
usado el suministro de energía.
Propio
1.4.3 Diseño Hídraúlico
Contempla el dimensionamiento de toda la red de tuberias, para 
lo cual se calculan las perdidas de carga de las diferentes 
combinaciones de diámetros y longitudes de tuberias, 
manteniendo una tolerancia de presiones en la subunidad y 
calculándose un requerimiento total de presiones.
es.scribd.com/doc/673960
0/Diseño-Hidraulico-
Ing#scribd
1.5 Compras
Adquisiones generadas luego de realizar los estudios y diseños 
correspondientes a la puesta en marcha del proyecto
Propio
1.5.1 Generación de la Orden de Trabajo
Instrucción detallada y escrita que define el trabajo que debe 
realizarse.
http://www.solomantenimie
nto.com/diccionario.htm
1.5.2 Generación de la Orden de Compras
Documento que emite el comprador para pedir mercancias al 
vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de 
pago, entre otras cosas.
http://www.articulosinfor
mativos.com/Orden_de_C
ompra-a862544.html
1.5.3 Generación de la Facturación
Cuenta con la que se detallan las mercancias compradas o los 
servicios recibidos, junto con su cantidad y su importe, y que se 
entrega a quien debe pagarla.
https://www.google.com.
co/?gfe_rd=cr&ei=GyvuV
MinMYyYmAHAnYHQBw#q
=que+es+una+factura
1.6 Adecuación de la Infraestructura para la Instalación de la Planta
Cambio de las condiciones iniciales del espacio físico en donde 
se espera llevar a cabo la instalación de la maquinaria
Propio
1.6.1 Implementación del Diseño Arquitectónico
Puesta en marcha y/o ejecución de los requerimientos del cliente 
con relación a la defición de los espacios físicos en un área 
determinada, numeral 1.5
Propio
1.6.2 Implementación de la Red Eléctrica
Puesta en marcha y/o ejecución del diseño de la red eléctrica 
numeral 1.5.1.3
Propio
1.6.3 Implementación de la Red Hidráulica
Puesta en marcha y/o ejecución del diseño hidráulica numeral 
1.5.2.4
Propio
1.7 Montaje de la Planta Corresponde a la ejecución de los numerales 1.8 - 1.8.1 - 1.8.2 Propio
1.7.1 Diseño del Plan de Pruebas de la Planta
Es el calendario que se genera para llevar a cabo las pruebas de 
los componentes y/o recursos adquiridos en donde se detalla el 
momento y quien lo ejecutará
Propio
 3.1.4  Red de proyectos.  
En la figura 23 se visualiza diagrama de red obtenido del proyecto Diseño de planta de 
disposición ambienta para el tratamiento de llantas de la ciudad de Bogotá.  
 
Figura 23 Diagrama de red 
 
1.7.2 Instalación de las Estaciones
Ubicación en el espacio físico ya determinado en el diseño 
arquitectónico de cada una de las estaciones o de la maquinaria 
que compone la planta de tratamiento
Propio
1.7.3 Ejecución del Plan de Pruebas Ejecución del numeral 1.8 Propio
1.8 Estudio de Operación
Mecanismo que define la cantidad de recursos y el costo de 
estos que demanda el funcionamiento de la planta
Propio
1.8.1 Capacidad de producción Límite operativo con el que cuenta la planta de tratamiento Propio
1.8.2 Distribución de Tiempos y Movimientos
Define la secuencia de actividades a desarrollarse en un ambiente 
determinado buscando disminuir la perdido de tiempo y 
aumentar el rendimiento.
Propio
1.9 Cierre del Proyecto Finalización de la etapa de ejecución del proyecto Propio
3.1.5 Cronograma. 
En la figura 24 se identifican las actividades para el desarrollo del proyecto, su duración y  los 
recursos que intervienen para el desarrollo de la misma 
 
 
 
  
 
  
 
 Figura 24 Cronograma del proyecto 
 
En la figura 25  se visualiza el resumen general del proyecto donde se presentan los paquetes de 
trabajo con su respectiva duración y fecha de entrega. 
 
Figura 25 Resumen general del proyecto 
 
 
 
 
 
3.1.6 Indicadores. 
En esta sección se visualizan los indicadores de avance y presupuesto, determinado por las curvas 
S respectivamente, con base en los resultados se  evaluará el desempeño del tiempo y costo del proyecto, 
tomando  medidas correctivas si se presenta cualquier inconsistencia 
3.1.6.1 Curva S de avance.  
Para determinar el progreso controlado del proyecto se procedió a evaluar mes a mes 
desde  el inicio del proyecto relacionado con las actividades desarrolladas el porcentaje de 
avance. Este análisis se presenta en la tabla 39. 
Tabla 39 Porcentaje de avance del proyecto 
Fecha  Porcentaje de avance 
15/01/17 2% 
15/02/2017 8% 
15/03/17 10% 
15/04/2017 12% 
15/05/17 15% 
15/06/17 17% 
15/07/2017 19% 
15/08/17 21% 
15/09/2017 23% 
15/10/17 28% 
15/11/17 31% 
15/12/2017 39% 
15/01/18 51% 
15/02/2018 62% 
15/03/18 70% 
15/04/18 84% 
15/05/2018 95% 
15/06/18 97% 
15/07/2018 100% 
 
Curva S de avance del proyecto “Diseño e implementación de una planta de disposición 
ambienta para el tratamiento del 20% de llantas de la ciudad de Bogotá.  
 
Figura 26 Curva S de avance del proyecto 
 
3.1.6.2 Curva S de presupuesto. 
Con el fin de verificar el costo de los recursos en el desarrollo del proyecto se procedió a 
identificar el costo acumulado  para cada periodo trimestral en la totalidad del proyecto.  
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Curva S de Avance 
 Figura 27 Curva S de presupuesto 
 
3.1.7 Nivelación de recursos. 
Se utilizó  la herramienta  de nivelación de recursos donde se ajustaron las actividades 
dependiendo los tiempos de entrega y su finalización. Debido a que los recursos y la 
disponibilidad de los mismos son limitadas se priorizo en las actividades que tiene un  alto grado 
de importancia dependiendo la ruta crítica  programada. Se  realizó  la optimización y el 
aprovechamiento de los recursos que se disponen efectuando reasignación de cargas y asignando 
apoyo a actividades sobrecargadas.  
Mediante el desarrollo de la estructura de desglose de trabajo se realizó un seguimiento  
de las etapas del proyecto para concluir en el detalle de los entregables. Se estableció la duración 
de cada actividad,  el coste estimado y los medios de seguimiento y control. Se estructuro de 
forma detallada la asignación de recursos fundamentalmente a los de tipo humano  determinando 
los roles e identificando el  responsable de la actividad específica. Se identificaron  los tiempos 
no utilizados mediante el análisis de dependencias  y limitaciones entre actividades.  
 
 
3.1.8 Uso de recursos. 
La  tabla 40 se evidencia  el uso de los recursos  representado de la siguiente manera: 
total de horas de trabajo invertido por el  recurso humano, herramientas o maquinaria 
correspondiente distribuido en las actividades en las cuales interviene.  
Tabla 40 Uso de recursos del proyecto 
Nombre del recurso Trabajo 
Gerente de Proyecto 552 horas 
Gerente Funcional  296 horas 
Gerente de Proyecto Senior 216 horas 
Coordinador de Proyecto 296 horas 
Secretaria  328 horas 
Abogado 336 horas 
Papelería y Medios Magnéticos  
Auxiliar Administrativo 503,9 horas 
Ingeniero de Proyectos 632 horas 
Ingeniero Eléctrico 834 horas 
Ingeniero Mecánico 698 horas 
Ingeniero Industrial 408 horas 
Arquitecto 667 horas 
Software Suit Empresa  
Contador Publico 112 horas 
Administrador de Empresas 427 horas 
Auxiliares de Campo 1 136 horas 
Publicista 16 horas 
Auxiliares de Campo 2 120 horas 
Auxiliares de Campo 3 96 horas 
Auxiliares de Campo 4 96 horas 
Auxiliares de Campo 5 96 horas 
Economista 219 horas 
Administrador de Recursos 259 horas 
Comunicador Social 168 horas 
Especialista en Riesgos 144 horas 
Envío  
Tecnología de Comunicaciones  
Ingeniero Civil 296,5 horas 
Ingeniero Ambiental 136 horas 
Transporte Terrestre  
Topógrafo 1 32 horas 
Topógrafo 2 152 horas 
Diseño Especializado  
Técnico Mecánico 106 horas 
Técnico Eléctrico 151 horas 
Proveedor Implementación 
Red Eléctrica 
1 Proveedor 
Proveedor Implementación 
Red Hidráulica 
1 Proveedor 
Proveedor Instalación Planta 
de Disposición de Llantas 
1 Proveedor 
Proveedor Implementación 
Infraestructura 
1 Proveedor 
Gerente de Operación 16 horas 
Proveedor Transporte y 
Anexos Planta de Disposición 
1 Proveedor 
de Llantas 
Maquinaria Planta de 
Disposición de Llantas 
1 Proveedor 
Terreno  1 Material 
 
3.1.9 Línea base de costo. 
A la hora de estimar el presupuesto del proyecto se debe costear cada actividad con base 
en el tiempo de ejecución de la misma, esto da como resultado el costo total por  unidad de 
tiempo.  
En la tabla 41 se observa el resumen del presupuesto para el caso de negocio. 
Tabla 41 Presupuesto del proyecto 
Entregable Costo Porcentaje  
Gerencia del Proyecto 404.932.485,12 6,82% 
Estudios Preliminares 11.999.544,32 0,20% 
Ingeniería Básica de Infraestructura 
para la Instalación de la Planta 
14.201.420,80 0,24% 
Ingeniería Detallada de Infraestructura 
para la Instalación de la Planta 
29.498.864,64 0,50% 
Compras 1.024.412.467,20 17,25% 
Adecuación de la Infraestructura para 
la Instalación de la Planta 
1.134.999.961,60 19,11% 
Montaje de la Planta 3.317.454.602,24 55,86% 
Estudio de Operación 1.363.636,32 0,02% 
 En la tabla 42 se evidencia el Presupuesto detallado del proyecto incluyendo mano de 
obra  y Gerencia del proyecto. 
Tabla 42 Presupuesto detallado del proyecto 
Descripción UND #  Valor Parcial Valor Total 
 Terreno para Bodega     1 1124522280 1124522280 
Estudios          
Estudios Previos  1 1 11.999.544,32  10000000 
Licencia ambiental 1 1 4200000 4200000 
Licencia de construcción 1 1 12000000 12000000 
Diseño arquitectónico  1 1 5209091,2 14000000 
Diseño Estructural  1 1 4500000 5500000 
Diseño Eléctrico 1 1 8.250.000 6000000 
Diseño Hidrosanitario 1   11539772,16 4000000 
Preliminares         
Campamento M2 10
0 
85000 8500000 
Instalación eléctrica provisional   1 2500000 2500000 
Instalación hidráulica 
provisional 
  1 1500000 1500000 
Instalación Sanitaria Provisional    1 1500000 1500000 
Cercamiento Provisional con 
tela de cerramiento  
Ml 35
0 
8500 2975000 
Señalización preventiva Ml 20
0 
7500 1500000 
Excavaciones          
Excavación    1 40000000 40000000 
Perfilada y compactación de 
subrogantes 
  1 2100000 2100000 
Recebo   1 33500000 33500000 
Nivelación de terreno de 1 a 15 
cm 
M2 10
00 
4200 4200000 
Retiro de escombros, tierras y 
sobrantes 
M3 11
00 
20000 22000000 
Obras de drenaje          
Filtro para drenaje subterráneo ML 20
0 
100000 20000000 
Llenos         
Lleno apisonado con material 
del sitio 
M3 41
0 
14500 5945000 
Lleno en afirmado compactado M3 85 58000 4930000 
Cimentación         
Plitos de cimentación   1 24000000 24000000 
Acero confinamiento   1 23000000 23000000 
Concreto Confinamiento   1 2200000 2200000 
Retiro de Material  y residuos    1 265000 265000 
Concreto zapata   1 4250000 4250000 
Concreto Viga de amarre   1 7875000 7875000 
Acero de refuerzo zapatas y 
vida de amarre 
  1 6800000 6800000 
Mano de Obra    1 70000000 70000000 
Estructura en concreto y acero 
Fc=280 Kg/Cm2 
        
Concretos de  columnas  M3 77 625000 48125000 
Concreto de Vigas  M3 36 625000 22500000 
Acero de refuerzo columnas KG 15
000 
4500 67500000 
Acero de refuerzo vigas KG 17
000 
4500 76500000 
Otros   1 25000000 25000000 
Cubierta         
Estructura Metálica para 
cubierta  
KG 35
000 
8100 283500000 
Revoques, Enchapes y acabados         
Estuco Plástico M2 12
00 
6500 7800000 
Pintura interior M2 12
00 
8900 10680000 
Pintura Exterior M2 12
00 
14500 17400000 
Revoque impermeabilizados M2 95
0 
21500 20425000 
Estuco y pintura en vigas y 
columnas 
ML 73
0 
6800 4964000 
Carpintería Metálica y de 
madera 
        
Puerta principal M2 36 320000 11520000 
Celosía  fija ML 12
0 
150000 18000000 
Instalaciones Eléctricas         
Protección general de circuitos   1 450000 450000 
Acometida eléctrica   1 7000000 7000000 
 Tablero cuatro circuitos   1 1500000 1500000 
Salida lámpara + roseta   14 200000 2800000 
Salida Toma corrientes   13 350000 4550000 
Sistema puesta a tierra   1 1200000 1200000 
Instalaciones Hidrosanitarias         
Sistemas de bombeo    1 14000000 14000000 
Red sanitaria y sistema de agua 
potable 
  1 10650000 10650000 
Red de aguas lluvias   1 7620000 7620000 
Obras Exteriores         
Pintura demarcación de vías y 
señalización  
ML 30
0 
5000 1500000 
Concreto para pavimentos M3 30
0 
522700 156810000 
Anden de concreto  M2 45
0 
39000 17550000 
Otros   1 30000000 30000000 
Varios         
Aseo Final   1 1500000 1525884 
Equipo Contra incendio   1 6000000 6000000 
Planta de Tratamiento          
Instalación de Planta D1500T 
(1500 Kg Hora) 
  1  
 
3592030981 
 
 
3592030981 Instalación de Triturador 
SC1412R 
  1 
Actualización para conexión de   1 
D1500t  a Cracker Mill System 
Capacitación y puesta en 
marcha de planta 
  1 
 
3.2 Plan de gestión de riesgos 
3.2.1 Planificación de la gestión del riesgo. 
El diseño e implementación de la planta de disposición ambiental con capacidad de 
tratamiento para el 20% sobre el total de las llantas desechadas anualmente en la ciudad de 
Bogotá, se considera de riesgo medio ya que posee una calificación del riesgo potencial  de 26 en 
una escala de puntuación de 0 a 100 que se genera mediante la suma de los valores críticos 
establecidos en la matriz de análisis de riesgos, esta clasificación media se determina ya que el 
resultado obtenido luego de la sumatoria de los valores de criticidad se encuentra en el rango de 
16 a 45 puntos. 
Para una identificación eficaz del riesgo potencial que afecta al proyecto y lograr generar 
una estructura  definida fue necesario llevar a cabo previamente la: 
Definición del alcance del trabajo, cronograma, recursos y elementos de coste. 
La programación del cronograma y de los horarios de entrega. 
La estimación de costos del proyecto y la generación del presupuesto total. 
La identificación de recursos necesarios. 
El establecimiento de indicadores de medición del desempeño. 
De manera conjunta para que se llevara a cabo la construcción de la matriz de análisis de 
riesgos se requirió realizar un análisis de responsabilidades y funcionalidades dentro de los 
miembros que realizan la gestión de los riesgos, definiéndolos de la siguiente manera: 
El gerente de proyectos debe presidir las reuniones de evaluación de riesgos. 
El equipo de proyecto debe participar en las reuniones de evaluación de riesgos. 
Los principales interesados deben tener conocimiento sobre las reuniones para evaluar los 
riesgos potenciales. 
Mediante la identificación previa de los requisitos se determinó que los tres riesgos con la 
más alta probabilidad de ocurrencia e impacto son: 
Variables climáticas: En vista que el proyecto requiere contar la infraestructura e 
instalaciones adecuadas para su instalación y puesta en marcha, se hace necesario que para su 
levantamiento y/o construcción se debe tener en consideración las condiciones climáticas ya que 
de proceder con la construcción en una época inadecuada será un riesgo de alto nivel que a su 
vez representara un retraso en el avance del proyecto y por lo tanto en el cronograma 
Demanda de producto: Con la implementación del producto (planta) se espera generar 
una auto-sostenibilidad del proyecto, a través de la comercialización de los subproductos 
(granulo de caucho y acero) que se obtienen como resultado del procesamiento de las llantas. 
Previamente a la ejecución del proyecto de sebe realizar un estudio de mercado para evidenciar 
la viabilidad y la demanda que el proyecto espera tener, al no realizarse este estudio se puede 
tender a un déficit en la circulación del granulo de caucho y acero lo que produciría pérdidas 
financieras y el fracaso del proyecto. 
Incumplimientos contractuales del proveedor: De materializarse este riesgo por la demora 
en la entrega de los recursos-suministros y/o maquinaría, o por la no ejecución de las actividades 
para la o las que fue contratado, retrasaría la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, 
consecuentemente el cronograma en general, extendería el periodo de tiempo en el que se espera 
recuperar la inversión y por ende se reflejaría en pérdidas económicas. 
Para este proyecto, la planificación fue la fase en donde se llevó a cabo la tipificación de 
los riesgos potenciales  y a su vez se eligió el método utilizado para lograr el tratamiento de 
estos, dicho método se refleja en el cuadro de evaluación de riesgos en el que se logra observar la 
descripción, causas, efectos, probabilidad de ocurrencia, impacto sobre el indicador, nivel de 
criticidad estado actual de control interno, y las acciones requeridas para el control de los 
mismos. Además de esto se realizó una reunión de evaluación de riesgos con el equipo de trabajo 
que junto con el método de tipificación  logró una identificación a mayor escala de los posibles 
riesgos que llegarían a afectar el desarrollo del proyecto. 
3.2.1.1 Identificación de riesgos. 
Entradas 
- Factores Ambientales de la Empresa. 
- Activos de los Procesos de la Organización. 
- Enunciado del Alcance del Proyecto. 
- Plan de Gestión de Riesgos. 
- Plan de Gestión del Proyecto 
     Herramientas y Técnicas 
- EDT/WBS 
- Cronograma 
- Costos 
- Juicio de expertos. 
- Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DOFA). 
 
 
     Salidas 
- Registro de Riesgos. 
- Lista de riesgos identificados. 
- Plan de contingencia. 
- Causas de los riesgos. 
- Categorías de riesgo actualizadas 
A continuación en la Figura 28 se detallan los riesgos identificados: 
 
Figura 28 Riesgos identificados 
 
3.2.1.2 Análisis cualitativo de riesgos.  
El análisis cualitativo de los riesgos anteriormente identificados se encuentra desarrollado en 
la matriz de riesgos (tabla 45) en donde se describe la causa y el efecto que el riesgo produce de 
materializarse.  
 
3.2.1.3  Análisis cuantitativo de riesgos. 
Para realizar un análisis adecuado y asertivo de los riesgos que están asociados al 
proyecto se deberá categorizar cada uno de estos, así encontramos que las categorías en las que 
nuestros riesgos se focalizan son. 
Técnico 
Externo 
Interno 
Gerencia 
En donde luego de identificar una probabilidad de ocurrencia y  el impacto que este 
genera se podrá obtener los costos que estos generan en el desarrollo del proyecto. 
3.2.1.4 Planificación de la respuesta al riesgo. 
Una vez realizada la identificación y cuantificación de riegos se generaran planes de 
contingencia que eviten la materialización de este, no sin antes tener en cuenta los medios de 
control y los responsables del seguimiento del riesgo. 
3.2.2 Metodología empleada. 
Tabla 43 Matriz de probabilidad e impacto 
 
 
Tabla 44 Escala de Impacto 
 
3.2.2.1 Estructura de desglose del riesgo (RBS). 
 
Figura 29 RBS 
 
A continuación se realiza un análisis de los riesgos, la medición de probabilidad de 
ocurrencia y escala de impactos en el proyecto: 
 
 
 
 Tabla 45 Registro de riesgos y plan de contingencia 
 
ID 
Riesgo
Riesgo Causa Efecto Categoría
1
Falta de proveedores para la compra de 
la maquinaria
Especificad técnica de la maquinaria
El proveedor eleva el precio de venta de la 
maquinaria
Proveedores
2 Variación en la tasa de cambio La caída del precio del petróleo
Costo adicional o inferior al planeado por la 
compra de la maquinaria
Externo
3
La no terminación en el tiempo 
estimado de la obra
Retrasos en la entrega de los insumos por parte 
del proveedor
Retraso de 15 días en la entrega de la obra civil Proveedores
4 Retrasos en la entrega de la maquinaria
Dificultades en los trámites aduaneros por parte 
del proveedor
Retraso de 3 semana en la instalación y puesta 
en marcha de la maquinaria
Proveedores
5 Incumplimiento de desembolsos por parte del Sponsor Gestión administrativa por parte del sponsor
30% de disminución en la liquidez de la 
compañía
Externo
 Continuacion Tabla 45 
 
ID 
Riesgo
Probabi
lidad 
(P)
Impacto 
(I)
P X I Impacto en costos ($) Descripción impacto EMV
Plan Contingencia                                 (Plan de 
Respuesta de Riesgos)
1 30% 30% 9,0%  $   87.102.000.000,00 
Este valor a pagar es el resultado de 
haber estudiado a los diferentes 
proveedores que podrían vendernos 
la maquinaría y encontrar que solo 
uno cumple con todas las 
especificaciones requeridas por la 
maquinaria
26.130.600.000,00$  
Uso del rubro de imprevistos para pagar la 
diferencia (Reserva de contingencia)
2 30% 30% 9,0%  $         270.625.555,56 
Este valor es el resultado del 
incremento o la disminución la tasa 
de cambio con la que se esta 
negociando el pago de la maquinaria
81.187.666,67$         Verificación diaria del comportamiento del euro
3 15% 30% 4,5% 47.970.000.000,00$    
Este valor es el resultado de tener que 
pagar días adicionales de trabajo a la 
mano de obra, por la llegada tardía de 
los insumos lo que retrasaría la 
finalización de la obra
7.195.500,00$            
Seguimiento al Plan de Gestión de las 
Adquisiciones
4 15% 30% 4,5% 150.000.000.000,00$  
Valor que se perdería por: pagos de 
funcionamiento y el no 
procesamiento de la materia prima.
22.500.000.000,00$  
Seguimiento del proceso de importación de la 
maquinaria
5 15% 30% 4,5% 203.750.000.000,00$  
El valor que deberá cubrir la 
compañía por el retraso que se 
presenta en el desembolso 
30.562.500.000,00$  
Realizar el trámite administrativo institucional con 
anticipación para cumplir con los términos en la 
entrega de los soportes del cumplimiento del 
objeto contractual para la realización de los 
desembolsos
Aplicación del 10% por incumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la celebración del 
proyecto 
  
Aplicación de las clausulas de la  póliza de 
cumplimientos
Continuacion tabla 45 
 
 
3.2.2.2 Matriz de Responsabilidad RACI. 
En la tabla 46 define la matriz de la asignación de responsabilidades   en donde  se 
evidencia la relación de las actividades definidas en el proyecto con los recursos humanos. 
Logrando así que los componentes que definen el alcance estén asignados a los integrantes del 
proyecto. 
R: Responsable 
A: Aprobador 
C: Consultado 
 I: Informado 
Tabla 46 Matriz de asignación de responsabilidades 
ACTIVIDADES 
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Acta de inicio de obra I A   C R       
Identificar interesados A R             
Elaborar la EDT A R             
 Disparador Responsable del Riesgo Control
1
una semana antes de la finalización de la 
vigencia de la cotización
Líder del Proceso Financiero Revisión de los documentos de las adquisiciones del proyecto
2 Cuando el euro este en  $ 2900 Líder del Proceso Financiero
Monitoreo del precio del euro diario y pronósticos en la 
fluctuación de las tasas
3
Cuando los insumos requeridos estén a una 
semana del vencimiento de la entrega
Líder del Proceso de Adquisiciones
Reuniones previas con los proveedores para aclarar los 
términos acordados previamente
4
Semanalmente realizar contacto con el 
proveedor para tener conocimiento del avance 
de la importación de la maquinaría 
Líder del Proceso de Adquisiciones
Reuniones previas para aclarar los términos acordados, 
seguimiento de la ruta de envió de la maquinaria 
5
Informar dos días antes de la fecha límite de la 
entrega de los soportes para la generación de 
los desembolsos
Líder del Proceso Administrativo
Informes de Desempeño de avance del proyecto, 
comunicación Mensual con el Sponsor
Definición de actividades I A     R       
Asignación de recursos I R     R       
Asignación de tiempos         R R     
Construcción del cronograma  I A     R       
Planeación de costos   I C   R       
Elaboración del presupuesto   A C   R       
Plan de gestión del proyecto A R             
Plan de calidad A I   C R       
Plan de comunicaciones I A     R R     
Plan de recursos humanos A I   C   R R   
Plan de riesgos A I   C R       
Plan de interesados  A I   C R       
Plan de compras A I C C R       
Implementación del proyecto I A I I R R   R 
Control y calidad    I   I   R     
Entrega del proyecto A I     R       
Acta de cierre  I A     C R     
 
 
3.3 Plan de gestión del proyecto 
3.3.1 Hitos relevantes del proyecto. 
Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto  FECHA: 12-01-17. 
Aprobación de la EDT/WBS.  FECHA: 22-02-17. 
Probación del Cronograma.  FECHA: 23-03-17. 
    Aprobación de los Costos.    FECHA: 15-03-17 
Aprobación Financiera.    FECHA: 02-03-17 
Aprobación del Recurso Humano.   FECHA: 18-03-17 
Aprobación de la Propuesta de Inversión por parte de los Inversionistas.   FECHA: 28-
04-17 
Entrega de los Estudios Preliminares.  FECHA: 28-05-17 
Entrega del Estudio Topográfico.  FECHA: 11-07-17 
Entrega del Estudio Civil.  FECHA: 02-08-17 
Entrega del Estudio Hidráulico.  FECHA: 18-08-17 
Entrega del Estudio Eléctrico. FECHA: 25-08-17 
Entrega de los Planos Arquitectónicos. FECHA: 01-09-17 
Entrega de los Planos Eléctricos. FECHA: 29-09-17 
Entrega de los Planos Hidráulicos. FECHA: 24-09-17 
Generación del Informe de las Especificaciones para las Adquisiciones. FECHA: 29-09-
17 
Entrega de la Instalación de la Planta. FECHA: 25-10-18 
3.4 Plan de gestión del alcance  
La gestión del alcance para el diseño e implementación de una planta de disposición 
ambiental y de tratamiento del 20% de las llantas desechadas anualmente por el parque 
automotor en la ciudad de Bogotá será responsabilidad del Director de Proyecto y de las partes 
interesadas. 
Este será el puente de comunicación entre los clientes y los patrocinadores del proyecto 
con relación a los intereses y/o propuestas de modificación sobre las especificaciones de los 
productos obtenidos por el procesamiento de las llantas. 
3.4.1 Descripción del producto. 
El proyecto mencionado corresponde a el diseño e implementación de una planta de 
disposición ambiental y de tratamiento del 20% de las llantas desechadas anualmente por el 
parque automotor en la ciudad de Bogotá, ejecutado con base en las especificaciones brindadas 
por el equipo de proyecto y ejecutado conforme al estándar del PMI, en donde están 
comprendidos los siguientes entregables:  
- Gestión del Alcance 
- Gestión de Tiempo 
- Gestión de Costos 
- Gestión de los Recursos Humanos 
- Gestión de la Comunicación 
- Gestión de Calidad 
- Gestión de Riesgo 
- Gestión de las Adquisiciones 
3.4.1.1 Planificación del alcance. 
En la construcción y definición del alcance se comprende todo lo que el proyecto debe 
abarcar así como la asignación de responsabilidad por parte del equipo de proyecto. En la 
planificación del alcance encontramos un avance periódico en donde se pueden tomar decisiones 
que sean necesarias para dar cumplimiento a la meta del proyecto sin alterar los tiempos de 
entrega presentados al sponsor. 
3.4.1.2 Definición del alcance. 
Este proyecto contará con el apoyo económico de los interesados identificados, 
garantizará la venta del material producido, así como permitirá el cumplimiento de las 
expectativas financieras de los gestores del proyecto y los inversionistas. 
Esta alternativa de negocio se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, y se tienen previstos 
como lugares opcionales de instalación de esta la zona franca occidental o terrenos ubicados en 
las afueras de Bogotá. Para llevar a cabo con éxito la implementación del proyecto es necesario 
cumplir con sus diferentes entregables en donde encontramos la gerencia del proyecto, los 
estudios preliminares, la ingeniería básica y de detalle de infraestructura para la instalación de la 
planta, las compras, los estudios de operación entre otras, de las cuales se destacan la adecuación 
del espacio físico y la adquisición e instalación de la alternativa tecnológica, entregables que 
resultarán como el producto del proyecto. 
3.5 Plan de gestión del tiempo 
3.5.1 Políticas y procedimientos para la gestión del cronograma y control de cambios. 
La planificación en la gestión del cronograma para este proyecto se desarrolló teniendo 
en cuenta el acta de constitución del proyecto, el plan de dirección del proyecto, los activos de 
los procesos y lo factores ambientales que pudiesen afectar la ejecución del mismo. 
De requerirse cambio y modificación alguna en este cronograma, estas deberán 
soportarse con una solicitud de cambio el cual deberá aprobarse nuevamente por el patrocinador 
antes de hacerse efectivo.  
3.5.1.1 Requisitos mínimos. 
Par la elaboración del cronograma se estableció los siguientes requisitos en donde se 
abarca la iniciación y cierres de cada una de las gestiones pertinentes, dentro de las cuales se 
definen: 
- Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto 
- Aprobación de la EDT/WBS 
- Aprobación del Cronograma 
- Aprobación de los Costos 
- Aprobación Financiera 
- Aprobación del Recurso Humano 
- Aprobación de la Propuesta de Inversión por parte de los Inversionistas 
- Entrega de los Estudios Preliminares 
- Entrega del Estudio Topográfico 
- Entrega del Estudio Civil 
- Entrega del Estudio Hidráulico 
- Entrega del Estudio Eléctrico 
- Entrega de los Planos Arquitectónicos 
- Entrega de los Planos Eléctricos 
- Entrega de los Planos Hidráulicos 
- Generación del Informe de las Especificaciones para las Adquisiciones 
- Entrega de la Instalación de la Planta 
- Estudio de Operación 
3.5.1.2. Software de información. 
Para la generación de cronograma se hizo indispensable tener en consideración la 
estructura de trabajo desagregada que se realizó en la EDT/WBS a través del software WBS 
Chart Pro por parte del equipo del proyecto, trabajo que se exporto a Microsoft Project 2010 con 
el propósito de constituir el cronograma y determinar, secuenciar, estimar duraciones, asignar 
recursos para las actividades por parte del Project Management con participación del equipo del 
proyecto, el director de proyecto será a su vez quien presentará el cronograma para que este sea 
sujeto de revisión y posterior aprobación por parte del o de los patrocinadores del proyecto. 
3.5.1.3 Condiciones para desarrollar y controlar el cronograma. 
Para realizar un control exitoso de la ejecución del cronograma se debe obtener una medición 
en tiempo real del avance del mismo el cual debe ser periódicamente y así en caso tal de 
presentar un retraso se tengan planes de contingencia que permitan corregirlo. 
Para realizar el control del seguimiento se debe  
- Realizar un control diario del avance y cumplimiento de actividades definidas para la 
fecha de la revisión. 
- Generar planes de acción y de contingencia que permitan generar cambios en el 
cronograma de forma tal que no afecten la ejecución del mismo definida en la 
planificación. 
- Efectuar informes de desempeño en donde se documenten los cambios necesarios para 
lograr la ejecución satisfactoria del cronograma. 
3.5.1.4  Medición de desempeño del cronograma. 
Para revisar el desempeño que el cronograma obtiene mediante su ejecución se contempla 
el desarrollo de las siguientes herramientas: 
Método de la ruta crítica. 
Gestión del valor ganado. 
Método de la cadena crítica. 
Análisis de tendencias. 
Una vez utilizadas estas herramientas se puede obtener un diagnóstico y medición del 
desempeño del cronograma que permite evaluar la variación que este tiene con relación a la 
planificación que se realizó. 
3.5.1.5 Definición de actividades. 
En la definición de las actividades necesarias para el proyecto se deben elegir 
cuidadosamente las características más concretas de este a abarcar y tratar en el cronograma, 
mediante las cuales se obtendrán los siguientes beneficios: 
Suministra un punto de referencia para realizar el control y seguimiento de cada uno de 
los  componentes que abarcan. 
Brinda una forma óptima de asignar los recursos suficientes para cumplir con la meta 
propuesta. 
Permite la identificación y tratamiento de posibles retrasos generados que puedan afectar 
a otras actividades. 
Ofrece la opción de determinar recursos adicionales que puedan ser sustraídos de otras 
actividades y que suplan las falencias de las actividades retrasadas. 
 
Tabla 47 Actividades y precedencias 
 Nombre de tarea Predecesoras 
1 Diseño e Implementación de 
una planta de disposición 
con capacidad de 
tratamiento para el 20% de 
las llantas desechadas 
anualmente en la ciudad de 
Bogotá 
  
2    Inicio Proyecto   
3    Gerencia del Proyecto   
4       Gestión de la Integración 
del Proyecto 
  
5          Sistema de Control de 
Cambio 
6 
6          Ciclo de Vida del 
Proyecto 
2 
7          Elaboración del Acta de 
Constitución del Proyecto 
5 
8          Aprobación del Acta de 
Constitución del Proyecto 
7 
9       Gestión del Alcance   
10          Definición del Alcance 8 
11          Identificación de los 
Requisitos 
  
12             Determinación de los 
Requisitos 
10 
13             Análisis de los 
Requisitos 
12 
14             Desarrollo de la Matriz 
de Trazabilidad de Requisitos 
13 
15          Generación de la EDT / 
WBS 
  
16             Identificación de Hitos 19 
17             Identificación de 
Entregables 
10 
18             Identificación de 
Puntos de Control 
17 
19             Desagregación de la 
EDT / WBS 
18 
20             Generación del 
Diccionario EDT / WBS 
16 
21          Actualización de los 
Documentos del Proyecto 
14;20 
22          Aprobación de la 
EDT/WBS 
21 
23       Gestión de Tiempo   
24          Definición del Plan de 
Gestión del Cronograma 
22 
25          Defunción de 
Actividades 
  
26             Identificación de las 
Actividades 
24 
27             Estimación de la 
Duración de las Actividades 
26 
28          Generación de las 
Precedencias 
  
29             Asignación de los 
Recursos de las Actividades 
48 
30          Definición de la línea 
Base de Tiempo 
  
31             Elaboración del 
Cronograma 
  
32                Seguimiento y 
Control del Cronograma 
36 
33             Definición del 
Cronograma de Red 
  
34                Determinación de 
Holguras 
27 
35                Identificación de la 
Ruta Crítica 
34 
36                Aprobación del 
Cronograma 
35;29;65 
37       Gestión de los Costos   
38          Estudio Mercado   
39             Análisis del Entorno 
(Interno/Externo) 
8 
40             Análisis DOFA 39 
41             Trabajo de Campo 
(Encuesta) 
40 
42             Recopilación e 
Interpretación de la 
Información 
41 
43             Elaboración del 
informe final 
42 
44          Plan de Gestión del 
Costo 
  
45             Estimación de los 
Costos 
  
46                Tipificar los Recursos 27 
47                Definir los Recursos 46 
48                Aprobación de los 
Costos 
47 
49             Estudio Financiero   
50                Estimación del 
Presupuesto del Caso Negocio 
43 
51                Construcción del 
Flujo de Fondos 
50 
52                Alternativas de 
Financiamiento 
51 
53                Determinación de los 
Indicadores Financieros 
52 
54                Aprobación 
Financiera 
53 
55       Gestión de la Calidad   
56          Plan de Gestión de la 
Calidad 
2 
57          Definición de las 
Métricas de Calidad 
56 
58          Control de la Gestión de 
la Calidad 
57 
59       Gestión del Recurso 
Humano 
  
60          Plan de Gestión del 
Recurso Humano 
54 
61          Definición de Roles o 
Perfiles del Equipo 
60 
62          Asignación de las 
Responsabilidades 
61 
63          Definición del 
Histograma del Recurso 
Humano 
62 
64          Definición de los 
Indicadores de Rendimiento 
63 
65          Aprobación del Recurso 
Humano 
64 
66       Gestión de la 
Comunicación 
  
67          Planificación de la 
Gestión de las 
Comunicaciones 
73;94 
68          Actualización a los 
Documentos del Proyecto 
67 
69          Información del 
Desempeño del Trabajo 
68 
70       Gestión de Riesgos   
71          Plan de Gestión de los 
Riesgos 
36 
72          Registro de Riesgos 71 
73          Elaboración de la Matriz 
de Riesgos 
75 
74          Definición de la 
Respuesta a los Riesgos 
72 
75          Definición del Plan de 
Contingencia a los Riesgos 
74 
76       Gestión de Adquisiciones   
77          Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 
135 
78          Estudio de Adquisición 
de Alternativas de la 
Ingeniería de Detalle y 
Administrativos 
  
79             Identificación y 
Selección de Proveedores 
  
80                Materiales y 
Suministros 
77 
81             Acuerdos de 
Adquisición 
80 
82             Generación del 
Calendario de Recursos 
81 
83          Estudio de las 
Alternativas Tecnológicas de 
Adquisición para la Planta 
  
84             Identificación y 
Selección de Proveedores 
10 
85             Acuerdos de 
Adquisición 
84 
86             Generación del 
Calendario de Recursos 
85 
87          Control de 
Adquisiciones 
  
88             Control del Calendario 
de Recursos 
86 
89             Verificación de 
Especificaciones 
88 
90             Solicitud y Aceptación 
de Cambios de la Planta 
89 
91       Gestión de Interesados   
92          Registro y Selección de 
Interesados 
93 
93          Plan de Gestión de 
Interesados 
8 
94          Tramitar la Participación 
de los Interesados 
92 
95          Aprobación de la 
Propuesta de Inversión por 
los Interesados 
69 
96    Estudios Preliminares   
97       Estudio y Aplicación del 
POT 
95;90 
98       Estudio de Título 97 
99       Selección de Terreno 98 
100       Estudio Socio-Ambiental 99 
101       Entrega de Estudios 
Preliminares 
100 
102    Ingeniería Básica de 
Infraestructura para la 
Instalación de la Planta 
  
103       Trámite de permisos, 
licencias y paz y salvos 
101 
104       Estudio Topográfico   
105          Estudio de Suelos 103 
106          Establecimiento de 
linderos 
105 
107          Medición y 
Comprobación del área 
106 
108          Entrega del Estudio 
Topográfico 
107 
109       Estudio Civil   
110          Análisis de Sismo 
resistencia 
108 
111          Determinación de las 
Especificaciones para las 
Adquisiciones 
110 
112          Entrega del Estudio Civil 111 
113       Estudio Hidráulico   
114          Análisis de la Red 
Hidráulica 
112 
115          Determinación de las 
Especificaciones para las 
Adquisiciones 
114 
116          Entrega del Estudio 
Hidráulico 
115 
117       Estudio Eléctrico   
118          Análisis de la Red 
Eléctrica 
112 
119          Determinación de las 
Especificaciones para las 
Adquisiciones 
118 
120          Entrega Estudio Eléctrico 119 
121    Ingeniería Detallada de 
Infraestructura para la 
Instalación de la Planta 
  
122       Diseño Arquitectónico   
123          Planos Arquitectónicos 112 
124          Planos de Detalle 123 
125          Entrega Planos 
Arquitectónicos 
124 
126       Diseño de la Red Eléctrica   
127          Plano Eléctrico 125;120 
128          Elaboración de 
Cometidas 
129 
129          Distribución de Cargas 127 
130          Entrega Plano Eléctrico 128 
131       Diseño Hidráulico   
132          Plano de las Redes 
Sanitarias 
116;125 
133          Distribución de Cargas 132 
134          Entrega del Plano 
Hidráulico 
133 
135       Generación del Informe de 
las Especificaciones para las 
Adquisiciones 
125;130;134 
136    Compras   
137       Generación de la Orden de 
Trabajo 
90;82 
138       Generación de la Orden de 
Compras 
137 
139       Generación de la 
Facturación 
138 
140    Adecuación de la 
Infraestructura para la 
Instalación de la Planta 
  
141       Implementación del 
Diseño Arquitectónico 
139 
142       Implementación de la Red 
Eléctrica 
141 
143       Implementación de la Red 
Hidráulica 
142 
144    Montaje de la Planta   
145       Diseño del Plan de 
Pruebas de la Planta 
139;143;32 
146       Instalación de las 
Estaciones 
145 
147       Ejecución del Plan de 
Pruebas 
146 
148       Entrega de Instalación 
Planta 
147;58 
149    Estudio de Operación   
150       Capacidad de producción 84 
151       Distribución de Tiempos y 
Movimientos 
150 
152       Cierre de Estudio 
Operación 
151 
153    Cierre del Proyecto 152;148 
 
3.5.1.6 Estimación de la duración de las actividades. 
El equipo de trabajo elaborará una lista de todas las actividades necesarias para cubrir todos los 
componentes del proyecto y asignará un  tiempo proyectado para la realización de cada actividad, para 
realizar la asignación de las duraciones se tendrá en cuenta informaciones históricas de proyectos 
análogos así como la el criterio de expertos en el área.  
Para asignar la duraciones de las actividades es necesario tener en cuenta que siempre para 
empezar una actividad, su predecesora deber haber finalizado con lo que se debe contemplar una reserva 
de contingencia en caso tal de presentarse retrasos, de igual forma se debe tener en cuenta la 
disponibilidad de los interesados claves del proyecto, estos deben estar inmersos en el desarrollo y 
cumplimiento de los tiempos asignados para las actividades del proyecto. 
3.6 Plan de gestión de costos  
El gerente de proyecto será el administrador de los recursos financieros, él estimará los 
costos y determinará el presupuesto del proyecto durante su duración, verificará de manera 
periódica los movimientos monetarios en los que se incurra por la ejecución y/o puesta en 
marcha de nuevas etapas. 
El desempeño por el uso de este tipo de recursos será medido a través de: El índice de 
rendimiento del Cronograma (SPI), el índice de rendimiento del costo (CPI), la variación de los 
gastos (CV) y la variación de los horarios (SV), permitiendo de esta manera determinar el estado 
actual en el que se encuentra el proyecto al momento de su evaluación, en donde se espera que el 
comportamiento esperado del (SPI-CPI) sea: 
Tabla 48 Índice de desempeño del costo y tiempo 
 
3.6.1 Estimación de costos. 
En el proceso para realizar la identificación de costos se deben tener en cuenta las 
diferentes herramientas y técnicas que permiten generar los costos del proyecto y su impacto en 
el desarrollo del mismo, dentro de las cuales encontramos: 
Estimación analógica. 
Determinación de tarifas de costos por asignación de recursos. 
Estimación ascendente. 
Estimación paramétrica. 
3.6.2 Presupuesto de costos. 
Con la determinación del presupuesto de costos se obtiene una línea de costos total que 
brinda una medición del rendimiento del proyecto, mediante las siguientes herramientas y 
técnicas se adquiere la línea de costos total del proyecto: 
Medida de rendimiento Amarillo Rojo
Índice de rendimiento del
Cronograma (SPI)
Entre 0.9 y 0.8 ó
Entre 1.1 y 1.2
Menor a 0.8 o
Mayor a 1.2
Índice de rendimiento del
Costo (CPI)
Entre 0.9 y 0.8 ó
Entre 1.1 y 1.2
Menor a 0.8 o
Mayor a 1.2
Suma de costos. 
Análisis de reserva. 
Estimación paramétrica. 
3.6.3 Controlar los costos. 
Controlar los Costos es el proceso por el que se monitorea la situación del proyecto para 
actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. La 
actualización del presupuesto implica registrar los costos reales en los que se ha incurrido a la 
fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado sólo puede aprobarse 
mediante el proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. 
El monitoreo del gasto de fondos sin tomar en cuenta el valor del trabajo que se está 
realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el proyecto, más allá de permitir 
que el equipo del proyecto se mantenga dentro del financiamiento autorizado. De esta manera, 
gran parte del esfuerzo del control de costos implica analizar la relación entre el uso de los 
fondos del proyecto y el trabajo real efectuado a cambio de tales gastos. La clave para un control 
de costos efectivo es la gestión de la línea base aprobada de desempeño de costos y de los 
cambios a la línea base. 
 El control de costos del proyecto incluye: 
Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo. 
Asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna. 
Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden. 
Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado para el proyecto, 
tanto por periodo como total.Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender 
las variaciones con respecto a la línea base aprobada de costo. 
Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos en los que se ha incurrido. 
Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos o utilización 
de recursos. 
Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos 
asociados. 
Realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de límites aceptables 
Fuente:” http://uacm123.weebly.com/3-gestioacuten-de-los-costes-del-proyecto.html” 
3.7 Plan de gestión de cambios 
La implementación de un plan de gestión del cambio se genera paralelamente al 
desarrollo del proyecto en donde surgen ajustes necesarios para lograr el cumplimiento del 
objetivo del mismo. Mediante la figura 30 se describe el proceso para realizar la gestión del 
cambio en el desarrollo del proyecto cuando sea necesario: 
  
Figura 30 Proceso gestión del cambio 
 
En la tabla 49 se observa   formato en el cual se deben diligenciar las solicitudes de 
cambio es el siguiente: 
Tabla 49 Formato de solicitud de cambio 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabla 50 Seguimiento de cambios 
 
3.8 Plan de gestión de compras 
El plan de gestión de compras delimita todo lo que abarca las adquisiciones para este 
proyecto. Servirá como una guía para toda la gestión de compras durante el ciclo de vida  del 
proyecto y obtendrá métodos precisos para realizar los cambios que sean pertinentes cuando las 
necesidades de adquisición cambien.  
Allí se determinan y establecen todos los elementos a ser adquiridos, los medios por 
cuales se van a adquirir, el tipo de contrato a utilizar, la medición de estos y los diferentes 
criterios de decisión del mismo. 
Cubrirá las necesidades y procesos de compra en materia prima, insumos, herramientas, 
equipos y suministros para el desarrollo del proyecto.  
3.8.1 Contrataciones del proyecto. 
 
 
Figura 31Contrataciones del proyecto 
 
3.8.2 Compras de productos o servicios. 
Para este proyecto se emitirá una Solicitud de información  (RFI) para proveedores 
nacionales, debido a   que en el mercado  Colombiano se cuenta con una  cantidad limitada de 
proveedores especializados  a la instalación  y puesta en marcha de plantas de tratamiento, 
principalmente ubicados  en la ciudad de Medellín (estudios de mercado previamente realizados 
por el equipo de proyecto). Con base en la información suministrada se va a emitir una Solicitud 
de Propuesta (RFP) a  varios proveedores internacionales   (España, Japón y suiza países donde  
Gerencia  
•El  Gerente de proyecto estará a cargo  la gestión y supervisión todas las adquisiciones  correspondientes a suministros, 
materiales, equipos y maquinaria de la planta de tratamiento 
Estudios 
preliminares 
•El equipo de proyecto definirá el personal necesario para realizar los estudios de pre factibilidad del proyecto y determinar 
con el gerente de proyecto los recursos necesarios para este estudio 
Ingenieria 
Basica  
•El equipo de proyecto definirá el personal necesario para realizar los estudios de ingeniera basica del proyecto y determinar 
con el gerente de proyecto los recursos para este entregable. 
Ingenieria 
Detallada  
•El equipo de proyecto definirá el personal necesario para realizar los estudios de ingeniera detallada del proyecto y 
determinar con el gerente del proyecto los recursos para este entregable 
 
Compras 
•El e quipo de compras validara y verificara la lista de adquisiciones entregadas  por el equipo del proyecto. 
•El departamento de compras  evaluara si se requiere hacer o comprar  la lista de materiales, insumos y herramientas. Se 
iniciara la selección de proveedores y contratistas para la ejecución del proyecto. 
Instalación y 
adecuación de 
la planta  
•El gerente del proyecto verificara si es necesario aadquirir nuevos suminisitros, herramientas y equipos adicionales  
conforme a la materializacion de los tiesgos e imprevistos a lo largo de la ejecucion 
Estudio de 
Operacion 
•El gerente del proyecto verificara si es necesario adquirir nuevos suminisitros, herramientas y equipos adicionales  
conforme a la materializacion de los riesgos e imprevistos a lo largo del estudio de operación. Se informara directamente al 
departamento de compras y contraros los cambios generados 
los impactos ambientales causados por la gran cantidad de llantas han disminuido en los últimos 
3 años  mediante la implementación de plantas de tratamiento) enfocados en el  requisito anual 
de procesamiento de 11.068 Toneladas de llantas se solicitaran soportes y especificaciones 
técnicas de la maquinara donde se evidenciara el cumplimiento con la cantidad estimada,  así 
como el costo de mantenimiento y el costo de instalación.  
Los proveedores  describirán cómo se llevará a cabo la instalación y puesta en marcha de 
la planta de tratamiento de llantas especificando tiempos de entrega, etapas de instalación, 
tiempo en la calibración de maquinaria, tiempo en la prueba de los equipos, entrega parciales, 
fecha de entrega final y cronograma de trabajo   donde tendrá que considerase la  ubicación del 
terreno (zona franca de Occidente en la ciudad de Bogotá). Se evaluara criterios de selección  
como experiencia de vendedores en la prestación de estos bienes, contratos previos o similares, 
hoja de vida del personal contratado y costo final.  Para este proyecto se emitirá también una 
solicitud de propuesta (RFP) para proveedores nacionales para la implementación de la 
infraestructura. Con base en la identificación de materiales, insumos y servicio a requerir para el 
desarrollo del proyecto se evaluaran criterios de selección como costo total, calidad de los 
materiales, cumplimiento de las fechas. 
Tabla 51 Flujograma proceso de compras 
 
 
 
FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE
1. Diligenciar el formato para la solicitud de suministros.
2.Enviar el formato al departamento de adquisiciones.
3. Recepcionar todas las solicitudes de compra y/o adquisición por correo 
electrónico o medio físico.
4. Consolidar las solitudes de compra y/o adquisición en el formato matriz 
de consolidación de cotizaciones.
1. Líder de proceso
2. Líder de proceso
3. Asistente de adquisiciones
4. Asistente de adquisiciones
FLUJOGRAMA PROCESO DE COMPRAS 
Inicio
1. Diligenciamiento
del formato
F-SC-001
2. Envío del 
formato
F-SC-001
3. Recepción de la 
solicitud
F-SC-001
4. Consolidad y 
Evaluar las 
cotizaciones
F-CC-001
5. Aprobación de la ejecución de las adquisiciones.
6. Remitir aprobación del formato matriz de consolidación de cotizaciones 
al área financiero.
7. Informar del rechazo o aceptación al solicitante
8. Acordar detalles de entrega con el proveedor: Lugar, fecha, hora, 
especialista, forma de pago, y entrega del pago.
9. Elaboración de la orden de adquisición de bienes y suministros
5. Persona solicitante, Líder Financiero, 
Gerente, invitados adicionales para la 
evaluación.
6. Asistente de adquisiciones
7. Asiste de adquisiciones
8. Asistente de adquisiciones
9. Asistente de adquisiciones
5. Solicitud 
aprobada?
7. Informar del 
rechazo
6. Remitir matriz 
consolidada 
aprobada
F-CC-001
SI
NO
8. Acordar detalles 
de entrega con el 
proveedor
9. Elaboración de 
la orden de 
compra
F-0C-001
10. Recepción de los suministros/productos en participación de los 
especialistas cuando se amerite para verificar si cumplen con las 
condiciones requeridas
11. Evaluar al proveedor
12. Devolución de los suministros/productos no aceptados
13. Recibir original y copia de la factura/cuenta de cobro y adjuntarla con 
la orden de compra y demás soportes.
10. Asistente de adquisiciones, auxiliar de 
inventario, especialista
11. Asistente de adquisiciones, especialista
12. Asistente de adquisiciones, especialista
13. Administrativo de adquisiciones, 
auxiliar de inventarios
10. Recepción de los 
suministros/productos
11. Evaluación del 
proveedor
12. Devoluación de 
suministros
13. Recibir
factura/Cuenta de 
cobro
Los suministros 
cumplen con los 
requerimientos?
NO
SI
 Para  realizar las compras se deberá utilizar el siguiente formato de adquisiciones de 
productos o servicios: 
 
Tabla 52 Formato de adquisiciones de productos y servicios 
 
14. Registrar factura/cuenta de cobro en el sistema contable, 
especificando el centro de costos al que pertenece la factura asociada a la 
orden de compra y las respectivas
cuentas del gasto a las que pertenecen.
15. Distribución apropiada de los soportes de compra y/o adquisición
16. Soportar entrega de los documentos con copia firmada
17. Archivar documentación
14. Administrativo de adquisiciones
15. Administrativo de adquisiciones
16. Administrativo de adquisiciones
17. Archivar documentación.
14. Registrar
factura/cuenta de 
cobro sistema contable
15. Distribución de 
soportes
16. Registrar entrega 
de documentos
Inicio
16. Registrar entrega 
de documentos
Para Enviar a
Nombre Nombre
Compañía Compañía
Dirección Dirección
Ciudad, Código Postal Ciudad, Código Postal
Teléfono Teléfono
FECHA DE LA ORDEN 
DE COMPRA
SOLICITANTE ENVIADO MEDIANTE
ID CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUBTOTAL
TASA DE IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE 
VENTAS
OTRO
TOTAL
DESCRIPCIÓN
VISTO BUENO
Código de referencia para respuestas
Teléfono
Ciudad, Código Postal
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
ESLOGAN DE LA COMPAÑÍA
ORDEN DE COMPRA 
NO.
TERMINOS Y CONDICIONES
FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO
FECHA DE APROBACIÓN DEL FORMATO
CÓDIGO DEL FORMATO: F-OC-001
VERSIÓN DEL FORMATO
FECHA DE LA VERSIÓN DEL FORMATO
Dirección
APROBACIÓN
AUTORIZADO POR                                                                                                                                    FECHA
3.9 Plan de gestión de comunicaciones 
Para lograr una efectiva comunicación entre las partes involucradas en el desarrollo de del 
proyecto se implementará la matriz de comunicaciones que se observa en la tabla 53.  
Tabla 53 Matriz de comunicaciones 
 
3.9.1.   Objetivos del plan de comunicación. 
Optimizar el flujo de la información entre los interesados del proyecto y organizar una 
comunicación eficiente entre los interesados del proyecto y el equipo de trabajo. 
Dar a conocer el proyecto a los potenciales interesados involucrados y a los principales 
beneficiarios.  
Informar y comunicar los resultados del mismo a organismos y entidades públicas y 
privadas  
  
 
 
 
INVOLUCRADOS INFO. REQUERIDA MEDIO
RECEPTOR DE LA 
COMUNICACIÓN
PERIODICID
AD
Cliente 
Alcance del proyecto  
solicitudes de cambio 
aprobadas
Reuniones, 
presencial 
vía mail.
Gerente de proyectos QUINCENAL
Gerente de 
proyectos 
Aprobaciones del 
proyecto, planimetría.
Informes, 
vía mail y 
reuniones.
Cliente-Interesados 
claves 
QUINCENAL
Interesados claves 
Datos actualizados del 
proyecto
Informes, 
vía mail y 
reuniones.
Gerente de proyectos 
SEMANAL – 
QUINCENAL- 
SEGÚN SE 
REQUIERA.
Contratistas
Avance de obra y 
requerimientos.
Planimetría, 
reuniones, 
informes o 
actas.
Gerente de proyectos 
SEGÚN 
ETAPA DE 
OBRA.
Comunidad 
Aceptación del 
proyecto.
Reuniones, 
actas.
Gerente de proyectos 
INICIO – 
SEGÚN SE 
REQUIERE.
Alcaldía 
Aprobación del 
proyecto.
Informes 
documentos
.
Gerente de proyectos INICIO
MATRIZ DE COMUNICACIONES
ANLA
Aprobación del 
proyecto.
Informes 
documentos
Gerente de proyectos INICIO
 3.9.2. Estrategias y actividades. 
Con el fin de generar canales de comunicación para responder de manera específica a las 
diversas necesidades de los interesados se agruparán en tres ejes de actuación: 
 
Figura 32 Ejes de actuación de los canales de comunicación 
 
Comunicación Interna: Entre los interesados claves del proyecto. Incluye la difusión de los 
informes de evaluación intermedia y final del proyecto.  
Comunicación Externa: Con los interesados secundarios acerca de los resultados del 
proyecto.  
Difusión General: Se informará a potenciales beneficiarios del proyecto que vayan 
surgiendo a la medida de la implementación del proyecto. 
3.9.3. Medios de comunicación. 
 
En la tabla 54 se relaciona el formato a utilizar como el medio de comunicación 
mediante reuniones. 
 Tabla 54 Acta de Reuniones 
      ACTA DE REUNIONES 
Fecha  
Tema  
Actividad Entregable Criterios de aceptación 
   
   
   
            PARTICIPANTES 
   
   
   
                 CONTENIDO DE LA REUNIÓN 
OBSERVACIONES 
COMPROMISOS 
 
 
 
Firmas 
 
 
 
Firma del gerente de proyectos 
 
 
 
 
 
3.10. Plan gestión de calidad  
3.10.1. Objetivo de calidad para el proyecto. 
Definir procedimientos formales que contribuyan al monitoreo y control de la ejecución 
de los objetivos propuestos en la planificación del caso de negocio, así como el seguimiento del 
cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los diferentes entes que se encuentran 
inmersos en el desarrollo de este. 
 
3.10.2. Mapa de procesos. 
 
 Figura 33 Mapa de procesos 
3.10.3. Planificación de calidad. 
La planificación de la calidad en este caso de negocio otorga un enfoque estructurado y 
participativo en cuanto a la definición de procesos que conjuntos coordinen el cumplimiento y la 
calidad de los productos, políticas y procesos que allí se desarrollen. 
3.10.4. Misión. 
Ofrecer a la población de Bogotá  una planta de aprovechamiento de llantas desechadas 
anualmente con altos estándares de calidad, contribuyendo así con el desarrollo del país y 
mejorando la calidad de vida (medio ambiental), generando nuevas alternativas de empleo  y 
satisfacción de las expectativas de los inversionistas. 
3.10.5. Política de calidad. 
Generar nuevas alternativas de tratamiento de forma tal que se logre establecer una 
empresa sostenible y competitiva. Forjar una cultura en la población aportando planes de 
capacitación y mejoramiento de competencias para la recolección y aprovechamiento de las 
llantas que han cumplido un ciclo de vida útil. 
3.10.6. Matriz del plan de calidad.  
Tabla 55 Matriz de calidad 
 
3.10.7. Control de calidad-Auditoria interna. 
3.10.7.1. Objetivo de la auditoria interna.  
Planificar el ciclo de auditorías internas determinando el cumplimiento de los requisitos 
dispuestos en la Norma Técnica Internacional ISO 9001:2008 y el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR JUSTIFICACIÓN FÓRMULA RESPONSABLE HERRAMIENTAS
CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA verificación del cumplimiento 
eficaz de las actividades 
propuesta en el cronograma 
(Act. Ejecutadas)/(Act. 
plan)
Gerente del 
proyecto
Formato de 
verificación de 
promación de las 
actividades del 
proyecto
CUMPLIMIENTO DE COMPRAS 
verificación del cumplimiento 
eficaz del plan de compras
Adquirido/planificado
Gerente del 
proyecto
Verificación de 
compras 
CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO
verificación del cumplimiento 
eficaz del presupuesto 
propuesto
$ Gastado/ $ Planificado
Gerente del 
proyecto
Formato de 
control de 
presupuesto
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Garantizar el cumplimiento de 
los requerimientos del cliente 
# clientes satisfechos/ # de 
clientes atendidos
Gerente de 
calidad
Formatos de 
evaluación 
(encuestas )
GESTIÓN DE SQR
Atención y tratamiento de 
inquietudes por parte de los 
clientes 
Solicitudes atendidas/ 
solictidudes recibidas 
Gerente de 
calidad
Formatos de 
inquietudes 
(SQR)
GESTIÓN AMBIENTAL
Mitigación de impactos 
negativos ambientales 
% contaminación ( despues 
de ejecutarse el proyecto) / 
%contaminación (antes de 
ejecutarse el proyecto)
Gerente de 
calidad
Matriz de riesgos 
ambientales 
MATRIZ DEL PLAND E CALIDAD 
3.10.7.2. Diagrama.  
 
Figura 34 Diagrama de reportaje 
3.10.7.3.  Ciclo de auditorías internas.  
El ciclo de auditorías programadas para el Diseño e Implementación de una Planta de 
Disposición Ambiental con capacidad de tratamiento del 20% sobre la totalidad de las llantas 
desechadas anualmente por el parque automotor en la ciudad de Bogotá con ejecución anual son 
el medio de evaluación y comprobación del cumplimiento de los ciclos de mejora continua 
(PHVA) y los requisitos expresados en el gráfico anterior. 
3.10.7.4. Procedimiento auditoría interna.  
Requisitos del auditor: Los requisitos de esta persona están especificados en las fichas de 
puestos de trabajo, estos requisitos dependen de los conocimientos y habilidades requeridas para 
el tipo de auditoría a ejecutar para el caso de nuestra organización será en Sistema Gestión de 
Calidad, NTC ISO 9001:2008. 
Frecuencia de las auditorías: Por tratarse de un Sistema de Gestión de Calidad no maduro 
y en construcción estas auditorías se programarán para que sean ejecutadas anualmente aunque 
se tiene establecido realizar seguimiento cuanto a la implementación del mismo por parte de la 
Alta Dirección con periodicidad trimestral. 
Auditoría 
Requisitos 
Legales 
Requisitos 
del SGC 
Requisitos 
NTC ISO 
9001:208 
Criterios a evaluar: Los criterios para las auditorías estas especificados en la NTC ISO 
9001:2008, además de los requisitos legales y adicionales que la organización haya determinado 
para cada uno de sus procesos. 
Programación de la auditoría: En el desarrollo de esta etapa hemos establecido la fecha 
en la cual se llevará a cabo esta actividad en cada uno de los procesos los cuales se encuentran 
descritos dentro del calendario de auditoria, los auditores, los responsables de recibir la auditoría 
y la duración de la misma. 
Ejecución: Para el momento de la ejecución realizaremos una reunión de presentación del 
grupo auditor ante la Alta Dirección y los involucrados respectivos, se dará a conocimiento 
general la finalidad de la auditoría, sus fases y se abrirá un espacio que permita mitigar la 
incertidumbre en las inquietudes de los auditados con relación al proceso a ejecutarse. 
Resultados de la auditoría: Posterior a la ejecución de la auditoría, será responsabilidad 
del grupo auditor generar un informe compilado que permita el conocimiento del estado en el 
que se encuentra el cumplimiento de cada uno de los requisitos evaluados, registrándose en este 
las no conformidades a tratarse de haberse encontrado, así como las recomendaciones de mejora 
y las fortalezas. Seguido a esto y una vez evaluado por cada auditado y la Alta Dirección se 
procede a firmar en acuerdo de lo expuesto el informe final de auditoría a entregar. 
Seguimiento de las acciones acordadas: Con relación a este ítem se generan los 
respectivos Planes de acción a los cuales se les realizará seguimiento esperando las acciones 
tomadas permitan subsanar los hallazgos encontrados. 
3.10.7.5. Responsabilidad.  
Responsable de Gestión de Calidad: Llevar a cabo la revisión y mantener actualizados 
los requisitos de la organización acorde a la versión final actual de la NTC ISO 9001:2008, 
realizar acompañamiento continuo del grupo auditor, determinar la frecuencia de ejecución de 
las auditorías, realizar un trabajo engranado con cada líder de área en la elaboración de los planes 
de capacitación del SGC, los planes de mejoramiento, de acción, acciones correctivas y 
preventivas, mantener los registros de ejecución de lo anterior. 
Auditores Internos: Llevar a cabo las auditorías programadas luego que estas fuesen 
comunicadas en tiempo de ejecución y contenido, elaborar informes finales de auditoría y 
contribuir con las acciones requeridas para contribuir con la mejora del SGC por las falencias 
detectadas durante la auditoría. 
Auditados: Recibir la auditoría, disponer de los soportes necesarios que permitan 
demostrar el cumplimiento de los requisitos evaluados, generar acciones de mejora y ejecutarlas, 
realizar seguimiento de cumplimiento de las acciones tomadas, medir su gestión y tomar 
decisiones de cambio y mejora continua. 
3.10.7.6. Listado maestro de documentos. 
- Plan de Desarrollo Institucional. 
- Plataforma Estratégica (incluye política de calidad, objetivos de calidad). 
- Plan Operativo Anual. 
- Organigrama. 
- Mapa de Procesos. 
- Plan de Calidad. 
- Manual de Calidad. 
- Manual de Comunicaciones. 
- WBS. 
- Caracterización de los procesos. 
- Procedimiento del Direccionamiento Estratégico. 
- Procedimiento Revisión por la Dirección. 
- Reglamento Interno de Trabajo. 
- Procedimiento de elaboración y ejecución presupuestal. 
- Procedimiento de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores. 
- Procedimiento Gestión del Recurso Humano. 
- Programa Anual de Capacitaciones. 
- Manual de Cargos y Funciones. 
- Registro de Inducción Laboral. 
- Procedimiento de administración de inventarios. 
- Procedimiento Control de Documentos. 
- Procedimiento Control de Registros. 
- Procedimiento Auditoría Interna. 
- Formato Plan de Mejoramiento. 
- Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 
- Procedimiento del Producto/Servicio No Conforme. 
- Instructivo y matrices de indicadores del SGC. 
- Informe Revisión por la Dirección. 
- Informe auditorías internas y externas 
- Control de Producto/Servicio no Conforme 
- Encuestas de Satisfacción 
- Evaluaciones de Desempeño 
-  
3.11 Plan de gestión de recursos humanos  
El recurso más importantes con el que deponemos es el recurso humanos ya que cumple 
con funciones priorizadas en  el desarrollo de los entregables del proyecto, trataremos de analizar 
y determinar los elementos relacionados al perfil del personal necesario. (Definición de 
capacidades, organización funcional, dimensión entre otros). 
3.1.1.1 Organigrama. 
 
Figura 35 Organigrama 
3.1.1.2 Cargos  solicitados. 
Tabla 56 Cargos necesarios para el desarrollo del proyecto 
Nombre del cargo 
Gerente Funcional  
Gerente de Proyecto Senior 
Coordinador de Proyecto 
Secretaria  
Abogado 
Auxiliar Administrativo 
Ingeniero de Proyectos 
Ingeniero Mecánico 
Ingeniero Industrial 
Arquitecto 
Contador Publico 
Administrador de Empresas 
Gerente de 
Proyecto 
Servicios 
adminisitrativo 
Servicios 
auxiliares 
Servicios de 
contruccion 
Servicios de 
manternimiento 
Servicios de 
ingenieria 
Servicios 
Especializados  
Servicios de 
apoyo 
Auxiliares de Campo  
Publicista 
Economista 
Administrador de Recursos 
Comunicador Social 
Especialista en Riesgos 
Ingeniero Civil 
Ingeniero Ambiental 
Topógrafo  
Técnico Mecánico 
Técnico Eléctrico 
Gerente de Operación 
 
3.12 Plan de gestión de la integración 
Mediante el plan  de gestión dela integración se ordenaran todas las partes del proyecto  para 
completarlo de manera  efectiva y eficaz dentro  del tiempo y costo planeado.  Se coordinaran los planes 
de gestión presentados durante el desarrollo del proyecto, se dirigirá gestionara, verificara y controlara  la 
ejecución  verificando el trabajo del proyecto en cada una de sus fases.  
3.12.1 Control Integrado de cambios. 
Este proceso de control se realizara en todo el ciclo de vida del proyecto incluyendo las siguientes 
actividades de gestión con diferentes características dependiendo el estado actual del trabajo.  
- Identificar la causa de la no conformidad 
- Identificar si se debe realizar  aprobar un cambio en el desarrollo del proyecto o el cambio ya está 
en ejecución 
- Identificar, analizar, gestionar, verificar y aprobar los cambios solicitados 
- Identificar, relacionar y aprobar las acciones correctivas y preventivas  
- Documentar y actualizar las líneas base de costo, tiempo y alcance dependiendo el análisis en los 
cambios aprobados 
- Relacionar el impacto de los cambios aprobados teniendo en cuenta la gestión de riesgos 
realizada 
- Controlar la gestión de adquisiciones del proyecto, el cronograma de recursos y la calidad del 
proyecto  
3.12.2 Procedimiento producto no conforme.  
Para realizar cambios en alguno de los procesos que se ejecutan durante el desarrollo 
del proyecto se deberá utilizar la plantilla mencionada en la tabla 56. 
Tabla 57 Procedimiento contra y producto o servicio no conforme 
 
NORMATIVIDAD
ISO 9001:2008
8. Medición Análisis y Mejora (8.3)
DEFINICIÓN
Producto: resultado de un proceso. No conformidad: incumplimiento de un requisito. De esto podemos deducir que un producto no 
conforme es un resultado de un proceso que no cumple los requisitos. Sin embargo, el término "producto" en ISO 9001:2008 hace referencia 
al producto destinado al cliente o solicitado por él, y también a cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto. 
DIAGRAMA DE FLUJO
Identificar y Controlar todo producto no conforme impidiendo su 
entrega y uso inadecuado.
Aplica a todos los procesos misionales de la Organización
PROCEDIMIENTO CONTROL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
Código: P-PNC-01
Versión: 01
Fecha de AprobaciónAprobóReviso
OBJETIVO ALCANCE
Inicio
1. Identificación del producto/servicio no 
2. Informar al líder de 
3. Registro del producto/servicio no 
4. Plan de 
5. Ejecución del Plan de 
6. Verificación de los resultados 
7. Genreación y Presentación del informe sobre 
los productos/servicios no conformes tratados.
Fin
  
 
3.12.3 Procedimiento de seguimiento y medición de los procesos asociados a cambios. 
 
Figura 36 Procedimiento de seguimiento y medición de los procesos asociados a cambios 
 
3.12.4 Cierre del proyecto. 
El entregable de cierre de proyecto debe ser creado por el líder del proyecto cuando se han 
completado todas las actividades de este, con esto se pretende registrar  y verificar el desempeño del 
proyecto y como valorizarlo. El documento generado debe tener como referencia todos los planes de 
gestión del proyecto este informe debe presentarse a la junta directiva, cliente o interesado clave  con el 
fin de revisarlo y si cumple con todos los estándares se de cierre formal al proyecto. 
1 
• Determinación del Proceso o Subproceso a Evaluar 
2 
• Identificación de Aspectos a Evaluar 
3 
• Correlación de los Índices de Medición con los Aspectos a Evaluar 
4 
• Ejecución de la medición y del cambio  
5 
• Análisis y Toma de decisiones sobre los resultados de la implementación del cambio  
Tabla 58 Acta de recepción y cierre 
 
 
 
 
